

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:

**„Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc“
„Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí“;
„Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“**

uzavřené dne 07. 08. 2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4256/2017

ISPROFOND: 5003530005

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 8. 2018 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 3. Dílčího plnění pro dokumentaci stavby „**Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc**“ o tři kalendářní měsíce.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení je skutečnost, že dokumentace této stavby rozšířená o řešení propustku dle dodatku č. 2 byla předložena k připomínkovému řízení s termínem k vyjádření ze strany SŽDC do 3. 8. 2018. Do této doby však zhotovitel neobdržel připomínky ze strany SŽDC GŘ O15, O28 a O29. Navíc ke konečnému termínu pro zaslání připomínek byla obdržena připomínka ze strany O13 na variantní řešení propustku, které bude muset být znovu posouzeno zástupci SŽDC, OŘ Ostrava, SMT a SŽDC GŘ O13.

Současně byla dokumentace předmětné stavby rozšířená o řešení propustku dle dodatku č. 2 rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a samosprávy. S ohledem na termín dovolených v tomto období, se značně prodlužují i termíny jednotlivých vyjádření dotčených orgánů. Navíc jsou vyjádření, které je možno řešit až po obdržení jiného stanoviska dotčeného orgánu (např. §17 vodního zákona, §14 lesního zákona). Rovněž řešení dotčení pozemku ve správě ŘSD ČR si vyžádá delší lhůty, protože bude řešen také souhlas na situační výkres a následně smlouva.

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění předchozích dodatků.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění předchozích dodatků.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 17.8.2018

V Brně dne 21.8.,2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zajištění vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15, příp. zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) - **do 5 měsíců od podpisu SoD**

2. dílčí etapa,

Předmět díla v rozsahu - předání PS k připomínkám
- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude:

1) Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc

Cena bez DPH: **910.080,- Kč**

Slovy: devět set tisíc osmdesát korun českých

2) Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí

Cena bez DPH: **449.160,- Kč**

Slovy: čtyři sta čtyřicet devět tisíc jedno sto šedesát korun českých

3) Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Cena bez DPH: **357.560,- Kč**

Slovy: tři sta padesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých

3a. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Projektu pro stavby:

1) Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí

2) Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou

Předání PS se zpracovanými připomínkami, ekonomickým hodnocením, výkazy výměr, ES posouzením, všemi podklady pro stavební povolení a žádosti o stavební povolení, **do 12 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude:

1) Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí

Cena bez DPH: **112.290,- Kč**

Slovy: jedno sto dvanáct tisíc dvě sta devadesát korun českých

2) Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Cena bez DPH: **89.390,- Kč**

Slovy: osmdesát devět tisíc tři sta devadesát korun českých

3b. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Projektu pro stavbu:

1) Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ - Olomouc

Předání PS se zpracovanými připomínkami, ekonomickým hodnocením, výkazy výměr, ES posouzením, všemi podklady pro stavební povolení a žádosti o stavební povolení, **do 15 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude:

1) Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ - Olomouc

Cena bez DPH: **523.520,- Kč**

Slovy: pět set dvacet tři tisíc pět set dvacet korun českých

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce na každou jednotlivou stavbu – celkem **6** měsíců v roce 2018), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově (za každou jednotlivou stavbu samostatně) za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění, a to za každou jednotlivou stavbu samostatně.

Způsob provedení díla:

Dokumentaci pro územní řízení je nutno vyhotovit:

- v počtu dle požadavků stavebních úřadů (min 2x pro každý dotčený úřad)
- 1x v tištěné
- 1x v digitální uzavřené formě.

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné
- 4x v digitální formě

- 3x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)

- 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)

1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě