

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SATRA, spol.s r.o.
se sídlem: Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šajtarem – jednatelem
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 835949011/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla spočívajícího v navržení a zpracování projektu „Stezka pro pěší a cyklisty v Benešově – Velká Magorka“, vypracování dokumentace k vydání územního rozhodnutí, včetně zajištění inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí, včetně doložky právní moci. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dalších prací zhotovitele nad rámec Předmětu díla, neboť je nutné přepracovat již navržené projektové řešení z důvodů nového situování části trasy cyklostezky a vyřešit přechod údolní nivy na pozemku č. parc. 4012/1 v katastrálním území Benešov u Prahy.
- 3) Tyto dodatečné práce, včetně termínů jejich provedení, jsou specifikovány v nabídce zhotovitele na provedení těchto dalších prací, která je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“).
- 4) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1. Fáze A) Koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) do 31.8.2018

1.2. Fáze B) Projednání konceptu DÚR do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu objednatelem

1.3. Fáze C) Čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR do 1 měsíce od ukončení projednávání konceptu DÚR a obdržení všech vyjádření a připomínek k DÚR

1.4. Fáze D) Zajištění vydání ÚR (v právní moci) v souladu s vývojem územního řízení

2) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

1. *Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle čl. II. této Smlouvy byla stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a činí:*

Základní cena dle SOD 260.400,- Kč

Cena Dodatek č. 1 77.000,- Kč

Navýšení základní ceny o 29,62 %

Cena bez DPH 337.400,- Kč

DPH 21% 70.854,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 408 254,- Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 17.08.2018

V Praze dne 17.08.2018



Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města



Ing. Ludvík Š
jednatel



č. 0.
A 2
(3)