



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



PPR-15988-26/ČJ-2017-990663

JID: PCR99ETRpo41499319

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.j. 15988-4/ČJ-2017-990663 ze dne 19.09.2017, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a firmou ORZO SECURITY spol. s.r.o...

**„SLZN - Kapucínská 214/ 2, Praha 1, rekonstrukce systémů
EPS, EZS, CCTV, EKV, realizace“**

Článek I. Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:


DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34



ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního
prezidia České republiky, pověřeným zastupováním
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6



bankovní spojení:

číslo účtu:

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

ORZO SECURITY spol. s.r.o.

Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava



jednatel



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11384

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 19.09 2018 smlouvu o dílo PPR-15988-4/ČJ-2017-990663 (dále jen „smlouva“), která nabyla účinnosti dne 25. 09. 2017, přičemž smlouva se, z důvodu dílčích změn v předmětu plnění vzniklých při realizaci z podnětu uživatele, dokladovaných oběma smluvními stranami věcně, finančně a časově odsouhlasenými změnovými listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, které jsou přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, mění a doplňuje o text uvedený v čl. III čl. IV a čl. V tohoto dodatku.

Článek III. Předmět plnění

Tímto dodatkem se doplňuje text čl. II. předmět plnění, smlouvy o text, který zní: „Předmět plnění dle smlouvy se rozšiřuje ve smyslu specifikace prací a dodávek dokladovaných v oboustranně uznaných změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 03, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.“

Článek IV. Způsob zhotovení a předání díla

Tímto dodatkem se doplňuje text čl. III. způsob zhotovení a předání díla, smlouvy o text, který zní: „Doba ke zhotovení dílčích částí díla specifikovaných ve změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 03, které nejsou již v díle zhotovitelem zabudované z důvodu zajištění provozuschopnosti ucelených částí díla již předaných objednateli k užívání je nejpozději do devadesáti (90) pracovních dní od nabytí účinnosti dodatku č. 1.“

Článek V. Cena díla

Tímto dodatkem se doplňuje text čl. IV. odst. 1 cena díla, smlouvy o text, který zní: „V důsledku dílčích změn v předmětu plnění podle dodatku č. 1 smlouvy o dílo, vyvolaných dodatečnými požadavky uživatele v průběhu realizace díla, se mění celková cena o dílo takto:


„Smluvní strany se dohodly, že za dílčí plnění díla řádně předaného a převzatého zhotoveného podle tohoto dodatku č. 1, bude provedeno cenové vyrovnání méněpráci a vícepráci.

Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné plnění dle dodatku č. 1 cenu ve výši **562.559,00 Kč bez DPH, tj. 680.696,39 Kč včetně DPH při sazbě DPH ve výši 21%**. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“


příloha č.1: změnové listy uznané oběma smluvními stranami ZL 01, ZL 02, ZL 03 specifikující dílčí změny v předmětu plnění, specifikace prací a dodávek, cenotvorbu

V Praze dne 27. 08. 2018

Za objednatele:

_____ pl


V Ostravě dne 27. 08. 2018



jednatel ORZO SECURITY spol. s r.o.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.11.2017
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1
Stavba: Operační středisko Policie ČR - ÚOÚČ, Praha 1 Kapucínská 2, stavební připravenost		
Registrační číslo akce: 114V122005036		
Změna se týká:	☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Operační středisko Policie ČR - ÚOÚČ, Praha 1 Kapucínská 2, stavební připravenost, Kapucínská 214/ 2, Praha 1, rekonstrukce systémů EPS, EZS,CCTV,EKV, realizace Název:
Popis změny: část EPS (elektronická požární signalizace): doplnění grafické nadstavby, část NOS (nouzové osvětlení): doplnění lištování pro kabelové trasy, část EKV(elektronická kontrola vstupu) doplnění kontroly vstupů pro objekty A, B, C včetně dveřního kování, část CCTV (průmyslová televize) - doplnění držáků monitorů na stěnu		
Zdůvodnění změny: část EPS (elektronická požární signalizace): doplnění grafické nadstavby - požadavek uživatele zobrazování stavů na jednom přehledovém monitoru umístěném v dozorně vrátnice/ část NOS (nouzové osvětlení): doplnění lištování pro kabelové trasy - zadávací PD neobsahovala lištování pro nově budované trasy NOS/ část EKV(elektronická kontrola vstupu) doplnění kontroly elektronické vstupů včetně bezpečnostního dveřního kování pro objekty A, B a C - dodatečný požadavek uživatele/ část CCTV (průmyslová televize) - doplnění držáků monitorů na stěnu,objekt D vrátnice, -dodatečný požadavek uživatele.		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno:	záměrem stavby chybou v dokumentaci návrhem- dodavatele— vyšší mocí nebo jinou okolností ANO	
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	poštou	osobně
DOPADY ZMĚNY:		email
Do projektové dokumentace:		nepředpokládají se
Do časového plánu stavby:		nepředpokládají se
Do ceny stavby:		zvýšení o: 349 502,00 Kč snížení o: Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:		
ORZO security, spol. s.r.o.		
VYJÁDŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis:
rozpočtové oddělení		
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP:	Souhlasím	Podpis:
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI:	Souhlasím	Podpis:
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ORZO security s.r.o. předložený		
Za Zhotovitele:		Podpis:
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele:		Podpis:

Zakázkové č: Z170089

Rekonstrukce PCR Kapucínská 2, Praha 1

Vícepráce - EPS grafická nadstavba + kabelová trasa nouzového osvětlení + rozšíření EKV

Rozpočet č: RZ170089

ORZO security, spol. s r.o.

Poděbradova 3264/73
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

tel:

fax:



**Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3**

Praha 7

170 34

tel:

email:



Rekapitulace rozpočtu			
HLAVA I.	Projekční práce		
	Projektová dokumentace		2 000,00 Kč
	Celkem		2 000,00 Kč
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávky		182 230,00 Kč
	Montáže		103 615,00 Kč
	Celkem		285 845,00 Kč
HLAVA XI.	Servisní práce		
	Výchozí revize el.zařízení		1 000,00 Kč
	Celkem		1 000,00 Kč
	Celkem bez DPH		288 845,00 Kč
Daň z přidané hodnoty			
	sazba DPH	21 %	288845 60 657,45 Kč
	DPH celkem		60 657,45 Kč
	Celkem s DPH	(včetně zaokrouhlení)	349 502,00 Kč

Rozpočet**Zařízení systému elektrické požární signalizace**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ORZGN.00013	Ovladač software VIZUAL KONTROL pro EPS - FPA 5000	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
ADC-5000-OPC	Karta licence pro OPC server	1	ks	28 350,00 Kč	28 350,00 Kč

Celkem**43 350,00 Kč****DPH: sazba DPH****9 103,50 Kč****Instalace systému elektrické požární signalizace**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
C05-M-EPS-470	Instalace ovladače	1	ks	720,00 Kč	720,00 Kč
C05-M-EPS-140	Instalace a zapojení modulu do ústředny EPS	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
C05-M-EPS-130	Konfigurace ústředny EPS do 512 hlásičů	1	ks	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč
C05-M-EPS-490	Vložení hlásiče/akčního prvku do software	342	ks	80,00 Kč	27 360,00 Kč
C05-M-EPS-480	Nákres podlaží objektu - map	10	ks	1 080,00 Kč	10 800,00 Kč
C05-M-EPS-530	Zaškolení obsluhy systému EPS	4	h	360,00 Kč	1 440,00 Kč

Celkem**43 920,00 Kč****DPH: sazba DPH****9 223,20 Kč****Elektroinstalační materiál - nouzové osvětlení**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Lišta plastová LV 18x13HA	1500	m	11,90 Kč	17 850,00 Kč

Celkem**17 850,00 Kč****DPH: sazba DPH****3 748,50 Kč****Elektroinstalace - nouzové osvětlení**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
OEPS.0926	Instalace lišty vkládací do 20 mm	1500	m	15,00 Kč	22 500,00 Kč

Celkem**22 500,00 Kč****DPH: sazba DPH****4 725,00 Kč**

Zařízení systému průmyslové televize

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
REFLECTA PLANO	Nástěnný držák monitoru 17-37"/30kg, výk.+5-15°, vzd.57mm, V.200x200	4	ks	550,00 Kč	2 200,00 Kč
ClickTronic HQ	Kabel pro propojení PC - monitor 5m	4	ks	1 455,00 Kč	5 820,00 Kč
Celkem					8 020,00 Kč
DPH: sazba DPH					1 684,20 Kč

Instalace systému průmyslové televize

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Instalace nástěnného držáku monitoru	4	ks	390,00 Kč	1 560,00 Kč
	Instalace prodlužovacího kabelu	4	ks	120,00 Kč	480,00 Kč
Celkem					2 040,00 Kč
DPH: sazba DPH					428,40 Kč

Zařízení kartového přístupového systému

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
NetAXS-123	2-dveřový kontrolér v kovovém krytu	3	ks	24 900,00 Kč	74 700,00 Kč
ASR-605	Modul čtečky	3	ks	4 640,00 Kč	13 920,00 Kč
Wave	Kryt čtečky	3	ks	550,00 Kč	1 650,00 Kč
AKU 12v/7Ah	Akumulátor 12V/7Ah	3	ks	345,00 Kč	1 035,00 Kč
	Vnitřní sířena 110dB/1 m	3	ks	337,50 Kč	1 012,50 Kč
BEFO321211	Elektrický zámek	3	ks	1 482,50 Kč	4 447,50 Kč
LAM	Kabel 2x0,5+4x0,22	90	m	8,60 Kč	774,00 Kč
	Kabel napájecí 12V,CYSY 2x0,75	90	m	6,20 Kč	558,00 Kč
LV40x20	Lišta vkladací 40x20	90	m	23,50 Kč	2 115,00 Kč
	Instalační materiál sada	1	s	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	Bezpečnostní kování - R1	3	ks	2 266,00 Kč	6 798,00 Kč
Celkem					113 010,00 Kč
DPH: sazba DPH					23 732,10 Kč

Instalace kartového přístupového systému

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
C05-M-KPS-030	Instalace a zapojení řídicí jednotky	3	ks	600,00 Kč	1 800,00 Kč
C05-M-KPS-120	Instalace a zapojení snímače	3	ks	360,00 Kč	1 080,00 Kč
C05-M-KPS-250	Instalace a zapojení akumulátoru	3	ks	180,00 Kč	540,00 Kč

C05-M-EZS-320	Instalace a zapojení sirény vnitřní	3	ks	120,00 Kč	360,00 Kč
C05-M-KPS-180	Instalace a zapojení elektrického zámku	3	ks	720,00 Kč	2 160,00 Kč
OEPS.0912	Instalace sdělovacího kabelu do 10 žil do lišty/trubky/žlabu	90	m	10,00 Kč	900,00 Kč
OEPS.0911	Instalace sdělovacího kabelu do 6 žil do lišty/trubky/žlabu	90	m	8,00 Kč	720,00 Kč
OEPS.0927	Instalace lišty vkládací do 40 mm	90	m	19,00 Kč	1 710,00 Kč
	Naprogramování a test funkce všech prvků	6	h	360,00 Kč	2 160,00 Kč
	úklid pracoviště	2	h	350,00 Kč	700,00 Kč
	Zaškolení	1	h	360,00 Kč	360,00 Kč
	Instalace instalačního materiálu	1	s	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	Instalace kování	3	ks	640,00 Kč	1 920,00 Kč

Celkem 18 410,00 Kč
DPH: sazba DPH 3 866,10 Kč

Revize, funkční zkoušky

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Výchozí revize EKV	1		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

Celkem 1 000,00 Kč
DPH: sazba DPH 210,00 Kč

Projekt, dokumentace


Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Dokumentace skutečného provedení - EKV	1		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Celkem 2 000,00 Kč
DPH: sazba DPH 420,00 Kč

Ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Podružný instalační materiál	1	sada	3 645,00 Kč	3 645,00 Kč
	Doprava	800	km	12,00 Kč	9 600,00 Kč
	Přesun techniky a materiálu	10	hod	350,00 Kč	3 500,00 Kč

Celkem 16 745,00 Kč
DPH: sazba DPH 3 516,45 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.11.2017									
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 2									
Stavba: Operační středisko Policie ČR - ÚOÚČ, Praha 1 Kapucínská 2, stavební připravenost											
Registrační číslo akce: 114V122005036											
Změna se týká: <table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>x</td></tr> </table>				x	D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby						
x											
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: Operační středisko Policie ČR - ÚOÚČ, Praha 1 Kapucínská 2, stavební připravenost, Kapucínská 214/ 2, Praha 1, rekonstrukce systémů EPS, EZS,CCTV,EKV, realizace									
Popis změny: část EL silová(elektrické rozvody): objekt vrátnice úprava stávajících rozvodů EL pro napojení nově instalované technologie SEL, úprava stávajících rozvodů EL pro napojení nových RACKŮ, doplnění zálohování UPS, podle dodatku č.01 k zadávací PD, část CCTV (průmyslová televize) - doplnění kamer střežících vnější perimetr areálu do ul. Kapucínská podle požadavku uživatele											
Zdůvodnění změny: část EL silová(elektrické rozvody): objekt vrátnice úprava stávajících rozvodů EL pro napojení nově instalované technologie SEL, úprava stávajících rozvodů EL pro napojení nových RACKŮ, doplnění zálohování UPS, podle dodatku č.01 k zadávací PD - chybějící část prací a dodávek nezbytně nutných pro funkčnost zhotovovaného díla, část CCTV (průmyslová televize) - doplnění kamer střežících vnější perimetr areálu do ul. Kapucínská Praha 1 podle požadavku uživatele.											
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek											
Oznámení změny je vyvoláno: <table border="0"> <tr> <td>záměrem stavebníka</td> <td>chybou v dokumentaci</td> <td>návrhem - dodavatele</td> <td>vyšší mocí nebo jinou okolností</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ANO</td> </tr> </table>				záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem - dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností				ANO
záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem - dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností								
			ANO								
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY											
Odesláno / předáno <table border="0"> <tr> <td>poštou</td> <td>osobně</td> <td>faxem</td> <td>emailem</td> </tr> </table>				poštou	osobně	faxem	emailem				
poštou	osobně	faxem	emailem								
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: část EL silová, doplněno dodatkem č.01 Do časového plánu stavby: část CCTV - doplnění kamer, do 7- mi týdnů od schválení ZL Do ceny stavby: zvýšení o: 310 393,00 Kč snížení o: Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%											
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: ORZO security, spol. s.r.o., 											
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:											
Zhotovitel: rozpočtové oddělení		Souhlasím Podpis: 									
GP: 		VYJÁDŘENÍ GP: Souhlasím Podpis: 									
TDI: 		VYJÁDŘENÍ TDI: Souhlasím Podpis: 									
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ORZO security s.r.o. před											
Za Zhotovitele:  ředitel společnosti		Podpis: 									
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení											
Za Objednatele: 											

Zakázkové č: Z170089

Rekonstrukce PČR Kapucínská 2, Praha 1
Vícepráce - elektroinstalace Vrátnice + napojení nových DR + doplnění kamer

Rozpočet č: RZ170096

ORZO security, spol. s r.o.

Poděbradova 3264/73
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

tel:
fax:



Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3

Praha 7
170 34
tel:
email:



Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I.	Projekční práce			1 500,00 Kč
	Projektová dokumentace			
	Celkem			1 500,00 Kč
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady			
	Dodávky			197 703,30 Kč
	Montáže			57 320,00 Kč
	Celkem			255 023,30 Kč
	Celkem bez DPH			256 523,30 Kč
	Daň z přidané hodnoty			
	sazba DPH	21 %	256523,3	53 869,89 Kč
	DPH celkem			53 869,89 Kč
	Celkem s DPH		(včetně zaokrouhlení)	310 393,00 Kč

Rozpočet

Elektroinstalační materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	=== Přístroje ===				0,00 Kč
5519A-A02357 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá barva	20	ks	103,00 Kč	2 060,00 Kč
3901A-B10 B	Rámeček jednonásobný, bílá barva	6	ks	19,00 Kč	114,00 Kč
3901A-B20 B	Rámeček dvojnásobný, vodorovný, bílá barva	2	ks	36,00 Kč	72,00 Kč
3901A-B30 B	Rámeček trojnásobný, vodorovný, bílá barva	1	ks	52,00 Kč	52,00 Kč
5519A-A02357 R2	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, rudá barva	15	ks	128,00 Kč	1 920,00 Kč
3901A-B10 R2	Rámeček jednonásobný, rudá barva	7	ks	23,00 Kč	161,00 Kč
3901A-B20 R2	Rámeček dvojnásobný, vodorovný, rudá barva	3	ks	41,00 Kč	123,00 Kč
					0,00 Kč
	=== Kabelové trasy ===				0,00 Kč
LHD 20X20 HD	Lišta 20X20 2M LH	100	m	14,00 Kč	1 400,00 Kč
PK 110X70 D HD	Kanál parapetní dutý 110x70	16	m	326,00 Kč	5 216,00 Kč
8451 HB	Kryt koncový 110x70	6	ks	98,00 Kč	588,00 Kč
8452 HB	Kryt spojovací 110x70	4	ks	92,00 Kč	368,00 Kč
8455 HB	Vnitřní roh 110x70	1	ks	160,00 Kč	160,00 Kč
KP PK HB	Krabice přístrojová do PK 110x70	35	ks	39,00 Kč	1 365,00 Kč
8450-11 HB	Podložka přístrojová - jednonásobná	13	ks	29,00 Kč	377,00 Kč
8450-12 HB	Podložka přístrojová - dvojnásobná	5	ks	38,00 Kč	190,00 Kč
8450-13 HB	Podložka přístrojová - trojnásobná	1	ks	56,00 Kč	56,00 Kč
					0,00 Kč
	=== Kabely ===				0,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	Kabel silový s Cu jádrem - 3x2,5 mm ²	238	m	19,10 Kč	4 545,80 Kč
CY 6	Vodič silový zelenožlutý - 6 mm ² - drát	75	m	13,00 Kč	975,00 Kč
					0,00 Kč
	=== UPS ===				0,00 Kč
USDD400---	UPS GENIO Dual Maxi 4kVA/2,4kW, 6 min, 1/1f, VFI online	1	ks	32 600,00 Kč	32 600,00 Kč
USBB10807-	Bat.box pro USDD330/400;+10 až +15';věž/R;175x520x455mm;30kg	1	ks	11 956,00 Kč	11 956,00 Kč
USVSD110---	UPS GENIO Flex Plus Dual 1100VA/990W, 5 min, 1/1f, VI-sin	3	ks	11 180,00 Kč	33 540,00 Kč
USNPW60---	UPS GENIO Net Power 600VA/330W, 5 min, 1/1f, Line-int.	1	ks	1 947,00 Kč	1 947,00 Kč
					0,00 Kč
	=== Doplnění rozvaděčů ===				0,00 Kč
	Retrofitový jistič	6	ks	260,00 Kč	1 560,00 Kč
okruh 29	Jistič s chráničem 16A - ZPOŽDĚNÝ	1	ks	1 764,00 Kč	1 764,00 Kč
okruh 30	Jistič 16A	1	ks	101,00 Kč	101,00 Kč

okruh 31	Přepínač 25A	1 ks	780,00 Kč	780,00 Kč
Celkem				103 990,80 Kč
DPH: sazba DPH				21 838,07 Kč

Elektroinstalace					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	=== Přístroje ===				0,00 Kč
INSTALACE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá barva	20	ks	87,00 Kč	1 740,00 Kč
INSTALACE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, rudá barva	15	ks	87,00 Kč	1 305,00 Kč
					0,00 Kč
	=== Kabelové trasy ===				0,00 Kč
INSTALACE	Lišta 20X20 2M LH	100	m	25,00 Kč	2 500,00 Kč
INSTALACE	Kanál parapetní dutý 110x70	16	m	150,00 Kč	2 400,00 Kč
					0,00 Kč
	=== Kabely ===				0,00 Kč
INSTALACE	Kabel silový s Cu jádrem - 3x2,5 mm2	238	m	10,00 Kč	2 380,00 Kč
INSTALACE	Vodič silový zelenožlutý - 6 mm2 - drát	75	m	18,00 Kč	1 350,00 Kč
					0,00 Kč
	=== UPS ===				0,00 Kč
INSTALACE	UPS GENIO Dual Maxi 4kVA/2,4kW, 6 min, 1/1f, VFI online	1	ks	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
INSTALACE	Bat.box pro USDD330/400;+10 až +15';věž/R;175x520x455mm;30kg	1	ks	750,00 Kč	750,00 Kč
INSTALACE	UPS GENIO Flex Plus Dual 1100VA/990W, 5 min, 1/1f, VI-sin	3	ks	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč
INSTALACE	UPS Genio iPlug 600VA/360W ECO 1f 5' Schuko a IEC zásuvky	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč
					0,00 Kč
	=== Doplnění rozvaděčů ===				0,00 Kč
INSTALACE	Retrofitový jistič	6	ks	89,00 Kč	534,00 Kč
INSTALACE	Jistič 16A - okruh 29	1	ks	89,00 Kč	89,00 Kč
INSTALACE	Jistič 16A - okruh 30	1	ks	89,00 Kč	89,00 Kč
INSTALACE	Přepínač 25A - okruh 31	1	ks	89,00 Kč	89,00 Kč
					0,00 Kč
	=== Ostatní ===				0,00 Kč
	Úvodní sondáž a revize	10	hod	500,00 Kč	5 000,00 Kč
	Demontáž a eko. likvidace odpadu	1	kpl.	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Úpravy rozvaděčů	8	hod	350,00 Kč	2 800,00 Kč
Celkem					31 626,00 Kč
DPH: sazba DPH					6 641,46 Kč

Zařízení systému průmyslové televize

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
DS-2CD4626FWD	Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, VA, WDR 120dB, IR 50m, topení	3	ks	29 437,50 Kč	88 312,50 Kč
	Pozinkovaný držák kamery - atyp	3	ks	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč
Celkem					93 712,50 Kč
DPH: sazba DPH					19 679,63 Kč

Instalace systému průmyslové televize




Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
C05-M-PTV-050	Instalace a zapojení kompletu kamery - venkovní	3	ks	2 160,00 Kč	6 480,00 Kč
C05-M-PTV-290	Instalace držáku kamery	3	ks	720,00 Kč	2 160,00 Kč
Celkem					8 640,00 Kč
DPH: sazba DPH					1 814,40 Kč

Projekt, dokumentace

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
C05-V-PRO-100	Projektová dokumentace skutečný stav	1	s	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Celkem					1 500,00 Kč
DPH: sazba DPH					315,00 Kč

Ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Podružný instalační materiál	1	sada	3 954,00 Kč	3 954,00 Kč
	Doprava	800	km	12,00 Kč	9 600,00 Kč
	Přesun techniky a materiálu	10	hod	350,00 Kč	3 500,00 Kč
Celkem					17 054,00 Kč
DPH: sazba DPH					3 581,34 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 25.01.2018	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 3	
Stavba: Operační středisko Policie ČR - ÚOÚČ, Praha 1 Kapucínská 2, stavební přípravenost			
Registrační číslo akce: 114V122005036			
Změna se týká:		☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: Operační středisko Policie ČR - ÚOÚČ, Praha 1 Kapucínská 2, stavební přípravenost, Kapucínská 214/ 2, Praha 1, rekonstrukce systémů EPS, EZS,CCTV,EKV, realizace	
Popis změny: část EPS (elektronická požární signalizace): odpočet původně projektované signalizace hlášení stavu EPS (nahrazeno grafickou nadstavbou viz ZL 01), část EKV(elektronická kontrola vstupu) doplnění kontroly vstupů pro objekty A, B, C, tělocvična v obj A dveřní kování dostrojení, část CCTV (průmyslová televize) - doplnění dodávky a montáže kabeláže			
Zdůvodnění změny: část EPS (elektronická požární signalizace): doplnění grafické nadstavby - požadavek uživatele zobrazování stavů na jednom přehledovém monitoru umístěném v dozorně vrátnice, odpočet původního lokálního monitorování stavu EPS/ část EKV(elektronická kontrola vstupu) doplnění kontroly elektronické vstupů včetně bezpečnostního dveřního kování pro objekty A, B,C, tělocvična obj A - dodatečný požadavek uživatele, dostrojení bezp. kování uvedeného v ZL 01/ část CCTV (průmyslová televize) - kabeláž dodávka a montáž - rozšíření podle instalované výměry			
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek			
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem stavěbníka chybou v dokumentaci návrhem- dodavatele vyšší mocí-nebo jinou okolností ANO			
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
Odesláno / předáno	poštou	osobně	faxem emailem
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:		nepředpokládají se	
Do časového plánu stavby:		nepředpokládají se	
Do ceny stavby:		zvýšení o: 46.363,57 Kč snížení o: 25.562,82 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:			
ORZO security, spol. s.r.o., 			
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis:	
rozpočtové oddělení			
VYJÁDŘENÍ GP:			
GP:	Souhlasím		
VYJÁDŘENÍ TDI:			
TDI:	Souhlasím		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ORZO security			
Za Zhotovitele:			
ředitel společnosti			
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke s			
Za Objednatele:			

Zakázkové č: Z170089

Rekonstrukce PCR Kapucínská 2, Praha 1
Vícepráce - méněpráce

Rozpočet č: RZ170089a

ORZO security, spol. s r.o.

Poděbradova 3264/73
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

tel:
fax:



Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3

Praha 7
170 34
tel:
email:



Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady			
	Dodávky			2 570,70 Kč
	Montáže			14 620,00 Kč
	Celkem			17 190,70 Kč
	Celkem bez DPH			17 190,70 Kč
	Daň z přidané hodnoty			
	sazba DPH	21 %	17190,7	3 610,05 Kč
	DPH celkem			3 610,05 Kč
	Celkem s DPH		(včetně zaokrouhlení)	20 801,00 Kč

Rozpočet**Zařízení poplachového systému EZS - perimetr**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Klávesnice s barevným dotykovým displejem	-1	ks	7 500,00 Kč	-7 500,00 Kč
	Zdroj pro převodník 230V/12Vdc, 1A	-16	ks	187,50 Kč	-3 000,00 Kč
	Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod	-1	ks	6 250,00 Kč	-6 250,00 Kč
	Aku12V, 18Ah	-1	ks	686,30 Kč	-686,30 Kč
Celkem					-17 436,30 Kč
DPH: sazba DPH					-3 661,62 Kč

Instalace poplachového systému EZS - perimetr

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Klávesnice s barevným dotykovým displejem	-1	ks	360,00 Kč	-360,00 Kč
	Zdroj pro převodník 230V/12Vdc, 1A	-16	ks	180,00 Kč	-2 880,00 Kč
	Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod	-1	ks	270,00 Kč	-270,00 Kč
	Aku12V, 18Ah	-1	ks	180,00 Kč	-180,00 Kč
Celkem					-3 690,00 Kč
DPH: sazba DPH					-774,90 Kč

Zařízení systému průmyslové televize

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabel UTP Cat.5E, venkovní provedení	610	m	22,50 Kč	13 725,00 Kč
Celkem					13 725,00 Kč
DPH: sazba DPH					2 882,25 Kč

Instalace systému průmyslové televize

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabel UTP Cat.5E, venkovní provedení	610	m	8,00 Kč	4 880,00 Kč
Celkem					4 880,00 Kč
DPH: sazba DPH					1 024,80 Kč

Zařízení kartového přístupového systému

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Bezpečnostní kování - R1	2	ks	2 266,00 Kč	4 532,00 Kč
S-4	Protizákmitová ochrana pro el. zámky	5	ks	350,00 Kč	1 750,00 Kč
Celkem					6 282,00 Kč
DPH: sazba DPH					1 319,22 Kč

Instalace kartového přístupového systému

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Instalace kování	2	ks	640,00 Kč	1 280,00 Kč
	Úprava dřevěných dveří horizontální frezkou pro instalaci bezpečnostního kování	5	ks	720,00 Kč	3 600,00 Kč
	Instalace a zapojení protizákmitové ochrany el. zámku	5	ks	350,00 Kč	1 750,00 Kč
	Oprava a přepojení systému EKV - ovládání vstupní branky do areálu	1	s	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
Celkem					13 430,00 Kč
DPH: sazba DPH					2 820,30 Kč

SOUHRNNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

Investiční akce:

Operační středisko Policie ČR - ÚOÚČ, Praha 1 Kapucínská 2, stavební připravenost, Kapucínská 214/ 2, Praha 1, rekonstrukce systémů EPS, EZS,CCTV,EKV, realizace

k části STAV navrhovaná změna údajů, realizace stavby

příloha č.1

ozn	specifikace změny	+vícepráce		- méněpráce		cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 3 620 316,00 Kč, pouze přípočty	cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 3 620 316,00 Kč, pouze odpočty	rekapitulace VCP, MNP za ZL, Kč bez DPH 21%	důvod změny členění podle NMN č.10/2016 příl. č.4
		Kč	Kč	Kč	Kč				
		bez DPH 21%	s DPH	bez DPH 21%	s DPH				
ZL 01	část EPS (elektronická požární signalizace): doplnění grafické nadstavby, část NOS (nouzové osvětlení): doplnění lištování pro kabelové trasy, část EKV(elektronická kontrola vstupu) doplnění kontroly vstupu pro objekty A, B, C včetně dveřního kování, část CCTV (průmyslová televize) - doplnění držáků monitorů na slěnu	288 845,00 Kč	349 502,45	-	-	7,98		288 845,00 Kč	3. Změna využití a) změna účelů uživatele
ZL 02	část EL silová(elektrické rozvody): objekt vrátnice úprava stávajících rozvodů EL pro napojení nové instalované technologie SEL, úprava stávajících rozvodů EL pro napojení nových RACKŮ, doplnění zálohování UPS, podle dodatku č.01 k zadávací PD, část CCTV (průmyslová televize) - doplnění kamer střežících vnější perimetr areálu do ul. Kapucínská podle požadavku uživatele	256 523,30 Kč	310 393,19	-	-	7,09		256 523,30 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti
ZL 03	část EPS (elektronická požární signalizace): odpočet původně projektované signalizace hlášení stavu EPS (nahrazeno grafickou nadstavbou viz ZL 01), část EKV(elektronická kontrola vstupu) doplnění kontroly vstupu pro objekty A, B, C, lišticová v obj A dveřní kování dstrojení, část CCTV (průmyslová televize) - doplnění dodávky a montáže kabeláže	38 317,00 Kč	46 363,57	-21 126,30 Kč	- 25 562,82	1,06	0,58	17 190,70 Kč	3. Změna využití a) změna účelů uživatele
	cena celkem	VCP bez DPH 21%	VCP s DPH 21%	MNP bez DPH 21%	MNP s DPH 21%	16,12	0,58	cena dle SoD	ORZO SECURITY spol. sro
		583 685,30 Kč	706 259,21 Kč	- 21 126,30 Kč	- 25 562,82 Kč				
	cena VCP- MNP celkem, část realizace stavby	cena VCP- MNP celkem bez DPH 21%		cena VCP- MNP celkem s DPH 21 %		16,70	cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD přípočty+odpočty	cena dle SoD Kč bez DPH	3.620 316,00 Kč
		562 559,00 Kč		680 696,39 Kč				cena dle SoD Kč s DPH 21%	4.380 582,36 Kč

