

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2298

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **FAST střechy s.r.o,**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 24733
Zastoupený: jednatelem [REDACTED]
Sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Doručovací adresa: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
IČ: 27537676
DIČ: CZ27537676
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [REDACTED] ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.7.2018:**

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.7.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu drážkové (falcové) krytiny včetně celoplošného podkladu, oplechování, okapů a svodů na ZŠ Svobodné Dvory, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 118049 s názvem „ZŠ SVOBODNÉ DVORY – OPRAVA STŘECHY PŘÍSTAVKŮ K HLAVNÍ BUDOVĚ“ a nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Konkrétně nebyla v rozpočtu zahrnuta pojistná folie a také při odkrytí střešní krytiny, bylo odhalena silná hniloba podstřešní konstrukce. Poškozená konstrukce byla opravena v domluveném rozsahu a byla ošetřena proti šíření hniloby.
3. Dále byla zhotovitelem písemně oznámena skutečnost, že zvýšený objemem prací, tzn. vícepráce, bude mít dopad na termín dokončení díla, na základě čehož zhotovitel písemně požádal objednatele o posunutí termínu dokončení do 31. 08. 2018.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, vyplývající z předmětných změnových listů (rozpočtů), tj. na jejím navýšení o celkem 12 470,59 Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla činí bez DPH 735 495,68 Kč.***

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na posunutí termínu provedení díla, tj. článek IV. odst. 2 věta první předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **31. 08. 2018***

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 23.8.2018

V Hradci Králové dne 23.8.2018

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
[redacted]
jednatel společnosti
FAST střechy s.r.o.

.....
[redacted]
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ