



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo; ev. č. SML 4/18/0086, ev. č. EUROVIA CS, a.s. 1517.802 4079 LLO

číslo objednatele: 4/18/0178

číslo zhotovitele: 1517.802 4079 LLO

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

1. Účastníci dodatku

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel **EUROVIA CS, a.s.**
PSČ, sídlo: 110 00, Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci ze dne 18.12.2017
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu
Liberec
[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17. výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci smlouvy podepsali dne 4. 5. 2018 Smlouvu o dílo; ev. č. SML 4/18/0086, ev. č. EUROVIA CS, a.s. 1517.802 4079 LLO (dále jen **Smlouva**).

2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu snížení finančního plnění o 135.500 Kč bez DPH vlivem převažujících tzv. méněprací nad vícepracemi.

V rámci realizace stavby se vyskytly okolnosti, které nebylo možné z pohledu objednatele ani zhotovitele dopředu předvídat a které vedly k vícepracím. Z pohledu víceprací se jedná konkrétně o záhonové betonové obrubníky (položka 917212 – SO 103.1), kdy o výměně stávajících obrub před objektem č.p. 69 projektová dokumentace vůbec neuvažovala. Zohledňovala pouze nové obrubníky u nového chodníku podél komunikace, nikoli však výměnu obrub podél stávajícího chodníku. Z tohoto důvodu bylo třeba plnění navýšit a nové obrubníky doplnit.

Dalšími vícepracemi se během realizace ukázalo dláždění z drobných kostek (položka 587202 – SO 103.1) u vjezdu mezi objekty č.p. 10 a č.p. 69, kde při napojení tohoto vjezdu na upravovanou komunikaci a nový chodník došlo k velkému zlomu v podélném sklonu. Ten se stal problematicky sjízdný pro zajišťující vozidla dopravní obsluhy a bylo třeba tento vjezd předláždít celý. Potřeba těchto dodatečných prací se ukázala až po zahájení plnění, kdy se na nutnost předláždění tohoto místa přišlo až po zřízení nového chodníku. Z tohoto důvodu nebylo možné tuto skutečnost předvídat a nejednalo se v tomto případě ani o chybu v projektové dokumentaci.

Stejný důvod byl i u nájezdu k nemovitosti č.p. 534 (Logbal), kde se rozsah dláždění betonovými dlaždicemi se zámkem (položka 582612 – SO 103.534) musel rozšířit vlivem problematického napojení na stávající kryt vozovky. V místě napojení vznikla konkávní plocha, která působila jako výrazná nerovnost. Proto bylo třeba nově dlážděnou plochu rozšířit a napojit ji na stávající kryt až tam, kde nebudou vznikat takto výrazné nerovnosti. Potřeba těchto dodatečných prací se ukázala až po zahájení plnění, kdy se na nutnost rozšíření dláždění tohoto místa přišlo až po takřka dokončení dlaždičských prací. Z tohoto důvodu nebylo možné tuto skutečnost předvídat a nejednalo se v tomto případě ani o chybu v projektové dokumentaci.

Ve vztahu k méněpracím se jedná o skutečnost, že bylo upuštěno od sanace potrubí DN 1100 dešťové kanalizace v ulici Čechova (položka 919-R1 – SO 302), kdy se po provedení kamerových zkoušek ukázalo, že stěny tohoto potrubí jsou v tak dobrém stavu, že není potřeba jakýkoli zásah, o čemž rozhodl i projektant zápisem do stavebního deníku.

Dalšími méněpracemi je dláždění krytu z drobných kostek (položka 587202 - SO 103.1) v místech mezi objekty č.p. 14 a č.p. 117, které se vůbec nerealizovalo. Důvodem k upuštění od těchto prací je, že v minulém roce při rekonstrukci inženýrských sítí v místě napojení ulic U Potůčku - Dr. Milady Horákové došlo k úpravě krytu vozovky asfaltem, a odstranění tak dlážděného krytu z drobné kostky. Jelikož úprava v tomto místě byla provedena v rozsahu úpravy celého krytu vozovky a provedený asfalt je v nejvyšší kvalitě, není třeba tento asfalt po roce bourat a nahrazovat jej znovu kostkou, neboť by se jednalo o zbytečný zásah.

Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nedochází uzavřením tohoto Dodatku k podstatné změně závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je zadavatelem zaříděn na základě § 222 odst. 4 písm. b), kdy celková hodnota změny dosahuje v absolutní hodnotě pouze 2,23% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Změny smlouvy

3.1 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.1 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:**

„5.1 *Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:*

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>9 741 000 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>2 045 610 Kč</i>

Cena díla včetně DPH: 11 786 610 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a v odstavci 2.2. Dodatku č. 1 a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele."

4. Ostatní

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

5. Závěrečná ustanovení, doložky

- 5.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.6 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 860/2018 ze dne 31. 7. 2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis dodatečných prací podle Dodatku č. 1.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne: 20. 08. 2018



V Liberci dne: 21-08-2018

Za objednatele

Za Zhotovitele



Tibor Batthyány
primátora



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



EUROVIA

33

EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 33

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015016-MHIC-02(1)

Stavba: **Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova
- U potůčku**

JKSO: 827 21 12

Místo: Liberec

CC-CZ: 22231

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. □

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.

Náklady z rozpočtů	-135 500,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-135 500,00
---------------------	--------------------

DPH základní 21,00%	ze	-135 500,00	-28 455,00
DPH snížená 15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-163 955,00
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015016-MHIC-02(1)
Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové -
Čechova - U potůčku

Místo: Liberec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-135 500,00	-163 955,00
01	SO 103.1 - Komunikace úsek ul. Čechova - U Potůčku - způsobilé výdaje hlavní	7 400,00	8 954,00
02	SO 103.2 - Komunikace úsek ul. Čechova - U Potůčku - způsobilé výdaje vedlejší	0,00	0,00
03	SO 103.3 - Komunikace úsek ul. Čechova - U Potůčku - nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
04	SO 103.534 - Stavební úprava sjezdu k nemovitosti č. 534 (Logbal, s.r.o) - nezpůsobilé výdaje	16 940,00	20 497,40
05	SO 104 - Dopravně inženýrské opatření - nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
06	SO 302 - Rekonstrukce dešťové kanalizace - nezpůsobilé výdaje	-159 840,00	-193 406,40
07	SO 402 - Veřejné osvětlení - způsobilé výdaje hlavní	0,00	0,00
08	SO 492 - Kabeláž SSZ, PS 492 - Dopravní řešení SSZ - způsobilé výdaje hlavní	0,00	0,00
09	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-135 500,00	-163 955,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova - U potůčku
**Objekt: 01 - SO 103.1 - Komunikace úsek ul. Čechova - U Potůčku - způsobilé
vůdce hlavní**
JKSO: Liberec
Místo: Liberec
Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2018
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924
IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				7 400,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 400,00
DPH základní	21,00%	ze	7 400,00	1 554,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	8 954,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova - U potůčku
Objekt: **01 - SO 103.1 - Komunikace úsek ul. Čechova - U Potůčku - způsobilé výdaje hlavní**
Místo: Liberec Datum: 6. 3. 2018
Objednatel: Statutární město Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 400,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	7 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 400,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova - U potůčku

Objekt: 01 - SO 103.1 - Komunikace úsek ul. Čechova - U Potůčku - způsobilé výdaje hlavní

Místo: Liberec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 400,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

7 400,00

34	K	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	-4,000	460,00	-1 840,00
47	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	33,000	280,00	9 240,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova - U potůčku
Objekt: 04 - SO 103.534 - Stavební úprava sjezdu k nemovitosti č. 534 (Logbal, s.r.o) - nezpůsobilé výdaje
Místo: Liberec Datum: 6. 3. 2018
Objednatel: Statutární město Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 940,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 940,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova - U potůčku

Objekt: 04 - SO 103.534 - Stavební úprava sjezdu k nemovitosti č. 534 (Logbal, s.r.o) - nezpůsobilé výdaje

Místo: Liberec Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 940,00

13	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	38,500	440,00	16 940,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova - U potůčku

Objekt: 06 - SO 302 - Rekonstrukce dešťové kanalizace - nezpůsobilé výdaje

Místo: Liberec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-159 840,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-159 840,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita Milady Horákové - Čechova - U potůčku

Objekt: 06 - SO 302 - Rekonstrukce dešťové kanalizace - nezpůsobilé výdaje

Místo: Liberec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-159 840,00

62	K	919-R1	Sanace stávajícího potrubí DN1100 sklolaminátovou vložkou	m	-37,000	4 320,00	-159 840,00
----	---	--------	---	---	---------	----------	-------------