

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY  
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

**NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 176/b**

**verze: 1**

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: Asfaltové nátěry na zdivu

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

Důvod a popis změny:

V místech sanačních omítek realizovaných v rámci projektu DVZ a vydané PI 033 je nutné odstranit novodobé penetrační nátěry stěn.

Technické řešení změny:

V místech sanačních omítek bude před aplikací omítek odstraněn osekáním stávající asfaltový penetrační nátěr.

Dokumentace / příloha ZL:

Průběžná instrukce PI 033 (5str.)  
Průběžná 3 - zápis do SO (2str.)

Cenová kalkulace / příloha ZL:

Příloha č.1 - Identifikace změny - Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr (1str.)  
Příloha č. 2 - Identifikace změny - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr (1str.)

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):

**181 392,20 Kč**

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:  
Dopad do konečného termínu:

NE  
NE

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP,  
které je dotčeno předmětem změny:



Příloha č. 2

Příloha č.2  
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část  
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr  
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 176/b

verze: 1

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	cena / měr. Jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. tonáž položky	celk. tonáž položky	typ lonáže (T/S)	rozdílné ceny Kč připočet
			0,000		0,00	0,00	0,000	0,00				
na základě požadavků FRAM s nezakotvením (SOD) ZL1:												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM												
A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ												
A11.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ												
HSV												
43118	612311121	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	0,000	190,00	0,00	161,418	30 669,42	0,01470	2,373	T	30 669,42
43119	612311191	Vápnenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn namášená ručně	m2	0,000	57,60	0,00	966,508	55 786,08	0,00735	7,119	T	55 786,08
43120	967031732	Přilepání plošné závlavy z ešel palených na MV nebo MVC tl 100 mm	m2	0,000	126,00	0,00	161,418	20 338,67	0,18300	29,539	S	20 338,67
43121	978023411	Výškrabání spár závlavy chladného mlino kominového	m2	0,000	55,60	0,00	161,418	8 974,84	0,01400	2,260	S	8 974,84
43122	997013153	Přesun hmot	t	0,000	848,00	0,00	31,799	28 965,55	x	x	x	28 965,55
265	99701R082	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11 388,203	64,94	739 549,90	31,799	2 065,03	x	x	x	2 065,03
266	997013501	Naložení nebo složení vybourané sutě	t	11 388,203	112,38	1 279 806,25	31,799	3 573,57	x	x	x	3 573,57
267	997013509	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	216 375,857	6,49	1 404 279,31	604,181	3 921,13	x	x	x	3 921,13
268	997013831	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 388,203	32,425	3 692 624,62	31,799	10 310,83	x	x	x	10 310,83
43123	998017002	Příplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	646,00	0,00	9,492	6 131,83	x	x	x	6 131,83
VRN												
1		Uzemní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2,000 %	3 374,74				3 374,74
2		Mimostavěbní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 687,37				1 687,37
3		Zatížení stavěníště 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	4 218,42				4 218,42
5		Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 687,37				1 687,37
6		Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 687,37				1 687,37
Rozdíl oproti SoD (SO/IO) v Kč:											181 392,20	

Za INŽ (TDI) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

## Příloha č.1

### k návrhu změnového listu - identifikace změny

#### Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.		verze: 1	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		176/b			
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			176	<p>Rekonstrukce historické budovy Národního muzea   ZRN   A. Pozemní stavební objekty   SO 120 Rekonstrukce historické budovy NIM   A00</p> <p>Architektonicko-stavební řešení   A11.1</p> <p>Architektonické a stavebně technické řešení</p>	<p>V místech sanačních omítek realizovaných v rámci projektu DVZ a vydané PI 033 je nutné odstranit novodobé penetrační nátery stěn.</p>	<p>V průběhu realizace došlo k objevení novodobých penetračních nátěrů v místě navržených sanačních omítek. Jedná se o novou skrytou skutečnost, která nemohla být v zadávací dokumentaci předpokládána.</p>	168 736,93
				Rekonstrukce historické budovy Národního muzea   VRN			12 655,27
				<b>* může být doloženo na samostatném listu</b>			<b>181 392,20</b>

Příloha č.1

# REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

## NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 187/b

**verze: 1**

**Smlouva o dílo:** č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

**Navrhovatel změny:** Sdružení M-P-I Národní muzeum

**Název změnového listu:** Pracnost na žebrech HV

**Objekt:** SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

**Důvod a popis změny:**

Na základě zjištění skutečného stavu profilovaných tvorní žebrovi věží Národního muzea, bylo nutné přistoupit k zásadní změně technologie demontáže, následně repaže a přípravy pro opětovnou montáž. Stav historického nároží a všech jeho původních spojů je na hranici repasovatelnosti. Původní měděný materiál, ze kterého byly vyrobeny, za cca 120 let změnil své mechanické vlastnosti a pro zachování historických profilů a původních tvarů tak musí dojít k zásadní změně technologie kompletní restaurátorské činnosti pro zachování těchto historických hodnot Národního muzea. Toto žebrovi, které tvoří zásadní zdobný prvek věže, je součástí výrazu celého objektu, muselo být na základě popsanych skutečností postupně rozděleno do mnohonásobně menších celků - to jak horizontálních, tak i vertikálních dílů. Členění a velikost dílů byly vždy určovány na základě únosnosti s zajištěním minimálních tvarových změn profilovaného kusu v daném místě. Velikost těchto dílů byla určena na základě daného stavu a poškození jednotlivých nároží.

**Technické řešení změny:**

Mnohonásobně větší rozčlenění nároží při demontáži znamená, že všechna místa vzniklého dělení a to jak horizontální, tak i vertikální, musí být upravena, nastavena a připravena pro vodotěsné spojení při vlastní montáži jednotlivých dílů přímo na věži. Tato příprava činí mechanické očištění měděné patiny, očištění spojů až do čisté mědi a oboustranné pocínování těchto spojů, nastavení novým proužkem mědi pro překrytí materiálu ve spojích. Nastavené spoje jsou po celé délce nanytované a vodotěsně zaletovány.

**Dokumentace / příloha ZL:** Viz. samostatný seznam příloh

**Cenová kalkulace / příloha ZL:** Příloha č.1 - Identifikace změny - Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr, Příloha č. 2 - Identifikace změny - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

**Dopad do smluvní ceny (bez DPH):** 3 264 159,76

**Dopad do smluvních termínů:** Vliv změny na harmonogram:  
Dopad do konečného termínu:

NE  
NE

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:

č.j. MHMP 964143/2016





## Příloha č.1

### Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 187/b		verze: 1			
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část						
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA						
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....	.....			Rekonstrukce historické budovy Národního muzea   ZRN   A. Pozemní stavební objekty   SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM   A00 Architektonicko-stavební řešení   A12.3 PŘEDBĚŽNÉ RESTAURÁTORSKÉ ZÁMĚRY - UMĚLÁ FASÁDY	Změna rozsahu prací na žebrech hlavní věže.	Původní měděný materiál změnil své mechanické vlastnosti a pro zachování historických profilů a původních tvarů tak musí dojít k zásadní změně technologie kompletní restaurátorské činnosti. Toto žebroví muselo být postupně rozděleno do mnohonásobně menších celků a to jak horizontálních, tak i vertikálních dílů. Veškerost těchto dílů byla určena na základě daného stavu a poškození jednotlivých nároží.	3 036 427,68
				Rekonstrukce historické budovy Národního muzea   VRN			227 732,08
<b>* může být doloženo na samostatném listu</b>							<b>3 264 159,76</b>



**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY  
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

**NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 190/b**

**verze: 1**

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: Rámy obrazů na schodišti

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

**Důvod a popis změny:**  
Zlacené plastické rámování obrazů  
Při zpracování restaurátorského průzkumu a záměru bylo zjištěno, že stávající zlacení není původní a je v rozporu se zadávací dokumentací. Nejde totiž o zlacení plátkovým zlatem, ale souvrství různých oprav provedených několika druhy kovů. Tyto skutečnosti nebyly v době zpracování DVZ známy.  
Dekoratивní nástěnné malby na plátně na zdi v pásech kolem obrazů a těsně pod nimi  
Stávající (druhá) výmalba není původní a je nanesená přes původní vrstvu.

**Technické řešení změny:**  
Zlacené plastické rámování obrazů  
Bude sejmuta z listů a očištěna bude jejich původní světla povrchová úprava. Dojde k odstranění druhotného zlacení. Po vyčištění a vytmelení bude provedena úplná rekonstrukce plátkovým dukátovým zlatem technikou mixtion  
Dekoratивní nástěnné malby na plátně na zdi v pásech kolem obrazů a těsně pod nimi  
Novodobá přemalba z výmalby bude sejmuta, bude provedena revize soudržnosti a upevnění plátna a podložních omítek. Po vytmelení defektu a vyčištění bude provedena závěrečná fixáž polyvinylalkoholem.

Dokumentace / příloha ZL: Viz. samostatný seznam příloh

Cenová kalkulace / příloha ZL: Příloha č.1 - Identifikace změny - Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr, Příloha č. 2 - Identifikace změny - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): **2 490 765,56 Kč**

Dopad do smluvních termínů: Vliv změny na harmonogram:  
Dopad do konečného termínu:

VE  
NE

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, č.j. MHMP 104416/2017  
které je dotčeno předmětem změny:



## Příloha č.1

### Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 190/b				
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA						
Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část					
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
poř. č. položky dle DVZ	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			ZRN   A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM   A00 Architektonicko-stavební řešení   A19.4 Předběžné restaurátorské záměry - UM/JUMŘ vnitřní	Postup dle restaurátorského záměru	Stávající zlacení plastického rámování obrazů není původní. Nejde totiž o zlacení plátkovým zlatem, ale souvrství různých oprav provedených několika druhy kovů. Stávající (druhá) výmalba dekorativní nástěnné malby na plátně na zdi v pásech kolem obrazů a těsně pod nimi není původní a je nanesená přes původní vrstvu.	2 316 991,23
VRN						173 774,33
* může být doloženo na samostatném listu						<b>2 490 765,56</b>







REKONSTRUKCE HLAVNI (HISTORICKE) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 195/b		verze: 1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	Restaurátorské práce - změna rozsahu výmalby stropu v m. č.175	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Dle stanoviska MHMP OPP bude v místnosti 20.175 provedena rekonstrukce nedochované ornamentální výzdoby	
Technické řešení změny:	Návrh na malbu v m. č. 20.175 proběhl dne 4.5.2017 v rámci KTJ a byl odsouhlasen zástupci NPÚ.	
Dokumentace / příloha ZL:	Viz. samostatný seznam příloh	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - Identifikace změny - Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr, Příloha č. 2 - Identifikace změny - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	1 227 743,49 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny: <i>č.j. MHMP 264946/2016</i>		





Příloha č.2

Soupis změn k ocaněnému výkazu výměr

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část  
 Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

NAVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 1946  
 verze: 1

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kec a popis položky	má má jedn.	množství ve smlouvě	cena / m <sup>2</sup> , jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. položky	celk. tonáž položky	typ tonáže (T/S)	rozdílné celk. ceny Kč / , počet
úst. f. - úst. - l. / Z. / I. zjednodušení:												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A19.4 PŘEDBEŽNÉ RESTAURÁTOR. ZAMĚRY - UMUMR VNITRNÍ												
A19.4	284	Kazetový štukový strop jednoduchých geometrických tvarů rozdělený do tří polí, centrální pole širší. Technika malby: linka polená křehem (s největší pravděpodobností). Celé ohraničený profilovanou římsou.	m <sup>2</sup>	252,260	4 460,00	1 125 079,60			x	x	x	
A19.4	284	Kazetový štukový strop jednoduchých geometrických tvarů rozdělený do tří polí, centrální pole širší. Technika malby: linka polená křehem (s největší pravděpodobností). Celé ohraničený profilovanou římsou.	m <sup>2</sup>		4 527,42		252,260	1 142 086,97	x	x	x	1 142 086,97
	1	Územní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 448 168,35	22 448 168,35						22 441,74
	2	Mínosstaveništní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18						11 420,87
	3	Zařízení staveniště 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44						28 552,17
	5	Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18						11 420,87
	6	Inženýrská činnosti zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18						11 420,87
Rozdílné oproti SoD (SO/IO) v Kč:							1 227 743,48					

Za INŽ (IO) - rozsah prací:

Za FRAIM - finanční kontrola:

## Příloha č.1

### Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. <del>280/0</del> 125/b.			
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etap	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
				ZRN I. A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM I A00 Architektonicko-stavební řešení I A19.4 Předběžně restaurátorské záměry - UM/UMŘ vnitřní	rekonstrukce nedochované ornamentální výzdoby a přenesení motivů z vedlejších místností a domalování nových	po očištění objaven zbytek původní výmalby	1 142 086,97
				V/RN			85 656,52
							<b>1 227 743,49</b>

\* může být doloženo na samostatném listu

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY  
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

**NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 198/b**

**verze: 1**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	Medailony
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM
Důvod a popis změny:	Na základě provedené pasportizace fasády hlavní věže bylo konstatováno, že fasáda v poměrovém posouzení odpovídá stavu poškození zmiňovaných v pasportizačních kartách kategorie B s výjimkou medailonů hlavní věže (S-F-VEH-005/A, S-F-VEH-009/A, S-F-VEH-010/A, S-F-VEH-014/A, S-F-VEH-015/A, S-F-VEH-019/A, S-F-VEH-020/A, S-F-VEH-024/A), kde bylo konstatováno, navýšení poškození v úrovni 70%, oproti kategorii B v DVZ - 40 %
Technické řešení změny:	Realizace řešení z DVZ ve zvýšeném rozsahu.
Dokumentace / příloha ZL:	Viz. samostatný seznam příloh
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - Identifikace změny - Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr, Příloha č. 2 - Identifikace změny - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>30 417,17 Kč</b>
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:
	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny: <i>č.j. MHMP 566375/2016</i>	



## Příloha č.1

### k návrhu změnového listu - identifikace změny

#### Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		198/b	verze: 1		
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etap	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			198	<p>Rekonstrukce historické budovy Národního muzea   ZRN   A. Pozemní stavební objekty   SO 120 Rekonstrukce historické budovy NMI   A00</p> <p>Architektonicko-stavební řešení   A12.3 Kamenické prvky</p>	<p>Poškození medallionů hlavní věže (S-F-VEH-005/A, S-F-VEH-009/A, S-F-VEH-010/A, S-F-VEH-014/A, S-F-VEH-015/A, S-F-VEH-019/A, S-F-VEH-020/A, S-F-VEH-024/A) v úrovni 70%, oproti kategorii B v DVZ - 40%.</p>	<p>Na základě detailní pasportizace z řešení v průběhu výstavby, bylo dodatečně zjištěno lokální zvýšení poškození fasády hlavní věže oproti původní pasportizace v DVZ.</p>	28 295,04
				Rekonstrukce historické budovy Národního muzea   VRN			2 122,13
<b>* může být doloženo na samostatném listu</b>							
<b>30 417,17</b>							

**Příloha č.2**  
**k návrhu změnového listu - identifikace změny**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr**

**NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 198/b**

**verze: 1**

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (histonické) budovy Národního muzea - stavební část									
Název objektu:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM									
poř. číslo podle nové poř. SOD	popis položky	množství ve množství m2	části množství m2	části množství m2	části množství m2	části množství m2	části množství m2	části množství m2	části množství m2	části množství m2
1	S-F-VEH-020/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
1	S-F-VEH-020/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
2	S-F-VEH-020/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
2	S-F-VEH-020/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
3	S-F-VEH-010/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
3	S-F-VEH-010/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
4	S-F-VEH-010/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
4	S-F-VEH-010/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
5	S-F-VEH-010/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
5	S-F-VEH-010/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
6	S-F-VEH-010/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
6	S-F-VEH-010/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
7	S-F-VEH-020/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
7	S-F-VEH-020/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
8	S-F-VEH-020/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
8	S-F-VEH-020/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
9	S-F-VEH-020/A	4,000	6 627,45	26 509,80	0,00	X	X	X	X	0,00
9	S-F-VEH-020/A	4,000	884,22	26 509,80	3 536,88	X	X	X	X	3 536,88
<b>VRN</b>										
1	Uzemní vlivy 2% ze ZRN	1,000	22 446 768,35	22 446 768,35	565,90					565,90
2	Uzemní vlivy 1% ze ZRN	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	282,95					282,95
3	Změny vlivů 2% ze ZRN	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	707,38					707,38
4	Změny vlivů 1% ze ZRN	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	282,95					282,95
5	Uzemní vlivy 2% ze ZRN	1,000	22 446 768,35	22 446 768,35	565,90					565,90
6	Uzemní vlivy 1% ze ZRN	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	282,95					282,95
<b>Rozdíl oproti SOD (SO10) v Kč:</b>										
										30 417,17

Za FRAM - finanční kontrola: