

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	18 1801 02	Montáž a dodávka oplocení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Oplocení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
18-0018	Přírodní amfiteátr Bojiště Trutnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	18-0018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	142 959	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	41 426	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	29 972	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 532
ZRN	celkem	214 357	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		214 357	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		219 889	Ostatní náklady celkem	5 532
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	219 889 Kč
DPH			21,0 %	46 177 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				266 066 Kč

Poznámka :

Stavba :	18-0018 Přírodní amfiteátr Bojiště Trutnov	Rozpočet : 18 1801 02
Objekt :	001 Oplocení	Montáž a dodávka oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	5 500	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	131 216	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 743	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 426	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	29 972	0
CELKEM OBJEKT	142 959	41 426	0	29 972	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	184 385	0
Oborová přírážka	0	0,0	184 385	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	184 385	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	184 385	5 532
Zařízení staveniště	0	0,0	214 357	0
Provoz investora	0	0,0	214 357	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	214 357	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	214 357	0
CELKEM VRN				5 532

Položkový rozpočet

Stavba :	18-0018 Přírodní amfiteátr Bojiště Trutnov	Rozpočet: 18 1801 02
Objekt :	001 Oplocení	Montáž a dodávka oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000001	Příprava terénu, zaměření, oprava sloupků-řezání	kompl.	1,00	5 500,00	5 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				5 500,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 3,0 m, zabet. B 30 vč. dodávky sloupků pozink 5/4"	kus	118,00	1 112,00	131 216,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				131 216,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	950000001	Úklid a odvoz odpadu na skládku vč. poplatku	kompl.	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,40	260,00	3 742,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 742,96
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	767911130R00	Montáž oplocení pletiva H do 2,0 m vč. dodávky	m	240,00	120,00	28 800,00
6	767912150U00	Mtž napínací drát -15ř	m	114,00	5,20	592,80
7	767920220R00	Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
8	156125977	Držák napínacího drátu černý	kus	11,00	11,00	121,00
9	156125978	Napínací element	kus	10,00	18,00	180,00
10	55345975	Branka jednokřídlová 1120/1800 DOPS	kus	1,00	9 800,00	9 800,00
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	406,94	1,80	732,49
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				41 426,29
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
12	460071004U00	Jáma hloubená strojně hornina tř 4 pro sloupky a vzpěry	m3	118,00	254,00	29 972,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				29 972,00