

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele **841/RC/064/2016**,
č. smlouvy objednatele: **11PU-002203**, evidenční číslo: **157/16**
ze dne 25.5.2016 na stavbu

„I/35 VYSOKÉ MÝTO - HRUŠOVÁ, VELKOPLOŠNÉ VÝSPRAVY“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

ředitel oblasti Západ

ekonom oblasti Západ

vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele:

RCOD

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RB/194/2015 ze dne 25.9.2015.
2. Z důvodu, že Pardubický kraj dosud nevydal stanovení uzavírky dopravního omezení, nemohl zhotovitel zahájit provádění stavebních prací. Na základě toho se ve Smlouvě o dílo upravuje čl. 9.2, mění se původní termín dokončení: do 30.6.2016 a nahrazuje se tímto novým termínem: **do 31.8.2016**.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován v 5 vyhotoveních, ze kterých 3 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne 6.6.2016

Objednatel: 10. 06. 2016

Zhotovitel:

ředitel Správy Pardubice

ředitel oblasti ~~Západ~~

ekonom oblasti Západ

Právní úkon
provedený v
souladu s
čl. 130 odst. 1
zákonem č. 173/2000
Sb. o právní úpravě
výkonu úřadů
(13)