



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 2. 1. 2018

(dále jen Dodatek)

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

objednatel: Město Slaný
zastoupena: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
sídlo: Velvarská 136/1; 274 01 Slaný
IČ: 00234877
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.
zastoupen: Petrem Konečným, jednatelem
se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 13512
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dne 2. 1. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla nazvaného „Snížení energetické náročnosti STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU SLANÝ, NAVRÁTILOVA 1375/4“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005530 a „Snížení energetické náročnosti STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU SLANÝ, NAVRÁTILOVA 1376/2“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005531.
2. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, v důsledku okolností, jež zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změn, jimiž se nemění celková povaha veřejné zakázky. Tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tedy ani ve Smlouvě o dílo.

Článek II.
Změny smlouvy

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 2. Předmět smlouvy

Původní znění článku 2 odstavce 1 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se mění o vícepráce podrobně specifikované v Příloze č. 1 – Soupis a specifikace víceprací a méněprací, Příloha č. 2 – Oznámení změny – Změnový list č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou rozděleny dle čp. 1375 a čp. 1376.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 6. Cena díla

Původní znění článku 6 odstavce 3 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla, činí

Pro projekt 1375

Cena díla bez DPH	2 676 043,96 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy	15 %, 21 %
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy	401 544,59 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3 077 588,55 Kč

(slovy: třimilionysedmšedesátšestsetosmdesátosm českých a 55/100)

Pro projekt 1376

Cena díla bez DPH	2 603 222,37 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy	15 %, 21 %
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy	390 621,4 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2 993 843,72 Kč

(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátšesttisíchosmsetčtyřicettřikorun českých a 72/100)

Dodatek č. 1 k SOD 1/2018/ÚRM, zpracovala: Ing. Martina Prokešová

Ostatní znění článku se nemění.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Soupis a specifikace víceprací a méněprací, Příloha č. 2 – Oznámení změny – Změnový list č. ZL 1 rozdělené dle čp. 1375 a čp. 1376.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a dodatků.
4. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním dodatku v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku učinily svobodně a vážně, že si dodatek přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Petr Konečný, jednatel společnosti