

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb koordinátora v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále Smlouva BOZP)

uzavřená v souladu s ustanovením obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Mandant: **Slezská univerzita v Opavě**

Sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Jednající: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor univerzity

IČO: 47813059

DIČ: CZ 47813059

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kania, kvestor univerzity

- ve věcech technických: Ing. Jiří Štefek, vedoucí oddělení investičního

na straně jedné

a

Mandatář: **FLAGRO, a.s.**

Sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívov

Jednající: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., předseda představenstva

IČO: 28644344

DIČ: CZ28644344

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4387

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D. předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a stavby: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., předseda představenstva

na straně druhé.

(dále také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2013 Smlouvu BOZP, jejichž předmětem je výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby „**SU – Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava**“

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě BOZP Smlouvy jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Změna smlouvy

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily provedení vynucených víceprací, jak jsou zaznamenány v Dodatku č. 1

mezi Objednatelem a zhotovitelem díla ze dne 18. 8. 2016, včetně dopadu do konečného termínu odevzdání díla generálním dodavatelem (zhotovitelem)

S ohledem na uvedené smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají, že v článku 3. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje text „provádět v době od června 2014 do dubna 2015“ (11 měsíců) nově textem „**provádět v době od února 2016 do dubna 2017**“ (15 měsíců)

1.2. Na základě prodloužení konečného termínu díla a tedy prodloužení doby plnění dojde i ke změně ceny díla (čl. 4, bod 4.1) Mandátní smlouvy. Nová cena díla tedy činí:

135.000,00 Kč bez DPH

163.350,00 Kč s DPH 21%

2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne - 4 -11- 2016
Za mandátáře:

V Ostravě dne
Za mandanta:

Slezská univerzita v Opavě

.....
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.,

.....
Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.