

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 247-Vy-08/2018

Olešnice v Dolní Kalné, ř.km 0,615 – 0,687

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1725720237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Poslušný

IČO: 72776293

DIČ: CZ [REDACTED]

sídlo: Skuteč, Vítězslava Nováka 83, 539 73

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 247-Vy-08/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:


Znění dodatku:

S ohledem na skutečný stav pravobřežního zdiva, které je po odstranění sedimentu a očištění tlakovou vodou poškozeno ve větším rozsahu, je nutné navýšit rozsah zdění a z důvodu duplicity činností je třeba ponížít rozsah navrženého spárování zdiva.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla.

Výsledkem rozdílu víceprací (21 636,12 Kč) a méněprací (3 778,80 Kč) jsou vícepráce v hodnotě 17 857,32 Kč.

Podrobný rozsah víceprací i méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.



Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 247-Vy-08/2018, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **315 583,17 Kč bez DPH, slovy třístapatnáctisícpětsetosmdesát tři korun českých sedmnáct haléřů bez DPH.**

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, upraveného o rozpočet víceprací a méněprací dle přílohy tohoto Dodatku č. 1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zpracování změny ve vedení státního podniku:

Z důvodu odvolání generálního ředitele Ing. Daniela Szóráda, Ph.D., je nyní pověřen řízením podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Tomáš Pospíšil. Tato změna je zpracována v úvodních údajích o podniku Lesy České republiky, s.p.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 247-Vy-08/2018, včetně jejích příloh a pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Skutči..... dne: 10.8.2018

V Hradci Králové dne: 10.8.2018

Jiří Pošlušný
Za zhotovitele

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Za objednatele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací (oceněný- nabídka)