

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 2. 5. 2018 Č. 2018/1/9
/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted], jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: I K M s.r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted]

oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[redacted]

Se sídlem: Brněnská 74/11, 678 01 Blansko
IČO: 60696656
DIČ: CZ60696656
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/1/9, ve znění dodatku č. 1, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zhotovení stavby „Zateplení objektu MŠ Dubová 2“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění díla byly provedeny práce související s novou omítkou přístavby a štítu, u kterých měl být proveden pouze sjednocující nátěr. Z důvodu nesoudržnosti podkladních vrstev omítky bylo nutné provést omítky nové, které byly nad rámec původního rozpočtu.
3. Smluvní strany se proto dohodly na změně v provádění díla s tím, že celková cena díla oproti původně uzavřené Smlouvě je navýšena o 71.038,- Kč bez DPH. Soupis více prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

D o l o ž k a ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 92. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 20. 8. 2018 pod bodem C)3).

V Brně dne 22. 8. 2018

V Brně dne 22. 8. 2018

Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov
starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno

I K M s.r.o.
jednatel
(za zhotovitele)

Brněnská 74/11, 678 01 BLANSKO
Tel./fax: DIČ: CZ50696656

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Dubová	Doba výstavby:
Druh stavby:	Zateplení objektu	Začátek výstavby:
Lokalita:	Brno Jundrov	Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem	
		62	Uprava povrchů vnější				60 837,52	
1		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	27,78	34,00	944,52	
2		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	94,40	40,00	3 776,00	
		602016193R00	Omítky stěn z hotových směsí doplňkové práce pro	m2	94,40	49,00	4 625,60	
3			omítky stěn z hotových směsí					
			hloubková penetrace stěn akrylátová					
4		622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	94,40	211,00	19 918,40	
5		602015187R00	Omítky tenkovrstvá weber.pas silikon	m2	94,40	260,00	24 544,00	
6		622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní	m2	15,62	450,00	7 029,00	
			barvě drť dekorativní střednězrné, akrylátové					
		94	Lešení a stavební výtahy				10 200,00	
7		941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce	m2	120,00	85,00	10 200,00	
			lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m					
							71 037,52	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Dubová	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zateplení objektu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno Jundrov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	31 527,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	39 509,79	Bez pevné podl.	0,00	Mimořad. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	71 037,52	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	71 037,52
Základ 21%	71 037,52	DPH 21%	14 917,88	Celkem včetně DPH	86 955,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis