

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4200011270  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 27.3.2018

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  
**Sídlo:** Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1  
**IČ:** 48133981  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Č. účtu :** 3926001/0710  
**Zastoupen:** Mgr. Petr Milas, ředitel sekce ekonomické

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Renova Praha, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Průběžná 1, 100 00 Praha 10  
**IČ:** 18629512  
**DIČ:** CZ18629512  
**Bankovní spojení:** Komerční banka  
**Číslo účtu:** 3679290297/0100  
**Zastoupen:** Ing. Stanislav Tulpa, jednatel společnosti  
Odpovědná osoba ve věci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4200011270

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.3.2018 Smlouvu o dílo č. 4200011270 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy bylo dílo spočívající v opravě balkónů v 1. patře objektu budovy Ve Smečkách 33, Praha 1. Dílo (rozsah oprav) bylo podrobně specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy. V průběhu provádění díla (oprav) bylo zjištěno, že bude třeba použít jiný materiál než původně dohodnutý a že bude třeba provést další práce (více práce), které nebyly uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy a nebyly tedy zahrnuty v ceně díla. Účelem tohoto dodatku je smluvně upravit změnu materiálu k provedení oprav, sjednat provedení dalších prací (více prací) a upravit cenu za provedení díla.

## II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku XII. odstavce 2. Smlouvy o dílo č. 4200011270 ze dne 27.3.2018 se účastníci dohodli na následujících změnách:

### Článek III. Předmět díla se doplňuje takto:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na použití jiného materiálu k provedení části díla než uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy. Dále se účastníci dohodli, že zhotovitel provede pro objednatele další práce nad rámec prací uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy a že některé práce původně sjednané neprovede. Změna materiálu a práce, které mají a které nemají být provedeny, jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Změny v rozsahu díla jsou podrobně zaznamenány a odsouhlaseny v žádosti zhotovitele a ve stanovisku technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a ve stavebním deníku. Žádost zhotovitele včetně soupisu méně prací a více prací a stanovisko TDI jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

### Článek IV. Cena díla, odstavec 3

Sjednaná celková cena za dílo se mění takto:

Celková cena vyplývající ze Smlouvy o dílo činí	1 265 791,10 Kč bez DPH
Odsouhlasené více práce a méně práce činí	78 105,24 Kč bez DPH
Celková cena vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 4200011270	
ze dne 27.3.2018 ve znění Dodatku č.1 k této smlouvě činí bez DPH	1 343 896,34 Kč
DPH 21 %	282 218,23 Kč
Celková cena včetně DPH	1 626 114,57 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetšesttisícjednostočtrnáct korun českých 57 haléřů)

### Článek VII. Doba plnění, odstavec 1 zní takto:

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou provedeny do **tří kalendářních měsíců a 10-ti dnů ode dne zahájení stavby, tj. do 10.8.2018.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

## III. Ochrana osobních údajů

Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem této smlouvy dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnosti přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle

čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách [www.szif.cz](http://www.szif.cz).

#### IV. Společná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet výše uvedená ustanovení, jejichž obsah si přečetly a souhlasí s ním.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi i nadále vázány.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinna Dodatek zveřejnit v registru smluv, přičemž podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Platnosti Dodatek nabývá dnem jeho podpisu.

Objednatel se zavazuje, že zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu Dodatku. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo ke zveřejnění tohoto \_Dodatku. Obě smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu Dodatku provést kontrolu, zda je zveřejněn v registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tento Dodatek zveřejněn v registru není, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele anebo Dodatek sám zveřejnit.

Vzhledem k výše uvedenému bere zároveň zhotovitel na vědomí, že nebyl-li Dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

V Praze dne:

Za zhotovitele:  
Ing. Stanislav Tulpa, jednatel

Za objednatele:  
Mgr. Petr Milas, ředitel sekce ekonomické

Příloha č.1: Zpráva TDI, rozpočet, méně práce a vícepráce