

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0158/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV.Č. 49724-2“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV.Č. 49724-2“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

U studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 29142

27764613

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů:

- změny rozsahu plnění smlouvy o dílo,
- změny termínů splnění dílčích závazků dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích závazků příkazní smlouvy.

Změna rozsahu plnění smlouvy o dílo

Dle novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude zpracována společná dokumentace DUSP pro vydání společného povolení na základě sloučeného územního a stavebního řízení.

Změna termínu splnění dílčích závazků ze smlouvy o dílo a dílčích závazků z příkazní smlouvy

Z důvodu časově náročného zajištění majetkoprávních vztahů mezi ŘSZK a společností xxxxxxxxx. a mezi ŘSZK a Povodím Moravy, s.p. není možné ze strany zhotovitele splnit termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení všech pravomocných stavebních povolení dle příkazní smlouvy.

Článek III.

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ bod 1.,

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení Stavby (DUSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS), dále jen (DUSP/PDPS/RDS).

2. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ bod 7., písmena a), b), c), d)

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

- a) zpracování PD a předání 1 paré DUSP
- b) předání 1 kompletního paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků sloučeného územního a stavebního řízení, vč. jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu).

3. Článek III. „2. Příkazní smlouva“ bod 1.,

První odrážka se vymazává a nahrazuje se odrážkou:

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání příslušného společného povolení na shora uvedenou stavbu mostu, zejména veškerá kladná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného společného povolení,

Šestá odrážka se vymazává a nahrazuje se odrážkou:

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání příslušného společného povolení stavby vč. potřebných dokladů,

4. Článek III. „2. Příkazní smlouva“ bod 2.,

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím společného povolení na stavbu „SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV.Č. 49724-2“

5. Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. c), d), e) a bod 2. ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- c) zpracování PD a předání 1 paré DUSP: **dne 30.11.2018**
- d) předání 1 kompletního paré DUSP potvrzené stavebním úřadem,
předání 4 kompletních paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části
a jednoho oceněného soupisu prací (rozpočtu) a plánu BOZP: **dne 30.07.2019**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání společného povolení s doložkou nabytí právní moci: **dne 30.07.2019**

6. Článek V. „Cena“ bod 1., písm. a) a písm. b) ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

- a) Smlouva o dílo:

Průzkumné práce	74 000,00 Kč
DÚR 50%	108 880,00 Kč
DUSP/PDPS/RDS (vč. dok. části, diagnostiky a geolog. průzkumu)	468 370,00 Kč
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	651 250,00 Kč
DPH 21 %	136 762,50 Kč
Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH	788 013,00 Kč

(slovy sedmsetosmdesátosmtisíctřináct korun českých)

- b) Příkazní smlouva:

Zajištění společného povolení s nabytím právní moci	117 120,- Kč
DPH 21 %	24 595,- Kč
Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH	141 715,- Kč

(slovy stočtyřicetjednatisícsedmsetpatnáctkorun českých)

7. Článek VI. „Zaplacení ceny“ bod 2., c, d) ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
- c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DUSP/PDPS/RDS (dle čl. V., bod. 1., písm. a), věta třetí),
- d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DUSP/PDPS/RDS (dle čl. V., bod. 1., písm. a), věta třetí) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) tj. za předání společného povolení, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za zajištění společného povolení (dle čl. V., bod 1., písm. b),

8. Článek VII. „Provádění závazku“ bod 6.

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

- 1x DÚR v písemném vyhotovení,
- 1x DUSP v písemném vyhotovení,

- 1x DUSP kompletní, potvrzená stavebním úřadem,
- 4x DUSP/PDPS/RDS v kompletním písemném vyhotovení vč. dokladové části a plánu BOZP – kopie dokladové části a plánu BOZP budou v každém jednotlivém paré,
- 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem (zpracovaný výhradně v ÚRS),
- 1x kompletní DUSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části) v digitální podobě na CD ve formátech *.pdf, *.dwg, texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + **oceněný výkaz výměr** (výhradně ÚRS) ve formátu *.xls (**Excel**), dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- veškerá rozhodnutí a povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním vyhotovení.

9. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“

Zkratka DSP/PDPS/RDS v textu článku se nahrazuje zkratkou DUSP/PDPS/RDS a zkratka DSP se nahrazuje zkratkou DUSP.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a jeden pro zhotovitele-příkazníka.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou

Ve Zlíně dne 30.07.2018

.....

.....