

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/05767/16

Číslo zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.01. Objednatel:

**MĚSTO UHERSKÝ BROD**  
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100  
Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Zastoupeno:  
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:  
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
[REDAKCE]

IČ: 00291463  
DIČ: CZ 00291463  
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod  
číslo účtu: [REDAKCE]

#### 1.02. Zhotovitel:

**STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.**  
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště  
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště  
Dušanem Šedou

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658  
nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby: Ing. František Vlček  
Kontakt – tel., email: [REDAKCE]

IČ: 46346171  
DIČ: CZ46346171  
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Uherské Hradiště  
číslo účtu: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.07.2016 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 18.10.2016 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 19.10.2016 s předmětem smlouvy na zhotovení stavby:

### Úpravy prostranství vnitrobloku za domem č. p. 135 a 136, Uherský Brod

(dále jen „smlouva“).

## 2. Preambule

Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací, nepředvídaných prací a požadavků objednatele, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 2.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. Rozsah díla se mění rozsah díla vícepracemi a méněpracemi dle změnového listu č. 1 (ZL 01), který obsahuje změny Z13-Z26.
- v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.01. Cena díla se mění cena díla dle změnového listu č. 2, který je vč. rozpočtu všech změn Z13-Z26 přílohou tohoto dodatku.

<b>Změna ceny ZL2</b>	<b>-4.957 Kč</b>
DPH 21%	-1.041 Kč
<b>Změna ceny ZL2 vč. DPH</b>	<b>-5.998 Kč</b>

Cena díla celkem bez DPH (původně)	2.071.093 Kč
<b>Změna ceny ZL2 dle dodatku (zvýšení)</b>	<b>-4.957 Kč</b>
<b>Cena díla celkem (nová)</b>	<b>2.066.136 Kč</b>
DPH 21%	433.889 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>2.500.025 Kč</b>

## 4. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou dodatku je kopie ZL 02 vč. položkových rozpočtů změn č. Z13-26.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
- Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Dodatek je vyhotoven ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
47. schůze konaná dne 11.07.2016  
č. usnesení 1572/R47/16

Uherské Hradiště, dne 08 -11- 2016

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Dušan Šeda  
jednatel

Uherský Brod, dne 08 -11- 2016

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Kamil Válek  
tajemník

## Změnový list č. 02 - ZL 02

Název stavby:

Datum vystavení:

31.10.2016

Úpravy prostranství vnitrobloku za domem č.p. 136, 135

Datum poslední revize:

1.11.2016

Vyjádření projektanta: Ing. Helena Malíková

*Helena Malíková*

P. 11. 2016  
datum: [redacted] podpis: [redacted]

Vyjádření TDI: Ing. Dagmar Braunerová, Ing. Robert Vráblík

*Dagmar Braunerová*

1.11.2016  
datum: [redacted] podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele: odsouhlasení Ing. Kamil Válek

*Kamil Válek*

08.11.2016  
datum: [redacted] podpis: [redacted]

Vyjádření zhotovitele: Ing. František Vlček

*František Vlček*

[redacted]  
datum: [redacted] podpis: [redacted]

Změna	Stavební objekt	Název změny / zdůvodnění změny	celkem (Kč) bez DPH	celkem (Kč) vč. DPH
Z13	SO 06	<b>Kanalizační šachta RŠ 02</b> V PD byla navržena šachta s betonovým prstencem pro osazení poklopu a teleskopickým adaptétem, tyto díly není nutné instalovat - šachta není pojížďená, je osazena v travnaté ploše	-7 681	-9 294
Z14	SO 01	<b>Chodníková obruba před budovou MÚ</b> V PD byla navržena převýšená obruba 10 cm na obou stranách chodníku, z důvodu požadavku SVK na zasakování dešťových vod a požadavku správce budovy na příjezd tranzitem co nejbliž k budově bylo dohodnuto zapustění jedné obruby do roviny s chodníkem. Obruba již byla osazena, musela se vybourat a osadit znovu	5 464	6 611
Z15	SO 02	<b>Vjezd - snížení obruby a doplnění zámek dlažby u opěrné stěny, odpočty nových dlažeb</b> na základě požadavku vlastníka sousedního pozemku p. č. st. 132 na zajištění rozšíření vjezdu podél budovy MP po odbočce na parkoviště u tohoto pozemku, tj. po závoru do městského pozemku. Obruby byly navrženy a provedeny s převýšením 15 cm ve vzdálenosti cca 75 cm od opěrné zdi v hranici s pozemkem pana Boráka. Dohodnuto je vybourání provedených obrub a osazení nových zapuštěných obrub, po dohodě s panem Borákem bude plocha mezi obrubou a zdí vydlážděna ze zámkové dlažby objednatele uložené na Vazové, aby mohla být pojížďena většími nákladními auty. V rozpočtu byly položky nových dlažeb, které nebyly dodány.	8 092	9 791
Z16	SO 01, SO 02	<b>Silniční obruby</b> Místo výměny 5 m obrub ve vjezdu byly provedeny obruby u zpevněné plochy ke garáži p. Kunharta, zatravnovací tvárnice si p. Kunhart nechal položit na vlastní náklady.	0	0
Z17	SO 05	<b>Snížení poklopu šachty a přezdění praskliny zídky</b> jedna stávající kanalizační šachta v zeleni vyčnívá nad povrch cca 0,5 m, z estetických důvodů, se navrhuje tuto šachtu snížit, ke snížení se musí šachta dokola odkopat, odebrat horní kónusový dílec a šachetní dílec pod ním, a zpět osadit kónusový dílec s poklopem. Zapravit terén kolem šachty v průběhu stavby došlo k zvětšení trhliny na zídce oplocení u parkoviště sousedního pozemku st. 131, prasklá zeď byla vybourána a vyzděna s dilatační spárou navazující na prasklinu v betonové opěrné zdi	6 600	7 986

Z18	SO 01	<b>Doplnění dlažby v komunikaci</b> dlažba z Vazové formátu 240/240/70 mm nevystačila na celou plochu komunikace - chybějících 24 m2 se navrhuje dokoupit.	11 775	14 248
Z19	SO 03	<b>Demontáž stožáru, méněpráce v elektroinstalaci</b> V rozpočtu nebylo započítána demontáž stožáru a vzdušného vedení, odešteny položky k sejmutí a položení drnu, které jsou součástí rozpočtu SO 05 terénní úpravy, rýhy pro kabely byly provedeny jednotně 800/350 mm	-12 600	-15 246
Z20	SO 07	<b>Poklop studny</b> poklop je provedený místo prům. 2,1 m přes celý obvod studny s přesahem do 10 cm - celkem 2,9 m, přesah poklopu je požadován z důvodu odkapu dešťové vody mimo studnu	3 850	4 659
Z21	SO 02	<b>Rozsah konstrukce s AB krytem - skutečně provedené práce</b> výměry skutečně provedené konstrukce vjezdu byly změněny, rozdíl výměr jsou zapracovány v rozpočtu, navíc byla požadována výměna konstrukce cca 1 m2 nad rámec rozsahu PD, kde byl AB kryt velmi popraskán - po odstranění zjištěno, že asfalt byl proveden na hlinu	-7 078	-8 564
Z22	SO 01	<b>Příprava dlažby na odvoz ze skládky Vazová</b> Stávající dlažba na skládce na ul. Vazová, která měla být převezena na stavbu zhotovitelem, nebyla připravena k odvozu, zhotovitel ji musel na paletách přeskládat, palety přemístit a zařadit před odvozem, nárokuje protoje techniky, které byly způsobeny uhnílymi a rozpadajícími se paletami, na kterých byly dlažby skladovány.	28 400	34 364
Z23	SO 02	<b>Přípojka kanalizace - skutečně provedené práce</b> výkop přípojky kanalizace v ul. Pecháčkova byl prováděn přes stávající inženýrské sítě (slaboproud CETIN a plynovod RWE), zhotovitel nárokuje celý roční výkop, příplatek za výkop kolem inženýrských sítí, přepočítávají se skutečné výměry výkopu a zásypu	3 798	4 596
Z24	SO 05	<b>Terénní úpravy - změna technologie provádění</b> Dohodnuto se zhotovitelem a správcem zelené, že na terénní úpravy bude využit stávající odkopaný materiál, který bude vyrovnán, upraven rotavátorem, povrchově vyčištěn od suti. A do takto upraveného povrchu bude zaseta tráva.	-26 628	-32 220
Z25	SO 06	<b>Výkop a zásyp patek přístřešku - skutečně provedené práce</b> V rozpočtu byly vykázaný výkopy pro základové patky přístřešku vč. rozšíření pro bednění a pažení stěn výkopu. Rozpočet narovnává dle skutečně provedených prací.	-21 960	-26 572
Z26	SO 01, SO 02	<b>Pokládka zámkové dlažby</b> Zhotovitel si nárokuje příplatek za více tvarů dlažby na chodníky, které podle PD měli být provedeny z jednotného tvaru pásku 20/100 cm. Změna dlažby je v souladu s materiálovými standardy města. Místo dojezu dlažby byla použita žulová mozaika ze skládky na Vazové. Snížení prašnosti, subjektivně zlepšení vzhledu.	3 012	3 645
Změna	Stavební objekt	Název změny / zdůvodnění změny	celkem (Kč) bez DPH	celkem (Kč) vč. DPH
<b>ZMĚNY CELKEM</b>			<b>-4 957</b>	<b>-5 998</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 20160620Z

Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 UB

Objednatel : Město Uherský Brod  
Masarykovo nám.100  
68801 Uherský Brod

IČO : 00291463  
DIČ :

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.  
Otakarova 108  
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171  
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-4 957,00
DPH	21 %	-1 041,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-5 998</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Parkoviště, Změnové rozpočty	-5 998	0	-4 957	-1 041	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-5 998</b>	<b>0</b>	<b>-4 957</b>	<b>-1 041</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
.	Z13 Kanalizační šachta RŠ 02	-9 295	0	-7 681	-1 613	155,0
.	Z14 Chodníková obruba před budovou MÚ	6 611	0	5 464	1 147	-110,2
.	Z15 Vjezd - snížení obruby a doplnění zámk.dlaž	9 791	0	8 092	1 699	-163,2
.	Z16 Silniční obruby	0	0	0	0	0,0
.	Z17 Snížení poklopu šachty a přezdění praskliny	7 986	0	6 600	1 386	-133,1
.	Z18 Doplnění dlažby v komunikaci	14 247	0	11 775	2 473	-237,5
.	Z19 Demontáž stožáru a vedení el, méněpráce v	-15 246	0	-12 600	-2 646	254,2
.	Z20 Poklop studny	4 659	0	3 850	809	-77,7
.	Z21 Rozsah konstrukce s AB krytem - skutečně p	-8 564	0	-7 078	-1 486	142,8
.	Z22 Příprava dlažby na odvoz ze skladu Vazová	34 364	0	28 400	5 964	-572,9
.	Z23 Připojka kanalizace - skutečně provedené pr	4 596	0	3 798	798	-76,6
.	Z24 Terénní úpravy - změna technologie provádě	-32 220	0	-26 628	-5 592	537,2
.	Z25 Výkop a zásyp patek přístřešku, skutečně pr	-26 572	0	-21 960	-4 612	443,0
.	Z26 Pokládka zámkové dlažby	3 645	0	3 012	633	-60,8
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-5 998</b>	<b>0</b>	<b>-4 957</b>	<b>-1 041</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	-18,8	866	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	127,6	-5 879	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	128,0	-5 901	0	0	0	0
15 Roubení	99,3	-4 579	0	0	0	0

16	Přemístění výkopku	827,9	-38 159	0	0	0	0
17	Konstrukce ze zemin	85,0	-3 920	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	9,8	-453	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	-0,1	7	0	0	0	0
300	Stavební práce	-37,9	1 746	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevně	96,8	-4 463	0	0	0	0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikac	55,0	-2 534	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	-308,5	14 221	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	166,7	-7 681	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	-83,5	3 850	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	-960,0	44 250	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-7,6	351	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-353,0	16 269	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	273,4	0	0	0	-12 600	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>7 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Z13</b>	<b>Kanalizační šachta RS 02</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>			<b>SKP</b>
	<b>SO06 - Změnové rozpočty</b>		<b>Měrná jednotka</b>
<b>Stavba</b>			<b>Počet jednotek</b> 0
<b>20160620Z</b>	<b>Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>		<b>Náklady na m.j.</b> 0
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>	<b>Město Uherský Brod</b>		
<b>Dodavatel</b>	<b>STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.</b>		<b>Zakázkové číslo</b>
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-7 681	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-7 681	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-7 681	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 681	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				-7 681 Kč
DPH	21,0 %				-1 613 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>-9 294 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z13
Objekt :	SO 06, Změnové rozpočty	Kanalizační šachta RŠ 02

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-7 681	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-7 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 681	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 681	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 681	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 681	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 681	0
Provoz investora	0	0,0	-7 681	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-7 681	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 681	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z13
Objekt :	SO 06, Změnové rozpočty	Kanalizační šachta RŠ 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
1	28695971	Prstenec bet. DN 1000 včetně těsnění v. 150mm	kus	-1,00	4 903,19	-4 903,19
		-1		-1,00		
		SO06p.č.33:				
2	28697166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600	kus	-1,00	2 778,30	-2 778,30
		-1		-1,00		
		SO06p.č.38:				
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>-7 681,49</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Z14	Chodníková obruba před budovou	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
	<b>SO 01, Změnové rozpočty</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>20160620Z</b>	<b>Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>		Náklady na m.j.
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>	Město Uherský Brod		
<b>Dodavatel</b>	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	5 463	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		5 463	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		5 463	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		5 463	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 463 Kč
DPH	21,0 %		1 147 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 610 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z14
Objekt :	SO 01, Změnové rozpočty	Chodníková obruba před budovou MÚ	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	807	0	0	0	0
300 Stavební práce	1 746	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 879	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	976	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 463	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 463	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 463	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 463	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 463	0
Provoz investora	0	0,0	5 463	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 463	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 463	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z14
Objekt :	SO 01, Změnové rozpočty	Chodníková obruba před budovou MÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 12</b>						
<b>Odkopávky a prokopávky</b>						
1	139600012RBB	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 5 km 14,34*0,5*0,15	m3	1,08 1,08	750,00	806,63
<b>Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>806,63</b>
<b>Díl: 300</b>						
<b>Stavební práce</b>						
2	113201011R99	Vytrhání obrubníků silničních včetně betonových lůžek 14,34	m	14,34 14,34	94,00	1 347,96
3	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 14,34	m2	14,34 14,34	27,76	398,08
<b>Celkem za 300 Stavební práce</b>						<b>1 746,04</b>
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
4	916231212U00	Osaz chod bet stoj obruba-opěra bet 14,34 Začátek provozního součtu RTS:237,50*0,8 0 Konec provozního součtu	m	14,34 14,34 190,00 190,00	131,00	1 878,54
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>1 878,54</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
5	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	1,38	40,60	55,89
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>55,89</b>
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	3,15	50,00	157,74
7	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,15	100,00	315,48
8	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,15	9,50	29,97
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,15	150,00	473,22
<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>976,41</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Z15 - Vjezd- snížení obruby a doplnění zámk.dlažby u opěrné stěny, odpočty nových dlažeb</b>		
<b>Objekt</b>	<b>So 02, Změnové rozpočty</b>	SKP	
<b>Stavba</b>		Měrná jednotka	
<b>20160620Z</b>	<b>Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>	Počet jednotek	0
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	8 092	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	8 092	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	8 092	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 092	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	8 092 Kč
DPH		21,0 %	1 699 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>9 791 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z15
Objekt :	SO 02, Změnové rozpočty	Vjezd, doplnění zámk.dlažby u opěrné st

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
17 Konstrukce ze zemin	-2 240	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	1 190	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	-93	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 371	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	161	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 702	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 092	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 092	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 092	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 092	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 092	0
Provoz investora	0	0,0	8 092	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 092	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 092	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z15
Objekt :	SO 02, Změnové rozpočty	Vjezd, doplnění zámk.dlažby u opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 17</b>						
<b>Konstrukce ze zemin</b>						
1	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS okrasné kamenivo:-25*0,2	m3	-5,00	42,90	-214,50
				-5,00		
2	583319002	Kamenivo těžené frakce 22/62 okrasné kamenivo:-25*0,2*1,8	t	-9,00	225,00	-2 025,00
				-9,00		
<b>Celkem za 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>-2 239,50</b>
<b>Díl: 56</b>						
<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						
3	564851199S	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění ( bez D ŠD ) 25*0,7	m2	17,50	68,00	1 190,00
				17,50		
<b>Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>1 190,00</b>
<b>Díl: 59</b>						
<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>						
4	596211110U00	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník 25*0,7	m2	17,50	170,00	2 975,00
				17,50		
5	59245020	Dlažba zámková 200x100 mm přírodní pouze dovoz, včetně naložení 25*0,7*1,05	m2	18,38	20,00	367,50
				18,38		
6	59245030	Dlažba zámková 200x100 mm přírodní	m2	-5,36	277,01	-1 483,39
7	59245037	Dlažba zámková 200x100 mm červená	m2	-4,20	464,88	-1 952,50
<b>Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>-93,38</b>
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
8	113201011R99	Vytrhání obrubníků silničních včetně betonových lůžek 25	m	25,00	94,00	2 350,00
				25,00		
9	916131112U00	Osaz sil bet lež obrubník-opěra bet 25	m	25,00	150,00	3 750,00
				25,00		
10	919726122U00	Geotex netkan -300g/m2 ochranná -25	m2	-25,00	47,20	-1 180,00
				-25,00		
11	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 24*1,01	kus	24,24	88,00	2 133,12
				24,24		
12	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 1*1,01	kus	1,01	315,00	318,15
				1,01		
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>7 371,27</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
13	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	3,97	40,60	161,31
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>161,31</b>
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	5,50	50,00	275,00
15	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,50	100,00	550,00
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	5,50	9,50	52,25
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,50	150,00	825,00
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 702,25</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z16	Sílniční obruby	JKSO	
Objekt			SKP	
	SO 01, SO 02, Změnové rozpočty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z	Upř. prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z16
Objekt :	SO 01, SO 02, Změnové rozpočty	Silniční obruby

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z16
Objekt :	SO 01, SO 02, Změnové rozpočty	Silniční obruby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
1	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet obruba u Kutharta:5 neprovedené obruby:-2-2-1	m		180,00	
				5,00		
				-5,00		
2	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 obruba u Kutharta:5*1,01 neprovedené obruby:-(2+2+1)*1,01	kus		85,00	
				5,05		
				-5,05		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t		35,00	
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Z17	Snížení poklopu šachty a přezdění praskliny zídky	
<b>Objekt</b>		SKP	
	<b>SO 05, Změnové rozpočty</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>20160620Z</b>	<b>Upřesnění vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>	Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>		Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>	Město Uherský Brod		
<b>Dodavatel</b>	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 600	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 600	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	6 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 600	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	6 600 Kč
DPH	21,0 %	1 386 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>7 986 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z17
Objekt :	SO 05, Změnové rozpočty	Snížení poklopu šachty a přezdění praskliny zídky

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	6 600	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 600	0
Provoz investora	0	0,0	6 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 600	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z17
Objekt :	SO05, Změnové rozpočty	Snížení poklopu šachty a přezdění praskliny zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
1	NC01	Snížení poklopu šachty	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	
2	NC02	Přezdění zděného oplocení	sb	1,00	2 100,00	2 100,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>6 600,00</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Z18	Doplnění dlažby v komunikaci	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
	SO 01, Změnové rozpočty		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
20160620Z	Upřesnění vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	11 775	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 775	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 775	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 775	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		11 775 Kč
DPH	21,0 %		2 473 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>14 248 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z18
Objekt :	SO 01, Změnové rozpočty	Doplnění dlažby v komunikaci

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	866	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	10 745	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	164	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 775	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 775	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 775	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 775	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 775	0
Provoz investora	0	0,0	11 775	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 775	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 775	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>


## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z18
Objekt :	SO 01, Změnové rozpočty	Doplnění dlažby v komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun 3,25*6,5	m2	21,13 21,13	41,00	866,13
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>866,13</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ( vč. odpočtu lože ) 3,25*6,5	m2	21,13 21,13	136,00	2 873,00
Je to možné maximum vzhleděm k našim cenám:						
3	59245029	Dodávka dlažby 240/240 Promenáda 24	m2	24,00 24,00	253,00	6 072,00
4	59245030	Náklady na dopravu a skládání	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>10 745,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	4,67	35,00	163,50
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>163,50</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Z19	Demontáž stožáru, méněpráce v el		JKSO	
<b>Objekt</b>				SKP	
	<b>SO 03, Změnové rozpočty</b>			Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>				Počet jednotek	0
<b>20160620Z</b>	<b>Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Město Uherský Brod				
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel				Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky			0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka			0
R M práce celkem	-12 600	Přesun stavebních kapacit			0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava			0
ZRN celkem	-12 600	Zařízení staveniště			0
		Provoz investora			0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)			0
ZRN+HZS	-12 600	Ostatní náklady neuvedené			0
ZRN+ost.náklady+HZS	-12 600	Ostatní náklady celkem			0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				-12 600 Kč
DPH	21,0 %				-2 646 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>-15 246 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z19
Objekt :	SO 03, Změnové rozpočty	Demontáž stožáru, méněpráce v elektro

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-12 600	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-12 600	0
Provoz investora	0	0,0	-12 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-12 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-12 600	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z19
Objekt :	SO 03, Změnové rozpočty	Demontáž stožáru, méněpráce v elektroinstalaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	NC01	P.č.50 SEJMUTÍ DRNU Nářez drnu,naložení,odvoz -16	m2	-16,00	200,00	-3 200,00
2	NC01	Demontáž stožáru VO	kpl	1,00	500,00	500,00
3	NC02	P.č.51 VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ .Zemina třídy 3-4 ručně -1	m3	-1,00	800,00	-800,00
4	NC02	Demontáž vedení	kpl	1,00	500,00	500,00
5	NC03	P.č.62 ÚPRAVA POVRCHU Položení drnu -16	m2	-16,00	300,00	-4 800,00
6	NC04	P.č.54 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm -24	m	-24,00	450,00	-10 800,00
7	NC05	P.č.54 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm 24	m	24,00	250,00	6 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>-12 600,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z20	Poklop studny	JKSO	
Objekt			SKP	
		SO 07, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z		Upř. prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Uherský Brod		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	3 850	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 850	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 850	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 850	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 850 Kč	
DPH		21,0 %	809 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>4 659 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z20
Objekt :	SO 07, Změnové rozpočty	Poklop studny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 850	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 850	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 850	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 850	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 850	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 850	0
Provoz investora	0	0,0	3 850	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	3 850	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 850	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z20
Objekt :	SO 07, Změnové rozpočty	Poklop studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
1	900800900K	Navýšení ceny poklopu studny, zvětšením rozměru	kpl.	1,00	3 850,00	3 850,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>3 850,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Z21	Rozsah konstrukce s AB krytem - skut proved. práce	
<b>Objekt</b>		SKP	
	<b>SO 02, Změnové rozpočty</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>20160620Z</b>	<b>Uprawy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	-7 078	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-7 078	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-7 078	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 078	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : 	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-7 078 Kč
DPH	21,0 %		-1 486 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-8 564 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z21
Objekt :	SO 02, Změnové rozpočty	Rozsah konstrukce s AB krytem - skut proved. Práce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	470	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	7	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	-5 653	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živichných komunikací	-2 534	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	729	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-202	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	105	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-7 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 078	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 078	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 078	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 078	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 078	0
Provoz investora	0	0,0	-7 078	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-7 078	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 078	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z21
Objekt :	SO 02, Změnové rozpočty	Rozsah konstrukce s AB krytem - skut proved. Práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>					
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	149,50	149,50	
		1		1,00			
2	139600012RBB	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz	m3	0,40	800,00	320,00	
		1*0,4		0,40			
<b>Celkem za</b>		<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				<b>469,50</b>	
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>					
3	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1,00	6,60	6,60	
		1		1,00			
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>6,60</b>	
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					
4	451315136U00	Podklad vrstva -20cm beton C20/25	m2	1,00	444,00	444,00	
		1		1,00			
		Začátek provozního součtu					
		URS:555*0,8			444,00		
		Konec provozního součtu			444,00		
5	451315136U00	Podklad vrstva -20cm beton C20/25	m2	3,92	444,00	1 740,48	
		navíc:4,9*0,8		3,92			
		Začátek provozního součtu					
		RTS:555*0,8			444,00		
		Konec provozního součtu			444,00		
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-9,84	140,00	-1 377,60	
		-9,84		-9,84			
7	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1,00	202,80	202,80	
		1		1,00			
		Začátek provozního součtu					
		RTS:253,5*0,8			202,80		
		Konec provozního součtu			202,80		
8	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1,00	516,00	516,00	
		1		1,00			
9	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	-9,84	516,00	-5 077,44	
		dle SOD:-137,0000		-137,00			
		skutečnost:123,76+3,4		127,16			
10	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	-9,84	213,50	-2 100,84	
		-9,84		-9,84			
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-5 652,60</b>	
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>					
11	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-137,00	27,00	-3 699,00	
		-137,0000		-137,00			
12	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-144,00	15,00	-2 160,00	
		-137,0		-137,00			
		-7,0		-7,00			
13	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	7,00	475,00	3 325,00	
		dle SOD:-137,0+7)		-144,00			
		skutečnost:127,16		127,16			
		ulice Pecháčkova:23,84		23,84			
<b>Celkem za</b>		<b>57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>-2 534,00</b>	
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>					
14	599141111R00	Vyplnění spár živičnou závlkou	m	2,85	63,10	179,84	
		2,85		2,85			
15	599141111R00	Vyplnění spár živičnou závlkou	m	3,00	63,10	189,30	

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z21
Objekt :	SO 02, Změnové rozpočty	Rozsah konstrukce s AB krytem - skut proved. Práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3		3,00		
16	NC	Pracovníci STAMOS, práce malého rozsahu	hod	2,00	180,00	360,00
		1*2		2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>729,14</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
17	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	-5,77	35,00	-201,79
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-201,79</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18	172,00	31,13
19	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,18	9,50	1,72
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,18	400,00	72,40
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>105,25</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z22	Příprava dlažby na odboz ze skladu	JKSO
Objekt			SKP
	SO 01., Změnové rozpočty		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
20160620Z	Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	28 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	28 400	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	28 400	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 400	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		28 400 Kč
DPH	21,0 %		5 964 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>34 364 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z22
Objekt :	SO 01, Změnové rozpočty	Příprava dlažby na odboz ze skladu Vazová

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	28 400	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>28 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	28 400	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 400	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 400	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 400	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 400	0
Provoz investora	0	0,0	28 400	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 400	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 400	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z22
Objekt :	SO 01, Změnové rozpočty	Příprava dlažby na odboz ze skladu Vazová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
1	NC01	Pracovníci STAMOS jedná se o čas spojený s nakládáním: 79	hod	79,00 79,00	180,00	14 220,00
2	NC02	Nákladní automobil s HR 11	hod	11,00 11,00	600,00	6 600,00
3	NC03	Nakladač JCB 8,5	hod	8,50 8,50	650,00	5 525,00
4	NC04	Nakladač UNC 3,5	hod	3,50 3,50	450,00	1 575,00
5	NC06	Náklady na smršťovací fólii	ks	4,00	120,00	480,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>28 400,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Z23</b>	<b>Přípojka kanalizace - skutečně prov</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			<b>SKP</b>	
	<b>SO 02, Změnové rozpočty</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>			<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>20160620Z</b>	<b>Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>	<b>Město Uherský Brod</b>			
<b>Dodavatel</b>	<b>STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.</b>		<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	3 798	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 798	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 798	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 798	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		3 798 Kč
DPH		21,0 %		798 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>4 596 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z23
Objekt :	SO 02, Změnové rozpočty	Přípojka kanalizace - skut prov práce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	3 798	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 146	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 146	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 146	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 146	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 146	0
Provoz investora	0	0,0	4 146	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 146	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 146	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z23
Objekt :	SO 02, Změnové rozpočty	Přípojka kanalizace - skut prov práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,07	395,20	2 794,85
		7,072		7,07		
		Začátek provozního součtu				
		RTS:494*0,8		395,20		
		0				
		Konec provozního součtu		395,20		
2	139600012RBB	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz	m3	5,16	800,00	4 129,60
		-1,91		-1,91		
		1,8*0,8*2,5		3,60		
		(1,8+1,3)*0,5*0,8*2,8		3,47		
3	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz, uložení	m3	-7,63	280,00	-2 136,40
		-7,63		-7,63		
4	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny	m3	-6,60	150,00	-990,00
		-(9,54-(4,9*0,6*1,0))		-6,60		
<b>Celkem za</b>		<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				<b>3 798,05</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z24	Terénní úpravy. Změna technol. Pro	JKSO
Objekt			SKP
	SO 05, Změnové rozpočty		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
20160620Z	Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-26 628	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-26 628	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-26 628	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-26 628	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	-26 628 Kč
DPH	21,0 %	-5 592 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-32 220 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z24
Objekt :	SO 05, Změnové rozpočty	Terénní úpravy. Změna technolog prová	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	-11 302	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	-28 359	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	-453	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 486	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-26 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-26 628	0
Oborová přírážka	0	0,0	-26 628	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-26 628	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-26 628	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-26 628	0
Provoz investora	0	0,0	-26 628	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-26 628	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-26 628	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z24
Objekt :	SO 05, Změnové rozpočty	Terénní úpravy, Změna technolog provádění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 -180+6*10	m3	-120,00 -120,00	88,30	-10 596,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 -120*0,2	m3	-24,00 -24,00	29,40	-705,60
<b>Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>-11 301,60</b>
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 6*10 Začátek provozního součtu RTS:36,6*0,8 Konec provozního součtu	m3	60,00 60,00 29,28 29,28	29,28	1 756,80
4	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 nosnost 12 t -130	m3	-130,00 -130,00	100,00	-13 000,00
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy -130	m3	-130,00 -130,00	100,00	-13 000,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -(130-60)	m3	-70,00 -70,00	58,80	-4 116,00
<b>Celkem za 16 Přemístění výkopku</b>						<b>-28 359,20</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
7	181300010R99	Dovoz ornice z lokality Nad Zámkem -1070 Začátek provozního součtu rozpr.ornice RTS:33,7*0,8 40-26,96 0 Konec provozního součtu	m2	-1 070,00 -1 070,00 26,96 13,04 40,00	13,04	-13 952,80
8	NC	Vybírání kamene z ornice 10*7+5	hod	75,00 75,00	180,00	13 500,00
<b>Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>-452,80</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku vybraný materiál z ornice:17	t	17,00 17,00	172,00	2 924,00
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 17	t	17,00 17,00	9,50	161,50
11	979087119S	Nakládání suti RUČNĚ 2*2*5	hod	20,00 20,00	180,00	3 600,00
12	979990003	Poplatek za skládku stavební suti, 17	t	17,00 17,00	400,00	6 800,00
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>13 485,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Z25	Výkop a zásyp pátek přístřešku, sku	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
	<b>SO 06, Změnové rozpočty</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>20160620Z</b>	<b>Upř. prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U</b>		Náklady na m.j. 0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>	Město Uherský Brod		
<b>Dodavatel</b>	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	-21 960	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-21 960	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-21 960	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-21 960	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		-21 960 Kč
DPH	21,0 %		-4 612 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-26 572 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z25
Objekt :	SO 06, Změnové rozpočty	Výkop a zásyp patek přístřešku, skut prov práce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	-5 901	0	0	0	0
15 Roubení	-4 579	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	-9 800	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	-1 680	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-21 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-21 960	0
Oborová přírážka	0	0,0	-21 960	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-21 960	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-21 960	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-21 960	0
Provoz investora	0	0,0	-21 960	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-21 960	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-21 960	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z25
Objekt :	SO 06, Změnové rozpočty	Výkop a zásyp patek přístřešku, skut prov práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 -56*0,5	m3	-28,00	200,00	-5 600,00
				-28,00		
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 -28*0,5	m3	-14,00	21,50	-301,00
				-14,00		
<b>Celkem za</b>		<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>-5 901,00</b>
<b>Díl: 15</b>		<b>Roubení</b>				
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	-36,88	69,80	-2 574,43
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	-36,88	27,20	-1 003,22
5	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	-18,44	43,40	-800,36
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	-18,44	10,90	-201,01
<b>Celkem za</b>		<b>15 Roubení</b>				<b>-4 579,02</b>
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m jámy:-56*0,5	m3	-28,00	50,00	-1 400,00
				-28,00		
8	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 mezideponie jámy:-56*2	m3	-112,00	50,00	-5 600,00
				-112,00		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 jámy:-56	m3	-56,00	50,00	-2 800,00
				-56,00		
<b>Celkem za</b>		<b>16 Přemístění výkopku</b>				<b>-9 800,00</b>
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jámy:-56*0,5	m3	-28,00	60,00	-1 680,00
				-28,00		
<b>Celkem za</b>		<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>-1 680,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z26 Pokládka zámkové dlažby	JKSO	
Objekt		SKP	
	SO 01, SO 02, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20160620Z	Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 U	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 012	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 012	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 012	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 012	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : 	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 012 Kč
DPH	21,0 %	633 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 645 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z26
Objekt :	SO 01, SO 02, Změnové rozpočty	Pokládka zámkové dlažby	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
59 Dlažby a předlažby komunikací	2 840	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	172	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 012	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 012	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 012	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 012	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 012	0
Provoz investora	0	0,0	3 012	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 012	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 012	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z26
Objekt :	SO 01, SO 02, Změnové rozpočty	Pokládka zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
1	596211110U00	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník -69,24*0,1	m2	-6,92 -6,92	170,00	-1 177,08
2	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě 99,75	m2	99,75 99,75	29,40	2 932,65
3	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm nutno zajistit bezprašné řezání -47,55	m	-47,55 -47,55	50,00	-2 377,50
4	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 69,24 Začátek provozního součtu RTS:92,6*0,8 Konec provozního součtu 74,08	m	69,24 69,24 74,08 74,08	50,00	3 462,00
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>2 840,07</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	4,92	35,00	172,15
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>172,15</b>