

SMLOUVA o Dílo č. I-S/144/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ivančice
Č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
zastoupený: Vít Aldorf, jednatel a předseda Předsednictva Svazku
Ing. Roman Sládek, člen správní rady a místopředseda Předsednictva
Svazku

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
Ing. Petr Ženíšek, stavbyvedoucí

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
E-mail: jregjihomoravsky@colas.cz
Zastoupený: p. Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, dle plné moci

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. I-S/144/2017
ze dne 02.11.2017 z důvodu níže popsaných pro projekt „**Obec Biskoupky - Vodovod**“.

II. Předmět dodatku

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Vícepráce spočívají v opravě poškozené místní komunikace při realizaci stavby vodovodu dle projektové dokumentace „Obec Biskoupky – vodovod“ nad rámec zapravení části místní komunikace dotčené výstavbou vodovodu dle výše uvedené projektové dokumentace.

III. Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. II. se za stávající text prvního odstavce doplňuje o následující text:

„Dále je předmět specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v oceněném položkovém rozpočtu zhotovitele JJM4180126 – Oprava místní komunikace od obce Biskoupky k mostu na Hrubšice ze dne 28.06.2018.“

Položkový rozpočet s názvem JJM4180126 – Oprava místní komunikace od obce Biskoupky k mostu na Hrubšice ze dne 28.06.2018 je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

IV. Cena

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. I-S/144/2017 ze dne 02.11.2017 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) Cena víceprací bez DPH | 1.199.950,-- Kč |
| b) Cena méněprací bez DPH | 0,-- Kč |
| c) Cena k zaplacení bez DPH | 1.199.950,-- Kč |

Rekapitulace

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 13.780.000,07 Kč |
| Cena víceprací bez DPH | 1.199.950,-- Kč |
| Cena méněprací bez DPH | 0,-- Kč |
| Cena celková bez DPH | 14.979.950,07 Kč |
| DPH | 3.145.789,51 Kč |
| Cena celková včetně DPH | 18.125.739,58 Kč |

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

JJM4180126 – Oprava místní komunikace od obce Biskoupky k mostu na Hrubšice ze dne 28.06.2018

V Ivančicích dne 25.7.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.
v plné moci

.....
Vít Aldorf
jednatel a předseda Provozu Ivančicko

.....
Ing. Roman Sládek
člen správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko