

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2018-010

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města  
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI  
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: [jan.dvoracek@mmp.cz](mailto:jan.dvoracek@mmp.cz)

Martinem Hebrem – technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic  
MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085; email: martin.hebr@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.**

Se sídlem: Hradecká 545, 533 53 Pardubice - Polabiny

Zastoupen: Ing. , předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , členkou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: , vedoucím provozního oddělení

Zastoupený ve věcech technických: , vedoucím provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0700035

Tel: e-mail :

IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 23.5.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2018-010, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: Masarykovo náměstí - realizace.

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část nových stavebních prací, dodávek a služeb bylo nutné nově provést vlivem vysokých venkovních teplot v průběhu provádění díla.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku, v důsledku čehož se mění i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši -612.976,15 Kč bez DPH.

## II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 01/2018 - 08/2018, které jsou přílohou tohoto dodatku, a v důsledku toho se snižuje i cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 01/2018 – zmenšení rozsahu díla, nerealizace části chodníku před budovou Nová Veselka.

Nerealizování části plánované rekonstrukce chodníku v délce 52 m a šířce cca 5,45m před plánovanou výstavbou budovy Nová Veselka.

Důvodem nerealizování rekonstrukce úseku chodníku před plánovaným objektem Nová Veselka je zamezení poškození nově opraveného chodníku v tomto úseku provozem staveniště při výstavbě uvedené budovy. Realizace rekonstrukce tohoto úseku chodníku bude provedena na základě separátního smluvního vztahu se společností, která je investorem budovy Nová Veselka.

Změnový list č. 02/2018 – nové odvodňovací žlaby před budovou ČSOB Pojišťovna

Osazení nových odvodňovacích žlabů na rozhraní pozemkových parcel ve vlastnictví statutárního města Pardubice a společnosti ČSOB Pojišťovna a.s..

Důvodem osazení nových odvodňovacích žlabů na rozhraní jednotlivých pozemkových parcel je zjištěný stav podkladních vrstev původního chodníku a lože pod původními žlaby. Vzhledem k původnímu propojení podkladních vrstev a tím znemožněnému šetrnému odbourání původního chodníku od tělesa žlabů, bylo objednatelem rozhodnuto o vybourání původních odvodňovacích žlabů a jejich nahrazení žlaby novými. Nové odvodňovací žlaby budou shodného druhu a velikosti jako žlaby původní a osazené ve stejné poloze, trase a rozsahu.

Změnový list č. 03/2018 – napojení na stávající část chodníku u Nové Veselky

Doplnění a provedení přechodové části povrchu chodníku v napojení mezi rekonstruovanou částí chodníku a nerealizovaným úsekem chodníku před plánovanou budovou Nová Veselka.

Jedná se vícepráce na základě rozhodnutí zadavatele po odborném posouzení způsobu napojení rekonstruované části chodníku na stávající, ponechanou část chodníku v úseku před plánovanou výstavbou budovy Nová Veselka. Zadavatel toto rozhodnutí provedl s cílem provedení bezpečného a plynulého navázání rekonstruované části chodníku na nerealizovaný úsek chodníku před plánovanou budovou Nová Veselka. Tyto vícepráce zahrnují provedení podkladu krycí vrstvy přechodové části chodníku, osazení betonových záhonových obrubníků do betonového lože a provedení krytu na přechodové části chodníku asfaltovým betonem.

Změnový list č. 04/2018 – provedení nových nátěrů zastávkových přístřešků a zábradlí

Provedení nových nátěrů ocelových konstrukcí stávajících dvou zastávkových přístřešků a stávajícího ochranného zábradlí, které jsou umístěné v ploše rekonstruovaných chodníků.

Jedná se vícepráce na základě dodatečného požadavku zadavatele po detailním posouzení skutečného stavu původních nátěrů nosných ocelových rámu zastávkových přístřešků a ochranného zábradlí v průběhu realizace díla. Důvodem rozhodnutí zadavatele provést nové nátěry je zjištění povrchové koroze na těchto prvcích, zlepšení estetické hodnoty a prodloužení životnosti stávajících ocelových konstrukcí přístřešků a stávajícího zábradlí. Nové nátěry budou provedené syntetickými nátěrovými hmotami na obroušený povrch stávajících ocelových prvků.

Změnový list č. 05/2018 – ochrana stabilizační vrstvy geotextílií

Provedení ochrany nově provedené stabilizační vrstvy geotextílií k zabránění prudkého vysychání. Jedná se vícepráce na základě rozhodnutí zadavatele po vyhodnocení stavu počasí v průběhu realizace díla. Důvodem rozhodnutí zadavatele jsou vysoké venkovní teploty při provádění podkladní vrstvy z cementové stabilizace pro dosažení požadovaných vlastností této vrstvy. Nově provedená stabilizační vrstva pojená cementem bude vzhledem k horkému počasí zkrápěná vodou a pro zamezení odparu vody budou plochy stabilizační vrstvy ochráněné položením vrstvy geotextílie s cílem dosažení požadované pevnosti a celistvosti této vrstvy s ohledem na aktuální počasí.

Změnový list č. 06/2018 – rozebrání a znovu položení betonové reliéfní dlažby

Vícepráce provedené na základě rozhodnutí zadavatele po vyhodnocení technologického postupu provádění nových dlažeb v průběhu realizace díla. Důvodem rozhodnutí zadavatele jsou neúměrně dlouhé dodací lhůty a příplatky za dodávku betonových reliéfních dlaždic ve shodné tloušťce dlažby v základní ploše rekonstruovaného chodníku. Vzhledem k rozdílným tloušťkám základních a reliéfních dlaždic zadavatel rozhodl o provedení položení reliéfních dlaždic ve dvou krocích, tedy položení na sucho při dláždění základní plochy, jejich následném vyzvednutí a definitivním položení na tlustší kladecí lože. Toto rozhodnutí zadavatele je učiněno také ve vazbě na technologický postup pokládky betonových dlaždic s jejich rozdílnou tloušťkou a tím i rozdílnou tloušťkou kladecí vrstvy z drceného kameniva.

Změnový list č. 07/2018 – změna tloušťky bourání původních podkladních betonových vrstev

Jde o vícepráce související s bouráním a odstraněním větší tloušťky stávajících podkladních betonových vrstev než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Důvodem rozhodnutí zadavatele provést tyto vícepráce jsou požadavky technických předpisů na rovinatost a homogennost podkladu pod nově prováděné souvrství komunikací a pěších komunikací. Po odborné konzultaci zadavatel rozhodl o kompletním odstranění původních betonových vrstev s cílem dosažení požadovaných vlastností podkladní pláně k následné realizaci konstrukčních vrstev opravovaného chodníku.

Změnový list č. 08/2018 – nedočerpané položky za víkendové a noční práce

Příčinou této změny je nasazení většího počtu pracovníků a mechanizace zhotovitelem stavby v čase běžné denní pracovní doby v pracovních dnech. Po konzultaci zadavatele se zhotovitelem bylo zadavatelem rozhodnuto o provádění stavebních prací v denní době pracovních dnů s nasazením většího počtu pracovníků a mechanizace zhotovitele s cílem minimalizace rušení víkendového nočního klidu vlivem hluku ze staveniště. Stavební práce o víkendech a v nočních hodinách budou prováděné pouze v nezbytně nutném rozsahu zejména s vazbou na technologické postupy při realizaci díla.

Rekapitulace ceny ZL č. 01/2018 – ZL č. 08/2018:

ZL č. 01/2018 – méněpráce	-429.030,52 Kč
ZL č. 02/2018 – vícepráce	63.461,63 Kč
ZL č. 03/2018 – vícepráce	27.460,30 Kč
ZL č. 04/2018 – vícepráce	11.445,77 Kč
ZL č. 05/2018 – vícepráce	54.076,50 Kč
ZL č. 06/2018 – vícepráce	31.818,52 Kč
ZL č. 07/2018 – vícepráce	516.591,65 Kč
<u>ZL č. 08/2018 – méněpráce</u>	<u>-888.800,00 Kč</u>
Celková cena ZL č. 01/2018 - ZL č. 08/2018 bez DPH	-612.976,15 Kč

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	6.127.153,94 Kč
<u>Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>-612.976,15 Kč</u>
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5.514.177,79 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1.157.977,34 Kč</u>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>6.672.155,13 Kč</b>

*(slovy: šest miliónů šest set sedmdesát dva tisíce jedno sto padesát pět korun českých, třináct haléřů včetně DPH)*

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele OVZ-VZZR-2018-010 ze dne 23.5.2018 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: změnové listy ZL č. 01/2018 - ZL č. 08/2018

V Pardubicích dne .....

Ve Starém Hradišti dne .....

*za objednatele*

*za zhotovitele*

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor

.....  
předseda představenstva

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA  
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace
<b>Změnový list</b>	<b>č. 01/2018</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b> Méněpráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Nerealizování části plánované rekonstrukce chodníku v délce 52 m a šířce cca 5,45m před plánovanou výstavbou budovy Nová Veselka.	
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b> Důvodem nerealizování rekonstrukce úseku chodníku před plánovaným objektem Nová Veselka je zamezení poškození nově opraveného chodníku v tomto úseku provozem staveniště při výstavbě uvedené budovy. O brzkém zahájení výstavby objektu Nová Veselka byl zadavatel informován investorem zmíněné stavby na počátku realizace rekonstrukce chodníku. Realizace rekonstrukce tohoto úseku chodníku bude provedena na základě separátního smluvního vztahu se společností, která je investorem budovy Nová Veselka.	
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b> Ocenění změn bylo provedeno podle cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2018.	
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr	
Dne: 3.8.2018	Podpis: _____

**Stanovisko projektanta: Jiří Stránský, Pardubice**

Souhlasím s odpočtem neprováděných stavebních prací, dodávek a služeb v úseku předplánovanou budovou „Nová Veselka“.

**Stanovisko dodavatele: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Pardubice**

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

**bez DPH: -429 030,52 Kč**

**včetně DPH 21%: -519 126,93 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: -429 030,52 Kč

včetně DPH: -519 126,93 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 3.8.2018**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: 3.8.2018**

**Podpis zmocněnce dodavatele**

**Datum: 3.8.2018**

Příloha: položkový rozpočet změn – méněprací změnového listu č. 01/2018

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA

### ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace	
<b>Změnový list</b>		<b>č. 02/2018</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b>		
<p>Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Osazení nových odvodňovacích žlabů na rozhraní pozemkových parcel ve vlastnictví statutárního města Pardubice a společnosti ČSOB Pojišťovna a.s..</p>		
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>		
<p>Důvodem osazení nových odvodňovacích žlabů na rozhraní jednotlivých pozemkových parcel je zjištěný stav podkladních vrstev původního chodníku a lože pod původními žlaby. Vzhledem k původnímu propojení podkladních vrstev a tím znemožněnému šetrnému odbourání původního chodníku od tělesa žlabů, bylo objednatelům rozhodnuto o vybourání původních odvodňovacích žlabů a jejich nahrazení žlaby novými. Nové odvodňovací žlaby budou shodného druhu a velikosti jako žlaby původní a osazené ve stejné poloze, trase a rozsahu.</p>		
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>		
<p>Ocenění změn bylo provedeno podle cen obvyklých v místě a čase, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 02/2018.</p>		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 3.8.2018	Podpis: _____	

Stanovisko projektanta: Jiří Stránský, Pardubice

Souhlasím s provedením navržené změny – osazením nových odvodňovacích žlabů v místě, trase a rozsahu žlabů původních.

Stanovisko dodavatele: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Pardubice

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

**bez DPH: 63 461,63 Kč**

**včetně DPH 21%: 76 788,57 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 63 461,63 Kč

včetně DPH: 76 788,57 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 3.8.2018**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: 3.8.2018**

**Podpis zmocněnce dodavatele**

\_\_\_\_\_

**Datum: 3.8.2018**

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 02/2018



# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA

### ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace
<b>Změnový list</b>	<b>č. 03/2018</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b> Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Doplnění a provedení přechodové části povrchu chodníku v napojení mezi rekonstruovanou částí chodníku a nerealizovaným úsekem chodníku před plánovanou budovou Nová Veselka.	
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b> Jedná se vícepráce na základě rozhodnutí zadavatele po odborném posouzení způsobu napojení rekonstruované části chodníku na stávající, ponechanou část chodníku v úseku před plánovanou výstavbou budovy Nová Veselka. Zadavatel toto rozhodnutí provedl s cílem provedení bezpečného a plynulého navázání rekonstruované části chodníku na nerealizovaný úsek chodníku před plánovanou budovou Nová Veselka. Tyto práce zahrnují provedení podkladu krycí vrstvy přechodové části chodníku, osazení betonových záhonových obrubníků do betonového lože a provedení krytu na přechodové části chodníku asfaltovým betonem.	
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b> Ocenění změn bylo provedeno podle cen obvyklých v místě a čase, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 03/2018.	
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr	
Dne: 8.8.2018	Podpis: _____

Stanovisko projektanta: Jiří Stránský, Pardubice

Souhlasím s provedením navržené změny – provedení přechodové části chodníku mezi jeho ponechanou částí a nově rekonstruovanou částí.

Stanovisko dodavatele: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Pardubice

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

**bez DPH: 27 460,30 Kč**

**včetně DPH 21%: 33 226,96 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 27 460,30 Kč

včetně DPH: 33 226,96 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 8.8.2018**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: 8.8.2018**

**Podpis zmocněnce dodavatele**

**Datum: 8.8.2018**

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 03/2018



Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace
Změnový list	č. 04/2018
<b><u>Popis Změny:</u></b> Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Provedení nových nátěrů ocelových konstrukcí stávajících dvou zastávkových přístřešků a stávajícího ochranného zábradlí, které jsou umístěné v ploše rekonstruovaných chodníků.	
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b> Jedná se vícepráce na základě dodatečného požadavku zadavatele po detailním posouzení skutečného stavu původních nátěrů nosných ocelových rámu zastávkových přístřešků a ochranného zábradlí v průběhu realizace díla. Důvodem rozhodnutí zadavatele provést nové nátěry je zjištění povrchové koroze na těchto prvcích, zlepšení estetické hodnoty a prodloužení životnosti stávajících ocelových konstrukcí přístřešků a stávajícího zábradlí. Nové nátěry budou provedené syntetickými nátěrovými hmotami na obroušený povrch stávajících ocelových prvků.	
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b> Ocenění změn bylo provedeno podle cen obvyklých v místě a čase, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 04/2018.	
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr	
Dne: 8.8.2018	Podpis: _____

<p><u>Stanovisko projektanta: Jiří Stránský, Pardubice</u></p> <p>Souhlasím s provedením navržené změny.</p>	
<p><u>Stanovisko dodavatele: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Pardubice</u></p> <p>Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.</p>	
<p><u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u></p> <p><b>bez DPH: 11 445,77 Kč</b> <span style="float: right;"><b>včetně DPH 21%: 13 849,39 Kč</b></span></p>	
<p><u>Cena méněprací:</u></p> <p>bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč</p>	<p><u>Cena víceprací:</u></p> <p>bez DPH: 11 445,77 Kč včetně DPH: 13 849,39 Kč</p>
<p><b>Způsob finančního krytí změny:</b></p> <p>Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace</p> <p><b>Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 8.8.2018</b></p>	
<p><b>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</b></p> <p>Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.</p>	
<p><b>Souhlas vedoucího OMI MmP</b></p> <p>Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.</p> <p><b>Podpis: _____</b></p> <p><b>Datum: 8.8.2018</b></p>	<p><b>Podpis zmocněnce dodavatele</b></p> <p><b>Datum: 8.8.2018</b></p>

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 04/2018

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA

### ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace
<b>Změnový list</b>	<b>č. 05/2018</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b> Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Provedení ochrany nově provedené stabilizační vrstvy geotextílií.	
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b> Jedná se vícepráce na základě rozhodnutí zadavatele po vyhodnocení stavu počasí v průběhu realizace díla. Důvodem rozhodnutí zadavatele jsou vysoké venkovní teploty při provádění podkladní vrstvy z cementové stabilizace pro dosažení požadovaných vlastností této vrstvy. Nově provedená stabilizační vrstva pojená cementem bude vzhledem k horkému počasí zkrápěná vodou a pro zamezení odparu vody budou plochy stabilizační vrstvy ochráněné položením vrstvy geotextílie s cílem dosažení požadované pevnosti a celistvosti této vrstvy s ohledem na aktuální počasí.	
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b> Ocenění změn bylo provedeno podle cen obvyklých v místě a čase, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 05/2018.	
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr	
Dne: 8.8.2018	Podpis: _____

Stanovisko projektanta: Jiří Stránský, Pardubice

Souhlasím s provedením navržené změny – zkrápním a ochranou stabilizační vrstvy pod novou dlažbu.

Stanovisko dodavatele: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Pardubice

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 54 076,50 Kč

včetně DPH 21%: 65 432,57 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 54 076,50 Kč

včetně DPH: 65 432,57 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 8.8.2018**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: 8.8.2018**

**Podpis zmocněnce dodavatele**

**Datum: 8.8.2018**

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 05/2018

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA  
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace
Změnový list	č. 06/2018
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Rozebrání a nové položení betonové reliéfní dlažby.	
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Vícepráce provedené na základě rozhodnutí zadavatele po vyhodnocení technologického postupu provádění nových dlažeb v průběhu realizace díla. Důvodem rozhodnutí zadavatele jsou neúměrně dlouhé dodací lhůty a příplatky za dodávku betonových reliéfních dlaždic ve shodné tloušťce dlažby v základní ploše rekonstruovaného chodníku. Vzhledem k rozdílným tloušťkám základních a reliéfních dlaždic zadavatel rozhodl o provedení položení reliéfních dlaždic ve dvou krocích, tedy položení na sucho při dláždění základní plochy, jejich následném vyzvednutí a definitivním položení na tlustší kladecí lože. Toto rozhodnutí zadavatele je učiněno také ve vazbě na technologický postup pokládky betonových dlaždic s jejich rozdílnou tloušťkou a tím i rozdílnou tloušťkou kladecí vrstvy z drčeného kameniva.	
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Ocenění změn bylo provedeno podle cen obvyklých v místě a čase, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 06/2018.	
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr	
Dne: 8.8.2018	Podpis: _____

Stanovisko projektanta: **Jiří Stránský, Pardubice**

Souhlasím s provedením navržené změny.

Stanovisko dodavatele: **MIROS MAJETKOVA, a.s., Pardubice**

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

**bez DPH: 31 818,52 Kč**

**včetně DPH 21%: 38 500,41 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 31 818,52 Kč

včetně DPH: 38 500,41 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 8.8.2018**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: 8.8.2018**

**Podpis zmocněnce dodavatele**

**Datum: 8.8.2018**

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 06/2018





Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace	
<b>Změnový list</b>		<b>č. 07/2018</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b>		
<p>Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Změna tloušťky bourání původních podkladních betonových vrstev.</p>		
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>		
<p>Jde o vícepráce související s bouráním a odstraněním větší tloušťky stávajících podkladních betonových vrstev než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Důvodem rozhodnutí zadavatele provést tyto práce jsou požadavky technických předpisů na rovinatost a homogennost podkladu pod nově prováděné souvrství komunikací a pěších komunikací. Po odborné konzultaci zadavatel rozhodl o kompletním odstranění původních betonových vrstev s cílem dosažení požadovaných vlastností podkladní pláně k následné realizaci konstrukčních vrstev opravovaného chodníku.</p>		
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>		
<p>Ocenění změn bylo provedeno podle cen obvyklých v místě a čase, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 07/2018.</p>		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 8.8.2018	Podpis: _____	

Stanovisko projektanta: Jiří Stránský, Pardubice

Souhlasím s provedením navržené změny – v době zpracování projektové dokumentace nebylo možné určit skutečnou výšku a mocnost stávající podkladní betonové desky.

Stanovisko dodavatele: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Pardubice

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 516 591,65 Kč

včetně DPH 21%: 625 075,90 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 516 591,65 Kč

včetně DPH: 625 075,90 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 8.8.2018

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 8.8.2018

**Podpis zmocněnce dodavatele**

\_\_\_\_\_

Datum: 8.8.2018

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 07/2018

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA  
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Masarykovo náměstí - realizace	
<b>Změnový list</b>		<b>č. 08/2018</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b>		
<p>Méněpráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Změna v souvislosti s nedočerpanými položkami víkendových a nočních prací.</p>		
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>		
<p>Příčinou této změny je nasazení většího počtu pracovníků a mechanizace zhotovitelem stavby v čase běžné denní pracovní doby v pracovních dnech. Po konzultaci zadavatele se zhotovitelem bylo zadavatelem rozhodnuto o provádění stavebních prací v denní době pracovních dnů s nasazením většího počtu pracovníků a mechanizace zhotovitele s cílem minimalizace rušení víkendového nočního klidu vlivem hluku ze staveniště. Stavební práce o víkendech a v nočních hodinách budou prováděné pouze v nezbytně nutném rozsahu zejména s vazbou na technologické postupy při realizaci díla.</p>		
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>		
<p>Ocenění změn bylo provedeno podle cen obvyklých v místě a čase, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 08/2018.</p>		
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> pan Martin Hebr		
Dne: 8.8.2018	Podpis: _____	

Stanovisko projektanta: Jiří Stránský, Pardubice

Souhlasím s provedením navržené změny.

Stanovisko dodavatele: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Pardubice

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

**bez DPH: -888 800,00 Kč**

**včetně DPH 21%: -1 075 448,00 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: -888 800,00 Kč  
včetně DPH: -1 075 448,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč  
včetně DPH: 0,00 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Masarykovo náměstí - realizace

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 8.8.2018**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: 8.8.2018**

**Podpis zmocněnce dodavatele**

\_\_\_\_\_

**Datum: 8.8.2018**

Příloha: položkový rozpočet změn – méněprací změnového listu č. 08/2018