

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1189/SOSH/2017 ze dne 28.12.2017  
(smlouva o dílo schválena RM dne 04.12.2017, usn. č. 1206/2017,  
tento dodatek schválen RM dne 23.07.2018, usn. č. 749/2018)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

##### Město Příbram

se sídlem: Tyršova 108, 261 19 Příbram I.  
zastoupen: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ 00243132  
číslo účtu: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

##### ANDAF-TIER s.r.o.

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha  
zastoupena: Anton Timofejev, jednatelem  
IČO: 02330407  
DIČ: CZ02330407  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 218240  
(dále jen „zhotovitel“)

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.12.2017 smlouvu o dílo na stavební práce na akci: „Chodníky v Příbrami 2017“, dílčí část 1 veřejné zakázky: Oprava chodníků v ulici Hornických učňů a Anenská. V průběhu realizace oprav došlo k situaci, kdy již na deponii města nebyly žulové kostky, z tohoto důvodu bylo odsouhlaseno, že dodavatelská firma doplní materiál na své náklady a následně bude tato částka přefakturována s náklady na dopravu.

Při těchto pracích došlo dále k navýšení rozsahu prací o 43,84 m<sup>2</sup>. Jedná se o drobná rozšíření pojezdových částí. Tyto práce nemají vliv na konečný termín realizace, nejedná se tedy o nepřípustnou změnu smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě.

### II. ZMĚNY

#### Článek III. Předmět smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést následující práce: Nákupu materiálu – žulové kostky 10 x 10 a dále provést drobná rozšíření pojezdových částí o 43,84 m<sup>2</sup>.

#### Článek IV. Cena za služby odst. 1 se mění takto:

1. Cena za výše uvedené práce činí celkem 97.907,40 Kč bez DPH, DPH bude účtováno ve výši 21 a cena včetně DPH činí 118.467,96 Kč.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, poskytovatel obdrží jeden výtisk dodatku, objednatel tři výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb je příloha: vzdělávací plán

V Příbrami dne:

28-09-2018

V Příbrami dne: 15.8.2018

za objednatele:



...  
mesto Příbram  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:



IČ: 0  
Mob  
.....  
ANDAF-TIR, s.r.o.  
Anton Timofejev, jednatel

