

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/842

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **ECOSAFE Construction, s.r.o.**
sídlo: Srrázná 5113/1, Jihlava 586 01
zastoupený: Tomášem Černým, jednatelem
IČO: 03499006
DIČ: CZ03499006
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 232 551
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 4. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III odst. 1 smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a bylo provedeno na základě Přílohy č. 1, která součástí dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **84.457, 90 Kč bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 21.8. 2018

V Praze dne 21.8.2018

[REDAKCE]
Městská část Praha-Satalice

[REDAKCE]
ECOSAFE, Construction s.r.o.

Příloha č. 1 Seznam víceprací

Příloha č.1 - seznam víceprací

číslo	položka	výměra	jednotky	jednot. cena	cena
	Malování místností (místnosti + chodby + schodiště)				
1	Bílá barva - místnosti	735	m2		
2	Tónovaná barva - místnosti	783	m2		
3	Soklík - místnosti (10cm - synt)		bm		
4	Bílá barva - chodby a schodiště	358	m2		
5	Sokl - chodby a schodiště (1,2 m - synt)		m2		
	Ostatní výmalba (místnosti údržby, toalety, kanceláře, kuchyň, jídelna)				
6	Bílá barva	474	m2		
7	Tónovaná barva	378,1	m2		
8	Soklík		bm		
9	Linkování				
10	sádrování a akrylování				
11	stěhování, zakrytí, olepení, hrubý úklid				
12	doprava a přeprava materiálu				
	CENA CELKEM BEZ DPH				84457,90

