

Příloha č. 5 – Harmonogram prací

1. Podpis smlouvy – předpoklad září 2016
2. Předání staveniště
3. Dodávka monitorovací technika a výroba instalačního materiálu – do 6 týdnů od uzavření smlouvy
4. Osazení kovového sloupku pro uchycení skříně registrační jednotky v profilech Sever stoka A a Sever stoka L a vybudování průchodky pro vedení kabelů od snímačů k jednotce
5. Instalace měřící techniky v profilech Sever stoka A, Sever stoka L a Odtok areál SEVER
6. Kalibrace měřící techniky v profilech Sever stoka A, Sever stoka L a Odtok areál SEVER
7. Zpráva z instalace včetně kompletní dokumentace k zařízením.
8. Zřízení Datahostingu
9. Proškolení obsluhy.
10. Stanovení měrné křivky v profilu Sever stoka A na základě dat dodaných Objednatelem
11. Monitorovací kampaň v rozsahu 4 týdnů (možné prodloužení o další 4 týdny) v profilech Sever stoka L a Varovný systém. Monitorovací kampaň znamená instalaci měřící techniky dodavatele, její kalibrace, provoz, sběr dat a odinstalace techniky po 4 týdnech (resp. déle, v případě prodloužení)
12. Zpracování naměřených dat a stanovení měrné křivky v profilech Sever stoka L a Varovný systém. (do 21 pracovních dnů od ukončení monitorovací kampaně)
13. Zadáání měrných křivek do systému
14. Odevzdání závěrečné zprávy
15. Servisní služba