

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/119

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

TOBIS, s.r.o.

IČO: 250 30 795,

DIČ: CZ25030795

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12968

sídlo: Hejnická 608, Frýdlant, 464 01

zastoupený: Martinem Tobiškou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Budova LS – zateplení, fasáda.TZ**“, evidenční číslo zakázky **S936/2018/119** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.**Změny smlouvy**

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín dokončení díla **15.8.2018** tak, že je nahrazen novým termínem **10.09.2018**.
Důvod změny: vzniklé vícepráce v průběhu realizace nutné pro řádné dokončení díla a s nimi spojenou časovou náročnost provedení.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**868.224,-** Kč bez DPH, slovy osmsetšedesátosmtisícdvěštedvacetčtyři korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**1.014.708,93** Kč bez DPH, slovy jednomiliončtrnácttisícdmsetosm korun českých devadesátitřít haléřů bez DPH“. Důvod změny: provedení víceprací.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo: | 868 224,00 Kč bez DPH |
| Více práce: | 146 484,93 Kč bez DPH |
| Nová cena celkem: | 1 014 708,93 Kč bez DPH |

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č.1 v jeho plném znění.

V dne:

V Liberci dne: 14-09-2018

Položkový rozpočet

Zakázka: Zateplení a stavební úpravy budovy LS Frýdlant, SO 01A ostatní práce

Objednatel: **LČR, s.p. Hradec Králové** IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **TOBIS, s.r.o.** IČ: **25030795**
Hejnická 608 DIČ: _____
46401 Frýdlant

Vypracoval: _____

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 41 136,33 |
| PSV | 36 024,25 |
| MON | 8 100,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 85 260,58 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 85 260,58 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 17 905,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,42 CZK |

Cena celkem s DPH 103 166,00 CZK

v _____
 Hejnická 608
 IČ 25030795

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|-----------|
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | | | 3 494,00 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 43 333,50 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 798,83 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 5 050,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 1 000,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 24 913,25 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 4 077,00 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 984,00 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 8 100,00 |
| 800 | Měněpráce | HSV | | | -6 490,00 |
| Cena celkem | | | | | 85 260,58 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Zateplení a stavební úpravy budovy LS Frýdlant, SO 01A ostatní práce |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 60 | | Úpravy povrchů, omítky | | | | 3 494,00 |
| 1 | 602021102R00 | Postřík stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně, garáž | m2 | 6,00000 | 109,00 | 654,00 |
| 2 | 602021152RT2 | Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně, škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm, garáž | m2 | 6,00000 | 390,00 | 2 340,00 |
| 3 | 0 | Doplnění degradované izolace, přestěrkování, mrazák | m2 | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 43 333,50 |
| 4 | 0 | Oškrábání nesoudržných omítek na fasádě, cca 70% | m2 | 120,00000 | 90,00 | 10 800,00 |
| 5 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením, doplnění izolace v prostoru římsy | m2 | 14,50000 | 150,00 | 2 175,00 |
| 6 | 0 | Dodávka - deska fasádní Open plus, tl. 160mm | m2 | 15,50000 | 365,00 | 5 657,50 |
| 7 | 622904112R00 | Mytí fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 18,00000 | 42,00 | 756,00 |
| 8 | 622422111R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. I-II, do 10 % | m2 | 18,00000 | 70,00 | 1 260,00 |
| 9 | 0 | Mtž kontaktního zatepl. systému, desky 16cm, kotvení, stěrkování | m2 | 18,00000 | 525,00 | 9 450,00 |
| 10 | 0 | Dodávka - deska fasádní Open plus, tl. 160mm | m2 | 19,00000 | 365,00 | 6 935,00 |
| 11 | 0 | Příplatek za vyrovnání vnějších stěn tmelem, za každý další 1mm | m2 | 18,00000 | 35,00 | 630,00 |
| 12 | 0 | Příplatek za zavíčkování hmoždinek | m2 | 18,00000 | 13,00 | 234,00 |
| 13 | 0 | Nátěr penetrační základní pod silikátové omítky | m2 | 18,00000 | 27,00 | 486,00 |
| 14 | 0 | Omítka vnější tenkovrstvá | m2 | 18,00000 | 275,00 | 4 950,00 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 798,83 |
| 15 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, garáž | m2 | 6,00000 | 70,90 | 425,40 |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,27600 | 200,00 | 55,20 |
| 17 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, skládka Větrov | t | 0,27600 | 340,00 | 93,84 |
| 18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,27600 | 13,00 | 3,59 |
| 19 | 979990102R00 | Poplat. za skládku, stavební suť a odpad | t | 0,27600 | 800,00 | 220,80 |
| Díl: 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | 5 050,00 |
| 20 | 0 | D+mtž podlahové vpusti, vybourání, osazení, propojení, mrazák | kzs | 1,00000 | 550,00 | 550,00 |
| 21 | 0 | D+mtž, nezámrazný venkovní ventil | kus | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 1 000,00 |
| 22 | 0 | Lemování stěn, úprava styku napojení střešní krytiny na fasádu | kpl. | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 24 913,25 |
| 23 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami, vchod do kanceláří a bytů | m2 | 7,80000 | 95,00 | 741,00 |
| 24 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami, podhledy | m2 | 13,00000 | 150,00 | 1 950,00 |
| 25 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn, podhledů | m2 | 22,00000 | 25,00 | 550,00 |
| 26 | 766417111R00 | Podkladový rošt dvojitý pod obložení stěn | m | 30,00000 | 60,00 | 1 800,00 |
| 27 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 90,00000 | 70,00 | 6 300,00 |
| 28 | 0 | Dodávka - řezivo jehličnaté | m3 | 0,25000 | 6 750,00 | 1 687,50 |
| 29 | 0 | Impregnace řeziva | m3 | 0,25000 | 875,00 | 218,75 |
| 30 | 766412113R00 | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM | m2 | 7,80000 | 155,00 | 1 209,00 |
| 31 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM | m2 | 13,00000 | 210,00 | 2 730,00 |
| 32 | 0 | Spojovací prostředky pro obložení stěn | m2 | 22,00000 | 22,00 | 484,00 |
| 33 | 0 | Dodávka - obkladová palubka fasádní tl. 19mm | m2 | 19,10000 | 230,00 | 4 393,00 |
| 34 | 0 | D+mtž větracích mřížek, do podhledů | kus | 30,00000 | 85,00 | 2 550,00 |
| 35 | 0 | D+mtž větracích mřížek, přístavba | kus | 2,00000 | 100,00 | 200,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|------|------------|----------|------------------|
| 36 | 0 | D+mtž plastových mřížek, na rozvodnici Telecom | kus | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 4 077,00 |
| 37 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm, u vstupu do objektů | m | 1,80000 | 110,00 | 198,00 |
| 38 | 771130113R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 200 mm, garáž | m | 15,50000 | 120,00 | 1 860,00 |
| 39 | 0 | Obklad schodů, garáž, parapet na zadní stěně | kus | 1,50000 | 600,00 | 900,00 |
| 40 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2,40000 | 35,00 | 84,00 |
| 41 | 0 | Dodávka - dlažba keramická | m2 | 3,00000 | 345,00 | 1 035,00 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 984,00 |
| 42 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm, mrazák, obklad u zadního ventilu | m2 | 1,00000 | 330,00 | 330,00 |
| 43 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 1,00000 | 43,00 | 43,00 |
| 44 | 781479704R00 | Příplatek - spárovací tmel odolný vodě a mrazu | m2 | 1,00000 | 33,00 | 33,00 |
| 45 | 781479704R00 | Příplatek - lepidlo pro obklad odolné vodě a mrazu | m2 | 1,00000 | 33,00 | 33,00 |
| 46 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1,00000 | 35,00 | 35,00 |
| 47 | 0 | Dodávka - obkládačka keramická, odolná mrazu | m2 | 1,50000 | 340,00 | 510,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 8 100,00 |
| 48 | 0 | Úprava nebo výměna ochranných trubek hromosvodu, vč. napojení na zemnicí vedení | kus | 2,00000 | 950,00 | 1 900,00 |
| 49 | 0 | Elektroinstalace | cel. | 1,00000 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Díl: | 800 | Měněpráce | | | | -6 490,00 |
| 50 | 1 | Otlučení omítky venkovních stěn MVC do 10%, plochy SK1 | m2 | -134,70000 | 4,00 | -538,80 |
| 51 | 2 | Otlučení omítky venkovních stěn MVC do 10%, plochy SK1, ostění a nadpraží | m2 | -8,30000 | 4,00 | -33,20 |
| 52 | 45 | Výtažné (odtrhové) zkoušky izolantu, dle typu podkladů | sou | -1,00000 | 1 300,00 | -1 300,00 |
| 53 | 35 | Nátěr vnějších stěn dvojnásobný silikátový, s jedním penetračním podkladním nátěrem | m2 | -4,00000 | 150,00 | -600,00 |
| 54 | 16 | Oprava vnější vápenné omítky, 1-2, hladké, do 10%, plocha sk2, opravy po dmtž. obložení | m2 | -57,40000 | 70,00 | -4 018,00 |

Položkový rozpočet

Zakázka: Zateplení a stavební úpravy budovy LS Frýdlant, SO 01B ostatní práce

Objednatel: **LČR, s.p. Hradec Králové**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **TOBIS, s.r.o.**

IČ: **25030795**

Hejnická 608

DIČ:

46401 Frýdlant

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 28 606,50 |
| PSV | | | 26 217,85 |
| MON | | | 6 400,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 61 224,35 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 61 224,35 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 9 184,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,35 CZK |

Cena celkem s DPH

70 408,00 CZK



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dítu | | | Celkem |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|-----------|
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | | | 0,00 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 31 208,50 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 0,00 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 4 500,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 1 000,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 17 289,10 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 2 207,75 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 1 221,00 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 6 400,00 |
| 800 | Měněpráce | HSV | | | -2 602,00 |
| Cena celkem | | | | | 61 224,35 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Zateplení a stavební úpravy budovy LS Frýdlant, SO 01B ostatní práce |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|------|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky | | | | 0,00 |
| 1 | 602021102R00 | Postřík stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně, garáž | m2 | 0,00000 | 109,00 | 0,00 |
| 2 | 602021152RT2 | Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně, škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm, garáž | m2 | 0,00000 | 390,00 | 0,00 |
| 3 | 0 | Doplnění degradované izolace, přestěrkování, mrazák | m2 | 0,00000 | 500,00 | 0,00 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 31 208,50 |
| 4 | 0 | Oškrábání nesoudržných omítek na fasádě, cca 70% | m2 | 90,00000 | 90,00 | 8 100,00 |
| 5 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením, doplnění izolace v prostoru římsy | m2 | 8,90000 | 150,00 | 1 335,00 |
| 6 | 0 | Dodávka - deska fasádní Open plus, tl. 160mm | m2 | 10,50000 | 365,00 | 3 832,50 |
| 7 | 622904112R00 | Mytí fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 13,00000 | 42,00 | 546,00 |
| 8 | 622422111R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. I-II, do 10 % | m2 | 13,00000 | 70,00 | 910,00 |
| 9 | 0 | Mtž kontaktního zatepl. systému, desky 16cm, kotvení, stěrkování | m2 | 13,00000 | 525,00 | 6 825,00 |
| 10 | 0 | Dodávka - deska fasádní Open plus, tl. 160mm | m2 | 14,00000 | 365,00 | 5 110,00 |
| 11 | 0 | Příplatek za vyrovnání vnějších stěn tmelem, za každý další 1mm | m2 | 13,00000 | 35,00 | 455,00 |
| 12 | 0 | Příplatek za zavíčkování hmoždinek | m2 | 13,00000 | 13,00 | 169,00 |
| 13 | 0 | Nátěr penetrační základní pod silikátové omítky | m2 | 13,00000 | 27,00 | 351,00 |
| 14 | 0 | Omítka vnější tenkovrstvá | m2 | 13,00000 | 275,00 | 3 575,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 0,00 |
| 15 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, garáž | m2 | 0,00000 | 70,90 | 0,00 |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostavební doprava sutí do 10 m | t | 0,00000 | 200,00 | 0,00 |
| 17 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km, skládka Větrov | t | 0,00000 | 340,00 | 0,00 |
| 18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,00000 | 13,00 | 0,00 |
| 19 | 979990102R00 | Poplat.za skládku, stavební suť a odpad | t | 0,00000 | 800,00 | 0,00 |
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | | | | 4 500,00 |
| 20 | 0 | D+mtž podlahové vpusti, vybourání, osazení, propojení, mrazák | kzs | 0,00000 | 550,00 | 0,00 |
| 21 | 0 | D+mtž, nezámrzný venkovní ventil | kus | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 1 000,00 |
| 22 | 0 | Lemování stěn, úprava styku napojení střešní krytiny na fasádu | kpl. | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 17 289,10 |
| 23 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami, vchod do kanceláří a bytů | m2 | 6,00000 | 95,00 | 570,00 |
| 24 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami, podhledy | m2 | 7,50000 | 150,00 | 1 125,00 |
| 25 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn, podhledů | m2 | 12,30000 | 25,00 | 307,50 |
| 26 | 766417111R00 | Podkladový rošt dvojitý pod obložení stěn | m | 24,60000 | 60,00 | 1 476,00 |
| 27 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 66,00000 | 70,00 | 4 620,00 |
| 28 | 0 | Dodávka - řezivo jehličnaté | m3 | 0,20000 | 6 750,00 | 1 350,00 |
| 29 | 0 | Impregnace řeziva | m3 | 0,20000 | 875,00 | 175,00 |
| 30 | 766412113R00 | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM | m2 | 6,00000 | 155,00 | 930,00 |
| 31 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM | m2 | 7,50000 | 210,00 | 1 575,00 |
| 32 | 0 | Spojovací prostředky pro obložení stěn | m2 | 12,30000 | 22,00 | 270,60 |
| 33 | 0 | Dodávka - obkladová palubka fasádní tl. 19mm | m2 | 13,50000 | 230,00 | 3 105,00 |
| 34 | 0 | D+mtž větracích mřížek, do podhledů | kus | 21,00000 | 85,00 | 1 785,00 |
| 35 | 0 | D+mtž větracích mřížek, přístavba | kus | 0,00000 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|------|-----------|----------|------------------|
| 36 | 0 | D+mtž plastových mřížek, na rozvodnici Telecom | kus | 0,00000 | 100,00 | 0,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 2 207,75 |
| 37 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm, u vstupu do objektů | m | 1,70000 | 110,00 | 187,00 |
| 38 | 771130113R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 200 mm, garáž | m | 0,00000 | 120,00 | 0,00 |
| 39 | 0 | Obklad schodů, garáž, parapet na zadní stěně | kus | 1,50000 | 600,00 | 900,00 |
| 40 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2,45000 | 35,00 | 85,75 |
| 41 | 0 | Dodávka - dlažba keramická | m2 | 3,00000 | 345,00 | 1 035,00 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 1 221,00 |
| 42 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm, mrazák, obklad u zadního ventilu | m2 | 1,50000 | 330,00 | 495,00 |
| 43 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 1,50000 | 43,00 | 64,50 |
| 44 | 781479704R00 | Příplatek - spárovací tmel odolný vodě a mrazu | m2 | 1,50000 | 33,00 | 49,50 |
| 45 | 781479704R00 | Příplatek - lepidlo pro obklad odolné vodě a mrazu | m2 | 1,50000 | 33,00 | 49,50 |
| 46 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1,50000 | 35,00 | 52,50 |
| 47 | 0 | Dodávka - obkládačka keramická, odolná mrazu | m2 | 1,50000 | 340,00 | 510,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 6 400,00 |
| 48 | 0 | Úprava nebo výměna ochranných trubek hromosvodu, vč. napojení na zemnicí vedení | kus | 2,00000 | 950,00 | 1 900,00 |
| 49 | 0 | Elektroinstalace | cel. | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Díl: | 800 | Méněpráce | | | | -2 602,00 |
| 50 | 1 | Otlučení omítky venkovních stěn MVC do 10%, plochy SK1 | m2 | -88,30000 | 4,00 | -353,20 |
| 51 | 2 | Otlučení omítky venkovních stěn MVC do 10%, plochy SK1, ostění a nadpraží | m2 | -7,20000 | 4,00 | -28,80 |
| 52 | 45 | Výtažné (odtrhové) zkoušky izolantu, dle typu podkladů | sou | -1,00000 | 1 240,00 | -1 240,00 |
| 53 | 35 | Nátěr vnějších stěn dvojnásobný silikátový, s jedním penetračním podkladním nátěrem | m2 | -4,10000 | 150,00 | -615,00 |
| 54 | 17 | Oprava vnější vápenné omítky, 1-2, hladké, do 10%, plocha sk2, opravy po dmtž. obložení | m2 | -5,00000 | 73,00 | -365,00 |