

**DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO  
č. S930/2017/238**

**I.**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov  
(dále jen „objednatel“)

a

JKELLSTAV s.r.o.

IČO: 29113679

DIČ: CZ29113679

zapsán v obchodním rejstříku u KR soudu v Plzni

sídlo: Běhařov 72, 340 21 Janovice nad Úhlavou

zastoupený: Jindřichem Kellnerem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna článku IV. smlouvy o dílo – Cena za dílo – tj. vícepráce a méněpráce dohodnuté v průběhu realizace zakázky „**Propojení cest – revír Bernstein**“, evidenční číslo zakázky **S930/2017/238**, a to dle dohody mezi zhotovitelem a objednatelem, a na základě výkazu výměr.

**Původní znění článku IV., odstavec 1 z Dodatku č. 1 k SOD:**

**IV.**  
**C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. S930/2017/238 náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 932 553, 34 Kč** bez DPH, slovy pět milionů devět set třicet dva tisíc pět set padesát tři korun české a třicet čtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Článek IV., odst. 1. smlouvy o dílo se mění následovně:**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 941 792,07 Kč** bez DPH, slovy pět milionů devět set čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát dvě korun české a sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Odůvodnění:**

LC Stará školka:

vícepráce:

- dosypání skládky ve staničení 0,550 – 0,584 km štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 100mm se zhutněním, v projektu bylo na skládce jen hrubé drcené kamenivo

LC Staré dráty – Strážická hájenka

vícepráce:

- hospodářský sjezd v km 0,296 – nebyl v projektu, udělán navíc
- zemní svodnice na hospodářských sjezdech s velkým podélným sklonem v km 1,171; 1,082; 0,918 – k odvedení srážkových vod do terénu

měnípráce:

- svodnice z lomového kamene do betonu na konci úpravy nad brodem – není nutná (vyřešeno brodem)

### Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2017/238 ze dne 3.1.2018 zůstávají nezměněny a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je příloha – změnový list č.4 a rozpočet.

V Běhařově, dne: 21.8.2018

.....  
  
.....  
Jindřich Kellner  
jednatel

V Plzni, dne: 22.8.2018

  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň  
Za objednatele



|  |   |                                 |  |                             |
|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |   | Změna č: 4                      |  |                             |
|  |   | Datum změny: 15.9.2018          |  |                             |
| Název veř. zakázky: Propojení cest – revír Bernstein (S930/2017/238)   |   |                                 |  |                             |
| Zhotovitel: Jikellstav, s.r.o., Běhařov 72, 340 21 Janovice nad Úhlavou  |   |                                 |  |                             |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň- LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov   |   |                                 |  |                             |
| Název akce (majetku):<br>LC Stará školka<br>LC Staré dráty-Strážická<br>hájenka  | Charakter akce:<br>I N IP NP              | Číslo objektů:                  | Stavební díly:                           |                             |
| <p><b>Popis změny: LC Stará školka</b><br/> <b>Vícepráce:</b><br/> 1/ dosypání skládky ve staničení 0,550 – 0,584 km: ŠD fr. 0-63 mm v tl. 10 cm tj. (3 x 34)=102 m<sup>2</sup></p> <p><b>Popis změny: LC Staré dráty-Strážická hájenka</b><br/> <b>Méněpráce:</b><br/> 1/ svodnice na lince na KÚ vpravo v km 1,284</p> <p><b>Vícepráce:</b><br/> 1/ hospodářský sjezd v km 0,296 o ploše 55 m<sup>2</sup><br/> 2/ zemní svodnice na hospodářských sjezdech v km 1,171(dl.15 m); 1,082(dl.9 m); 0,918(dl.11 m)</p>  |   |                                 |  |                             |
| <p><b>Zdůvodnění změny: LC Stará školka</b><br/> <b>Méněpráce:</b><br/> 1/ v rozpočtu byl uveden jen HDK fr. 63-125 mm, skládku je nutno zpevnit ještě ŠD frakce 0-63 mm, aby se plocha zapojila s HDK</p> <p><b>Zdůvodnění změny: LC Staré dráty-Stráž.Hájenka</b><br/> <b>Méněpráce:</b><br/> 1/ byla vynechána svodnice na HS na konci úpravy tam, kde byl vybudován brod</p> <p><b>Vícepráce:</b><br/> 1/ bylo nutné napojit hospodářský sjezd v km 0,296 – nebyl uveden v PD<br/> 2/ na hospodářských sjezdech bylo nutné udělat nad kamennými svodnicemi ještě zemní svodnice – k odvedení přívalových dešťů z linky přímo do terénu, aby nebyla poškozována rekonstruovaná komunikace</p> |   |                                 |  |                             |
| Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing. Jan Košulič   |   | Datum:<br>15.9.2018             |  |                             |
| <b>Dopady:</b>   | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): |                                 | NE                                       |                             |
|  | do časového plánu (Ano/Ne):               |                                 | ANO<br>Termín dokončení do: 21.9.2018    |                             |
|  | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: - 5 901,27 Kč<br>N: 0,- Kč            | Bilance:<br><br>9 238,73 Kč |
|  |   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 5 202,- Kč<br>9 938,- Kč<br>N: 0,- Kč |                             |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Konečná celková cena akce po změně – Staré dráty-Strážická hájenka  |  | 3 177 730,21 Kč         |
| Konečná celková cena akce po změně – Stará školka   |  | 2 764 061,86 Kč         |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně  |  | 5 941 792,07 Kč bez DPH |
| Zástupce zhotovitele - jméno:   | Jindřich Kellner<br>Aut.stavbyvedoucí: Jiří Slavík | Datum:                  |
| Zástupce objednatele - jméno:   | Zdenka Klímová, DIS – KŘ Plzeň                     | Datum 15.9.18           |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)<br>Nabídková kalkulace – rozpočet – méněpráce a vícepráce LC Stará školka a LC Stará hájenka                                       |  |                         |
| Poznámka: termín zhotovení veřejné zakázky byl posunut dle SOD vzhledem k p<br>stavenišť ( příprava stavenišť – odkácení stromů v trase komunikace) a dle do<br>21.9.2018 |  |                         |

## ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.2 - Propojení cest - revír Bernstein  
 Objekt: LC Staré dráty-Strážická hájenka - méněpráce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Rybník, Pleš

Zpracoval: Zdenka Klímová, DiS

Datum: 17.8.2018

| Č.                   | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka   | Montáž    | Cena celkem | Hmotnost celkem |  |
|----------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--|
| HSV                  |     |             |  |    |                 |                 | -4 107,33 | -1 793,94 | -5 901,27   | 5,764           |  |
| Práce a dodávky HSV  |     |             |  |    |                 |                 |           |           |             |                 |  |
| 4                    |     |             |  |    |                 |                 | -73,87    | -11,33    | -85,20      | 0,000           |  |
| Vodorovné konstrukce |     |             |  |    |                 |                 |           |           |             |                 |  |
| 1                    | 221 | 451459777   | Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC | m2 | 7,409           | -11,50          | -73,87    | -11,33    | -85,20      | 0,000           |  |
| 5                    |     |             |  |    |                 |                 | -4 033,46 | -1 782,61 | -5 816,07   | 5,764           |  |
| Komunikace pozemní   |     |             |  |    |                 |                 |           |           |             |                 |  |
| 2                    | 221 | 594411111   | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC                        | m2 | 7,409           | -750,00         | -3 867,50 | -1 669,25 | -5 556,75   | 4,642           |  |
| 3                    | 221 | 599632111   | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením                  | m2 | 7,409           | -35,00          | -165,96   | -93,36    | -259,32     | 1,122           |  |
| Celkem               |     |             |  |    |                 |                 | -4 107,33 | -1 793,94 | -5 901,27   | 5,764           |  |


## ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.2 - Propojení cest - revír Bernstein  
 Objekt: LC Staré dráty-Strážická hájenka - vícepráce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Rybník,Pleš

Zpracoval: Zdenka Klímová, DiS  
 Datum: 17.8.2018

| Č.                             | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka         | Montáž          | Cena celkem     | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HSV</b> Práce a dodávky HSV |     |             |  |    |                 |                 | <b>6 979,50</b> | <b>2 958,50</b> | <b>9 938,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 1 Zemní práce                  |     |             |  |    |                 |                 | 0,00            | 1 358,00        | 1 358,00        | 0,000           |
| 1                              | 001 | 131301102   | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3  | m3 | 4,200           | 250,00          | 0,00            | 1 050,00        | 1 050,00        | 0,000           |
| 2                              | 001 | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním               | m2 | 55,000          | 5,60            | 0,00            | 308,00          | 308,00          | 0,000           |
| 5 Komunikace pozemní           |     |             |  |    |                 |                 | 6 979,50        | 1 600,50        | 8 580,00        | 0,000           |
| 3                              | 221 | 564661111   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm | m2 | 55,000          | 105,00          | 4 895,00        | 880,00          | 5 775,00        | 0,000           |
| 4                              | 221 | 564831111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                           | m2 | 55,000          | 51,00           | 2 084,50        | 720,50          | 2 805,00        | 0,000           |
| <b>Celkem</b>                  |     |             |  |    |                 |                 | <b>6 979,50</b> | <b>2 958,50</b> | <b>9 938,00</b> | <b>0,000</b>    |






# ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.2 - Propojení cest - revír Bernstein  
 Objekt: LC Stará školka - vícepráce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Rybník, Ples

Zpracoval: Zdenka Klimová, DiS  
 Datum: 17.8.2018

| Č.                 | KCN | Kód položky | Popis                              | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka         | Montáž          | Cena celkem     | Hmotnost celkem |  |
|--------------------|-----|-------------|------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 5                  |     |             |                                    |    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Komunikace pozemní |     |             |                                    |    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 1                  | 221 | 564831111   | Podklad ze špičkovité ŠD tl 100 mm | m2 | 102,000         | 51,00           | 3 865,80        | 1 336,20        | 5 202,00        | 0,000           |  |
|                    |     |             |                                    |    |                 |                 | 3 865,80        | 1 336,20        | 5 202,00        | 0,000           |  |
| <b>Celkem</b>      |     |             |                                    |    |                 |                 | <b>3 865,80</b> | <b>1 336,20</b> | <b>5 202,00</b> | <b>0,000</b>    |  |



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dodatek č.2 - Propojení cest - revír Bernstein

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rýbník, Ples

Zpracoval:

Zdenka Klimová, DIS

Datum:

17.8.2018

| Kód         | Zakázka  | Cena bez DPH   | DPH snížené | DPH základní   | Cena s DPH      | Ostatní     | ZRN            | HZS         | VFN         | KČ          |
|-------------|--|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 221-2018-0  | Dodatek č.2 - Propojení cest - revír Bernstein | 9 238,73       | 0,00        | 1 940,13       | 11 178,86       | 0,00        | 9 238,73       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 221-2018-00 |  |                |             |                |                 |             |                |             |             |             |
| 9-1         | LC Stará školka - vícepráce                    | 5 202,00       | 0,00        | 1 092,42       | 6 294,42        | 0,00        | 5 202,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 221-2018-00 |  |                |             |                |                 |             |                |             |             |             |
| 9-2         | LC Staré dráhy-Strážická hájenka - vícepráce   | 9 938,00       | 0,00        | 2 086,96       | 12 024,96       | 0,00        | 9 938,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 221-2018-00 |  |                |             |                |                 |             |                |             |             |             |
| 9-3         | LC Staré dráhy-Strážická hájenka - méněpráce   | -5 901,27      | 0,00        | -1 239,27      | -7 140,54       | 0,00        | -5 901,27      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|             | <b>Celkem</b>                                  | <b>9238,73</b> | <b>0,00</b> | <b>1940,13</b> | <b>11178,86</b> | <b>0,00</b> | <b>9238,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |