

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170043

na akci „Mrlina, Zábrdovice, rekonstrukce jezu ř. km 13,094“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219150008
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09

Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel
Václav Růžička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu stavebních prací se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170043 spočívající ve změně předmětu díla, v prodloužení termínu dokončení díla a změny celkové ceny díla. Smluvní strany se dohodly na změnách takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u stavebního objektu SO 01 v celkové výši 58 992,44 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 – Vakový jez	58 992,44 Kč
CELKEM	58 992,44 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u stavebního objektu SO 01 v celkové výši 87 746,22 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované stavební práce
SO 01 – Vakový jez	- 87 746,22 Kč
CELKEM	- 87 746,22 Kč

Smlouva o dílo, čl. č. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 8. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 10. 2018**

Smlouva o dílo, čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 02. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 874 937,- Kč,

slovy: pětmilionůosmsetsedmdesátčtyřitisícdevěttřicetsedm korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla, je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 02. 2017 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 5 874 937,- Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 bez DPH činí 58 992,44 Kč,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 bez DPH činí - 87 746,22 Kč,

Celková cena bez DPH činí **5 846 183,22 Kč**,

slovy: pětmilionůosmsetčtyřicetšesttisícjednoosmdesát tři korun českých dvacet dva haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla, termínu dokončení a ceny díla

V průběhu bouracích prací betonových konstrukcí stávajícího jezu došlo ke zjištění, že skutečný stav spodní konstrukce jezu neodpovídá původní dokumentaci skutečného provedení, která sloužila jako podklad pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS). Z tohoto důvodu byly pozastaveny stavební práce a muselo dojít k úpravě DPS tak, aby reflektovala zjištěný skutečný stav. Veškeré vzniklé změny jsou předmětem změnového listu č. 1. Z těchto důvodů se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla a změně (snížení) celkové ceny díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170043 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Pardubicích, dne

.....
za objednatele
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....
za zhotovitele
Václav Růžička, jednatel