



# BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344

telefon: +420 387 771 111 (ústředna)

číslo účtu: 6063942/0800, Česká spořitelna, a.s.

+420 387 775 051 (ředitelství)

www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 05. 2018**

---

uzavřený níže uvedeného dne podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění (dále jen „Dodatek“)

mezi

### **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

zástupce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel

IČO: 60077344

DIČ: CZ60077344

Bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 6063942/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Ing. Marek Erhart**

sídlo: Pražská 51. 373 67 Borek

IČO: 418 71 201

DIČ: CZ6405190539

bankovní spojení: Raiffeisen bank,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento*

## **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 05. 2018**

---

1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 05. 2018 (dále jen „Smlouva“) upravuje termín dokončení dílčí etapy díla, a to na základě výsledků jednání Objednatele a Zhotovitele ze dne **16. 6. 2018.**

### 1.2. Odůvodnění dodatku ke Smlouvě:

V rámci Etapy DUR+DSP díla, která byla předána zhotovitelem k 2.7.2018 byly navrženy 2 varianty řešení. Na straně objednatel bylo nutné tyto varianty zhodnotit. Zhodnocení si vyžádalo čas, který nebyl předpokládán při stanovování termínů následných etap díla. Z tohoto důvodu musel zhotovitel práce přerušit a bylo dohodnuto prodloužení termínu plnění Etapy DPS do 31.8.2018.



# BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344

telefon: +420 387 771 111 (ústředna)

číslo účtu: 6063942/0800, Česká spořitelna, a.s.

+420 387 775 051 (ředitelství)

www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

1.3. Na základě vzájemné dohody dochází k prodloužení termínu plnění **Etapy DPS do 31.8.2018.**

1.4. Na základě vzájemné dohody nedochází k prodloužení termínu plnění **Etapy IČ, při zachování platnosti čl. 5.2 Smlouvy.**

Další články uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4. Tento dodatek ke Smlouvě ze dne 30. 05. 2018 (dále jen „Dodatek“) nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

1.6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

1.7. Údaje, které se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, budou znečitelněny před samotným uveřejněním Dodatku v registru smluv.

1.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje objednatel.

1.9. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

V Českých Budějovicích dne 31. 07. 2018

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

.....

.....