



KUJCP01B3A2N

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/038/17/2

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Most ev. č. 169 – 007 Kvilda**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru veřejných zakázek
a investic, oddělení realizace investic a přípravy projektů Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Rostislav Toman
se sídlem: Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená:
IČO: 632 42 869
Osoba vykonávající technický dozor:
Rostislav Toman

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Ing. Jaroslav Litvan
se sídlem: Pod Lesem 187, 373 67 Borek
zastoupená:
IČO: 472 18 444
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Ing. Jaroslav Litvan

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. účtu 4200388669/6800
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4394
Zastoupená: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky

Odpovědný geodet: Ing. Kamil Endršt tel. č. 777 069 063

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zbyněk Lisý, tel. č. 233 089 443

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Kukrecht, tel. č. 233 089 419

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Lisý, tel. č. 233 089 443

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Změnové ustanovení

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	8 817 778,79 Kč
DPH 21 %	1 851 733,65 Kč
Celkem včetně DPH	10 669 512,44 Kč

Nové znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:


celkem bez DPH dle SOD	8 817 778,79 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2, přílohy Změnového listu č. 1	- 52 492,28 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2, přílohy Změnového listu č. 1	108 480,00 Kč
cena bez DPH vč. dodatku č. 2	8 873 766,51 Kč
DPH 21%	1 863 490,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 737 257,48 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., § 6).
- 2) Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 6) Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 868/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018.

V Českých Budějovicích dne 30 -07- 2018

za objednatele:



Mgr. Ivana Štábl
hejtmanka Jihočeského kraje


Příloha: Změnový list č. 1



V Roztokách dne 24 -07- 2018

za zhotovitele:


Ing. Rafael Moreno
vedoucí o. z. Roztoky

 POHL CZ, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Stavba: Most ev.č. 169-026 Kvilda

č. smlouvy objednatele: *SDL/DREG/038/14*

Úsek: SO 201

č. smlouvy zhotovitele: *SO17026/001*

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Rostislav Toman

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol,

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Předmět změny:

Dotčené místo: most ev.č. 169-026 (SO 201)

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Celkem bez DPH	55 987,72 Kč
DPH 21%	11 757,42 Kč
Celkem včetně DPH	67 745,14 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyjádření:

TDI: datum: 28-06-2018

podpis:

Projektant: datum: 28-06-2018

podpis:

Investor : datum: 28-06-2018

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

370 76 České Budějovice

ZA ZHOTOVITELE: J. Belkovec

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Cisovská 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Tel. [redacted]
IČ: 25606468 • DIČ: CZ06807

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu		Nezávislá zkušebna nebyla použita	
2		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu)		Nezávislá zkušebna nebyla použita	
3		02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU, doplňkový IG průzkum, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA		Nebylo provedeno, nebyl požadavek Investora	
4		02841	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU, měření hlukové zátěže před začátkem stavby a po dokončení, pod dohledem Správy NP		Nebylo provedeno, hluková zátěž nebyla vzhledem k charakteru stavby NP šumava požadována	
5		02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, pamětní deska, jen se souhlasem investora		Nebylo provedeno, nebyl požadavek Investora	
6		9111N1	ZÁBRADLÍ - SLOUPKY Z KAMENNÉHO ZDIVA, komplet, vč. dopravy a kotevního materiálu, 32ks		Nebylo provedeno, nebyl požadavek Investora	
7		N2	ZÁBRADLÍ - SLOUPKY KAMENNÉ, žulové sloupky 30 x 30 x 120 cm, vč. dopravy a kotevního materiálu	Původně navržené sloupky z kamenného zdiva, byly nahrazeny v projektové dokumentaci RDS kamennými sloupky z jednoho kusu	Bylo dohodnuto, že sloupky zábradlí budou provedeny z jednoho ksu (z důvodu lepší údržby zábradelních slouků)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:					Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu:												
př. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1			02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU, dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu		1	0	-1	2 270,00	2 270,00	0,00	-2 270,00
2			02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU, dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu)		1	0	-1	5 675,00	5 675,00	0,00	-5 675,00
3			02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU, doplňkový IG průzkum, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA		1	0	-1	2 270,00	2 270,00	0,00	-2 270,00
4			02841	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU, měření hlukové zátěže před začátkem stavby a po dokončení, pod dohledem Správy NP		2	0	-2	5 675,00	11 350,00	0,00	-11 350,00
5			02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, pamětní deska, jen se souhlasem investora		1	0	-1	7 945,00	7 945,00	0,00	-7 945,00
6			9111N1	ZÁBRADLÍ - SLOUPKY Z KAMENNÉHO ZDIVA, komplet, vč. dopravy a kotevního materiálu, 32ks	m3	3,456	0	-3,456	6 649,97	22 982,28	0,00	-22 982,28
7			N2	ZÁBRADLÍ - SLOUPKY KAMENNÉ, žulové sloupky 30 x 30 x 120 cm, vč. dopravy a kotevního materiálu	ks	0	32	32	3 390,00	0,00	108 480,00	108 480,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											55 987,72	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Ing. Jaroslav Kukrecht

Schválí:

Inženýr stavby/TDI

Rostislav Toman

projektant/AD

Ing. Martin Rehulka

zadavatel/objednatel

INC. STROJKA

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválí:

um

28.6.18

28/6 2018

28/6 2018

28.6.2018

um

um

Rostislav Toman
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 632 42 869, DIČ: CZ6108221757
beto-s@seznam.cz, tel. 725 064 571

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806