

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 3-967-0073-7268

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba
Zastoupená: [redacted] - rektorem
IČ: 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí útv. 9540

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Sídlo: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupená: [redacted] jednatelem
IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
ID datové schránky: juf33zu
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: [redacted]
Zapsán v: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
Kontaktní osoby: [redacted] obchodní ředitel,
[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Identifikace stavby a veřejné zakázky

pro stavbu (dílo): **Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A**
místo plnění: **budova A, areál kampusu VŠB-TUO, ul. 17. listopadu 2172/15,
708 33 Ostrava – Poruba**

Výše uvedená smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se upravuje následovně:

Ad 3. Předmět díla

- ad 3.1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 95 071,29 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně mínus 23 858,06 Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ad 6. Cena díla a fakturace

- ad 6.1. Cena díla se zvyšuje o cenu dodatečných požadavků objednatele ve výši 95 071,29 Kč bez DPH a současně se snižuje o cenu méněprací ve výši mínus 23 858,06 Kč bez DPH.

Cena za provedené dílo pak činí:

Cena dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1 a č.2 bez DPH	14 640 782,16 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	14 711 995,39 Kč
Výše DPH 21%	3 089 519,03 Kč
Celková cena vč. DPH	17 801 514,42 Kč

Slovy čtrnáctmilionůsedmsetjedenácttisícdevětsetdevadesát pět Kč třicetdevět haléřů bez DPH

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. 3-967-0073-7268 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-967-0073-7268 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Za objednatele:


V Ostravě dne 27. 08. 2018



rektor

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 26. 7. 2018



jednatel

①

s.r.o.
0/18

Kvótář list č. 212/18

Název stavby	RMP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV-stoupačka II	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Poruba
		IČ	DIČ
Objednatel	VŠB-TU Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	212/18	28. 6. 2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 11 254,91	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 3 443,05	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 36 135,66	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN.z.rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 50 833,62	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 50 833,62																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>50 833,62</td> <td>10 675,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>61 508,68</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	50 833,62	10 675,06	Cena s DPH			61 508,68
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	50 833,62	10 675,06														
Cena s DPH			61 508,68														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MNP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV-stoupačka II

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 28. 6. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
212-18	MNP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV-stoupačka II	50 833,62	0,00	10 675,06	61 508,68
001	MĚNĚPRÁCE-D.1.1-STAV	-23 856,06	0,00	-5 010,19	-28 866,25
002	VÍCEPRÁCE-D.1.1-STAV	74 891,68	0,00	15 685,25	90 576,93
Celkem		50833,62	0,00	10675,06	61508,68

Cenová nabídka č. 212/19/111

Stavba: RHP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV-šroupačka II
 Objekt: MĚNĚPRÁCE-D.1.1-STAV

Objednatel: VŠB-TU Ostrava
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová
 Datum: 28. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -23 858,06

767 Konstrukce zámečnické -23 858,06

1	767403R06	Pol. 112 - Z-11 - D+M Dveřní zavírač s kluznou vodící lištou, pro jednokřídlové dveře š. max 1100mm	ks	-17,000	863,56	-14 680,52
2	767403R07	Pol. 113 - Z-12 - D+M Větrací mřížka, 455x90mm, dveřní oboustranná čtyřhranná plastová mřížka, pro dveře tl. 26-40mm	ks	-17,000	518,14	-8 808,38
3	998767204	Pol. 121 - Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	-234,880	1,57	-369,16

Celkem -23 858,06

CN č. 212/18/VCP

Stavba: MNP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV-stoupačka II
 Objekt: VÍCEPRÁCE-D.1.1-STAV

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 28. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						14 697,96	1,765
3 Svislé a kompletní konstrukce						14 148,26	1,718
1	340239235	Pol. 5 - Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 150 mm	m2			1 403,00	0,000
2	342272423	Pol. 7 - Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			12 745,26	1,718
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						276,40	0,047
3	612321111	Pol. 14 - Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			224,60	0,032
4	612321191	Pol. 15 - Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			51,80	0,016
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						120,80	0,000
5	962031133	Pol. 32 - Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			120,80	0,000
998 Přesun hmot						152,50	0,000
6	998011004	Pol. 63 - Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t			152,50	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						59 993,72	0,000
766 Konstrukce truhlářské						59 993,72	0,000
7	766304R01	Pol. 97 - D-01 - D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, plné, 800x1970mm (9 P + 8 L) s větrací mížkou 455x90 mm, zámek na centrální generální klíč	ks			59 378,40	0,000
8	998766204	Pol. 105 - Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%			615,32	0,000
Celkem						74 691,68	1,765

Krycí list ČJ č. 213/18

Název stavby	VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A-D.1.4.3-EL. objekt stoupačka II	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Poruba
		IČ	DIČ
Objednatel	VŠB-TU Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.		
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	213/18	28. 6. 2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	20 379,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		20 379,61	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 20 379,61			
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem	
		snížená	15,0	0,00		0,00	
		základní	21,0	20 379,61		4 279,72	
Cena s DPH				24 659,33			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

CN č. 213/18

Stavba: VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A-D.1.4.3-EL objekt stoupačka II
 Objekt:

Objednatel: VŠB-TU Ostrava
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová
 Datum: 28. 6. 2018

Č:	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
CELKEM - MONTÁŽ						
D1 ELEKTROINSTALACE						7 336,42
1		Pol. 6 - Zásuvka jednopólová 16A/230V IP44	ks			4 097,60
2		Pol. 13 - Krabice přístrojová KP	ks			1 138,80
3		Pol. 23 - Sekání kapes a průrazů	ks			1 991,60
4		Pol. 24 - Kompletační činnost + 1,5%	kpl			108,42
CELKEM - MATERIAL						
D2 ELEKTROINSTALACE						5 339,12
5		Pol. 6 - Zásuvka jednopólová 16A/230V IP44	ks			4 097,60
6		Pol. 13 - Krabice přístrojová KP	ks			1 138,80
7		Pol. 32 - Přesun + 1%	kpl			34,24
8		Pol. 33 - Prořez + 1%	kpl			34,24
9		Pol. 34 - Podr.materiál + 1%	kpl			34,24
M Práce a dodávky M						7 704,07
10		Pol. 20 - z položky Přípojnice ekvipotenciální R15 vč.krabice provedena Montáž transformátoru (rozsah prací je podobný)	ks			1 801,00
11		Pol. 21 - z položky Montáž svítidel a zdrojů provedeno Napojení pisoárů včetně odzkoušení (rozsah prací je podobný)	ks			5 826,80
12		Pol. 24 - Kompletační činnost + 1,5%	kpl			76,27
Celkem						20 379,61

Změnový list č. 5

Název stavby (projektu):	Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - II. etapa VŠB-TUO
Objekt	Stavební úpravy
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 04.05. 2017
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Zhotovitel:	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, Ostrava - Vítkovice
Datum vystavení:	26.07. 2018
Požadováno kým:	Uživatel

Zdůvodnění a popis změny :

Stávající dveřní křídla mají poškozený povrch
Změna v rozsahu bouracích prací

Výměna vstupních dveří - dle PD původní za nové (viz. soupis prací).
Při provádění nových rozvodů stoupacího potrubí, bylo nutno část stávajícího zdiva vybourat a nově zazdít - viz. soupis prací).

Potřeba změny vznikla v důsledku výše uvedených okolností, zvýší kvalitu realizovaného díla a je nezbytná pro dokončení původní veřejné zakázky.

Podklady (přílohy):	Půdorysy podlaží, soupis více prací
---------------------	-------------------------------------


Cenový dopad:	zvýšení ceny 50.833,62 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ano, 5 dní
Dopad do PD:	Bude zahrnuto do DSPS

Vystavil:
(zhotovitel)



Datum: _____

Schválil:
(projektant)




Datum: _____

Schválil:
(TDI)




Datum: 26. 7. 2018

Schválil:
(objednatel)



Datum: 26. 07. 2018



Změnový list č. 6

Název stavby (projektu):	Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - II. etapa VŠB-TUO
Objekt	Stavební úpravy
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 04.05. 2017
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Zhotovitel:	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, Ostrava - Vítkovice
Datum vystavení:	26.07. 2018
Požadováno kým:	Uživatelé
Zdůvodnění a popis změny :	Propojení elektroinstalace s navazujícími místnostmi - (viz. soupis prací).
Kolize původních rozvodů elektroinstalace	

Potřeba změny vznikla v důsledku výše uvedených okolností. Dopojení navazujících místností nedotčených rekonstrukcí, které byly napojeny na původní okruh demontované elektroinstalace.

Podklady (přílohy):	Půdorysy podlaží, soupis více prací
---------------------	-------------------------------------

Cenový dopad:	zvýšení ceny 20.379,61 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Bude zahrnuto do DSPS

Vystavil:
(zhotovitel)

Datum: _____

Schválil:
(projektant)

Datum: _____

Schválil:
(TDI)

Datum: 26. 7. 2018

Schválil:
(objednatel)

Datum: 26. 07. 2018