

DODATEK č. 5

č.j.5562/2016

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4. v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy objednatele: THS OO 14/2016 a číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel
se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

KLEMENT a.s.

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695
DIČ CZ25016695
bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997.

Společný účet bývalých společníků Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, na který jsou zasílány úhrady ceny díla je veden u Komerční banky a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Radek Hynk, tel. xxxx, email: xxxxx

za objednatele:

technický dozor stavebníka (TDS) – Richard Smíšek, tel. xxxxxx

Preambule

1. KLEMENT a.s. jako správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová vyloučil v souladu s ust. § 2740 odst. 1, písm. c) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, spolčnicka IMOS group s.r.o. ze Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, neboť se ode dne 14.8.2017 ocitl v úpadku a i přes opakované výzvy přerušil svoji činnost na realizaci díla. Vyloučení ze Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová se stalo účinné dnem doručení písemného oznámení o vyloučení, tedy dnem 11.9.2017.
2. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 7232/2017 – B -27 ze dne 13.2.2018 byl na IMOS group s.r.o. prohlášen konkurz. Insolvenční správce se, ve lhůtě dle ust. § 253, odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, nevyjádřil, že uzavřenou Smlouvu splní, tedy platí, že odmítl plnění.

II. Předmět dodatku

ND - rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1 (vlastní realizace)

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“, za odstavec 17. se vkládají nové odstavce 18. a 19. následujícího znění:

18. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 004- 027, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou součástí přílohy č. 1 dodatku č. 5, a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

19. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 004-027, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 5 a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku III., bodu 1. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení stávajícího znění písm. c) odst. 1. článku V. „Doba a místo plnění“ Smlouvy, a jeho nahrazení tímto novým zněním:

c) Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání kompletního díla: do 31. 5. 2018

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku III., bodu 1. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení stávajícího znění písm. e) odst. 1. článku V. „Doba a místo plnění“ Smlouvy, a jeho nahrazení tímto novým zněním:

e) Termín odevzdání podkladů dokumentace skutečného provedení atd. (v rozsahu dle čl.III odst.3 smlouvy): do 29.6.2018

4. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

	Cena bez DPH
--	---------------------

A/	Cena díla dle původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4	47 226 327,- Kč
B/	Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 5	8 190 374,- Kč
C/	Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 5	2 811 245,- Kč
	Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5	52 605 456,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnové listy: ZL 004 – 027
Přílohu č. 2 tohoto dodatku tvoří kopie plné moci pro Ing. Kaňovského
Přílohu č. 3 tohoto dodatku tvoří časový harmonogram postupu provedení díla

V Řehlovicích dne

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Kaňovský
generální ředitel, v plné moci
KLEMENT a.s.

prof. MgA. Jan Burian
ředitel ND