

## DODATEK č. 6

č.j.5562/2016

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy  
objednatele: THS OO 14/2016 a  
číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1. **Objednatel:**

##### **Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel  
se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1  
IČ: 00023337  
DIČ: CZ00023337  
bankovní spojení: xx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. **Zhotovitel:**

##### **KLEMENT a.s.**

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci  
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice  
IČ: 25016695  
DIČ CZ25016695  
bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx  
bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx  
bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997.

Společný účet bývalých společníků Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, na který jsou zasílány úhrady ceny díla je veden u Komerční banky a.s., č.ú.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatelů a zhotovitelů uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Radek Hynk, xx

za objednatelů:

technický dozor stavebníka (TDS) – Richard Smíšek, xx

## II. Předmět dodatku

**ND - rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1 (vlastní realizace)**

## III. Ujednání o změně Smlouvy

**1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“, za odstavec 19. se vkládají nové odstavce 20. a 21. následujícího znění:**

20. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 028, 029, 030 a 032, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou součástí přílohy č. 1 dodatku č. 6, a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

21. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 028, 029, 030 a 032, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 6 a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

**2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku III., bodu 1. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení stávajícího znění písm. c) bodu 1. článku V. „Doba a místo plnění“ Smlouvy, a jeho nahrazení tímto novým zněním:**

- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání kompletního díla: do 29. 6. 2018
- Posun lhůty pro předání kompletního díla je vzhledem ke změnám popsaným v dodatcích č.1 - 6 o 9,5 měsíců oproti původní lhůtě.
  - Přílohou č.2 tohoto dodatku č. 6 je aktualizovaný časový harmonogram postupu provedení díla dle nového znění písm. c) bodu 1. článku V. „Doba a místo plnění“ Smlouvy

**3. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:**

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

		<b>Cena bez DPH</b>
A/	Cena díla dle původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5	52 605 456,- Kč
B/	Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 6	764 131,- Kč
C/	Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 6	- 284 584,- Kč
	<b>Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6</b>	<b>53 085 003,- Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnové listy: ZL 028, 029, 030 a 032  
Přílohu č. 2 tohoto dodatku tvoří časový harmonogram postupu provedení díla  
Přílohu č. 3 tohoto dodatku tvoří kopie plné moci – Ing. Vlastimil Kaňovský

V Praze dne

V Řehlovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Vlastimil Kaňovský**  
*Generální ředitel, v plné moci*  
KLEMENT a.s.

**Prof. MgA. Jan Burian**  
*Ředitel ND*