

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č.7
v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
číslo smlouvy objednatele: THS OO 14/2016 a
číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, Miroslav Růžička, zástupce

ředitele technicko-provozní správy ND,

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

KLEMENT a.s.

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ CZ25016695

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997.

(dále jen „zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Radek Hynk,

za objednatele:

technický dozor stavebníka (TDS) – Richard Smíšek,

II. Předmět dodatku

**ND - rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí
č. 2 Praha 1 (vlastní realizace)**

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“, za odstavec 23. se vkládají nové odstavce 24. a 25. následujícího znění:

24. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnovém listu ZL 042, který upravuje předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a který je součástí přílohy č. 1 dodatku č. 8, a který je nedílnou součástí této smlouvy.

25. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, ruší některé položky. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnovém listu ZL 042 který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 8 a který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

		Cena bez DPH
A/	Cena díla dle původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7	54 447 084,- Kč
B/	Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 8	0,- Kč
C/	Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 8	- 257 565,- Kč
	Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 8	54 189 519,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnový list: ZL 042

V Řehlovicích dne

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Vlastimil Kaňovský
Generální ředitel, v plné moci
KLEMENT a.s.

Prof. MgA. Jan Burian
Ředitel ND