

# **Dodatek č. 1**

## **ke SMLOUVĚ O DÍLO „Propojení cyklostezek mezi ul. Havlíčkova a Boženy Němcové v Chebu“**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatel:** **Město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupený: **Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města**

a

**2. zhotovitelem:** **Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394

se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**  
adresa pro doručování: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**  
IČO: **26392526**  
DIČ: **CZ 26392526**  
Bankovní spojení: **KB Cheb, číslo účtu 78-2227220277/0100**  
Zastoupený: **Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti**

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

S ohledem na nově zadaný úkol na vypracování studie propojení ulic Havlíčkova a Vodní došlo k nutnosti přepracovat napojovací křižovatku v ulici Havlíčkova. Do vyřešení návrhu křižovatky musí být pozastaveny práce na odevzdání kompletního projektu propojení cyklostezek.

Nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace, které nemohly být zadavateli známé do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky této smlouvy o dílo dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.

### III.

#### Doba plnění a dodací podmínky

##### Původní znění tohoto článku:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo**

**Předání hrubopisu DÚR: do 10.04.2018**

**Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů: do 20.04.2018**

**Podání žádosti o ÚR na SÚ: do 25.04.2018**

**Předání DSP + PDPS: do 30.07.2018**

**Podání žádosti o SP na SÚ: do 10.08.2018**

**Předání rozpočtu a soupisu prací: do 20.08.2018**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

##### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo**

**Předání hrubopisu DÚR: do 20.10.2018**

**Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů: do 10.11.2018**

**Podání žádosti o ÚR na SÚ: do 25.11.2018**

**Předání DSP + PDPS: do 30.11.2018**

**Podání žádosti o SP na SÚ: do 45 kalendářních dnů od předání DSP + PDPS**

**Předání rozpočtu a soupisu prací: do 10 kalendářních dnů od podání žádosti o SP na SÚ**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

##### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se

zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

---

za zhotovitele  
**Ing. Petr Král, jednatel**

---

za objednatele  
**Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta**