



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/075/DuJ, uzavřené dne 25.06.2018

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických:

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení:
č. účtu:

2. ZHOTOVITEL: Babjarčík s. r. o.
zastoupena: Miroslavem Babjarčíkem, jednatelem
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Miroslav Babjarčík
reklamací: Miroslav Babjarčík
se sídlem: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
IČ: 277 90 037
DIČ: CZ27790037
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:



I. Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.

Vícepráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 64.814,93 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/075/DuJ na stavbu „Přístupový chodník, Rákosníčkovo hřiště - oprava“ (dále jen „smlouva“) ze dne 25.06.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 633.099,76 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4617 ze dne 20.08.2018.

V Třinci dne 23. 08. 2018

V Třinci dne 24. 08. 2018




Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Miroslav Babjarčík
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	BABJARČÍK s.r.o.		
Investor:	Město Třinec	Datum:	
Název akce:	Přístupový chodník, Rákosníčkovo hřiště, Třinec - oprava		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
Dle skutečnosti bylo provedeno větší množství odstranění betonových ploch včetně uložení odpadu na skládku.			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	64 814,93 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	64 814,93 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	568 284,83 Kč	Nová cena bez DPH:	633 099,76 Kč
<i>schválil (Dodavatel):</i>	Miroslav Babjarčík	<i>podpis:</i>	
<i>schválil (Objednatel):</i>	Ing. Jana Dudysová	<i>podpis:</i>	
<i>schválil (TDS):</i>	Martin Madeja	<i>podpis:</i>	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Přístupový chodník ,Rákosničkovo hřiště, Třinec - oprava**

Misto **Třinec**

Objednatel: **Město Třinec**
Jablunkovská 160
73961 Třinec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Babjarčík s.r.o.**
Oldřichovice 199
739 61 Třinec

IČ: 277 900 37
DIČ: 27790037

Vypracoval: **Babjarčík**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			61 414,93
PSV			3 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 814,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 814,93 CZK
Základní DPH	21 %	13 611,14 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

Cena celkem s DPH

78 426,00 CZK

v _____

dne _____

20.8.2018



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			59 604,93
5	Komunikace	HSV			1 080,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			730,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 400,00
Cena celkem					64 814,93

Položkový rozpočet

S:	Přístupový chodník ,Rákosníčkovo hřiště, Třinec - oprava
O:	Třinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				59 604,93
1	113109411R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 11 cm	m2	-380,24000	150,00	-57 036,00
2	113107122RAC	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.25 cm, pl.nad 50m2, bez nakládání a odvozu na skládku	m2	380,24000	237,00	90 116,88
3	113111216R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.16cm	m2	-380,24000	41,30	-15 703,91
4	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	134,00000	10,00	1 340,00
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	156,00000	50,00	7 800,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		681,60000	15,60	10 632,96
7	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm, vč.obrubníku	t	125,50000	370,00	46 435,00
8	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs podklad	t	-109,00000	220,00	-23 980,00
Díl: 5		Komunikace				1 080,00
9	564481111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm	m2	1,50000	250,00	375,00
10	591100010RAA	Kladení zámk.dř.60 sk A	m2	1,50000	280,00	420,00
11	591100010RA0	Dodávka zámkové dlažby 60 mm	m2	1,50000	190,00	285,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				730,00
12	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou	m	1,50000	192,00	288,00
13	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,10000	2 440,00	244,00
14	1	Dodávka obrubníku 10/25/100	Ks	2,00000	99,00	198,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 400,00
15	762900010RA0	Demontáž laviček	ks	2,00000	200,00	400,00
16	592891000R	Výkop a betonáž lavičky	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00