



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

### „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Rabasova a Nad Březnem, Ústí nad Labem“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**  
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:

Bankovní spojení:  
IČ: 000 81 531  
DIČ: CZ00081531  
(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel:

**TELKONT s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 25467069  
DIČ: CZ 25467069  
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**



Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Dne 17.7.2018 byla provedena kontrola výkopových prací mezi stožáry č. 13 a 3 za přítomnosti investora, zhotovitele a správce veřejného osvětlení firmy ELTODO SVĚTLENÍ s.r.o. Vzhledem k místnímu terénu byla provedena v tomto úseku změna oproti PD, která spočívá v navýšení pískování kabelů a jejich vložení do elektroinstalační trubky HDPE 110, aby nedošlo k jejich poškození. Na základě tohoto požadavku vznikly vícepráce, které jsou oceněny v příloze.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

#### V. Cena a platební podmínky

- Cena díla je stanovena ve výši 692 114, 60 Kč  
(slovy Šestsetdevadesátdvatisícejednostočtrnáct korun českých) bez DPH  
DPH 145 344,07 Kč  
Cena díla ve výši 837 458, 67 Kč  
(slovy Osmsetřicetsedmtisícčtyřístapadesátosm korun českých) s DPH

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 12 631 Kč bez DPH (15 284 Kč vč. DPH) viz příloha.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 21.5.2018 zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne .....

V Teplicích dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

.....  
Ing. Tomáš Vovčíčka  
jednatel společnosti

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	<b>UL Rabasova - vícepráce</b>
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy


Typ Firmy	Název

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
	Jaroslava Peitlová

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>12 631</b>
DPH 21 % ze základny: 12 631	2 653
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>15 284</b>





Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	12 631
SO_01: Stavební objekt 01	12 631
001: Zemní práce	1 638
046: Zemní práce při externích montážích	10 993
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>12 631</b>

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>					
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>					
001: Zemní práce					
2.	162701105				12 631
3.	171201201				12 631
4.	171201211				1 638
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,33	252,17	1 092
	Uložení sypání na skládce	m3	4,33	16,12	70
	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	4,33	110,00	476
046: Zemní práce při externích montážích					
1.	460421172				10 993
5.	460510065				2 936
6.	34571365				5 422
	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	50,0	58,72	2 936
	Kabelové prostory z trub plastových do řípy s obsypem, průměru do 15 cm	m	50,0	108,44	5 422
	Trubka elektroinstalční ohebná Kopoður, HDPE KD 09110	m	50,0	52,70	2 635