

Dodatek č. 1
č.j. ČAO/630/2018/1

ke smlouvě o dílo č.j. ČAO/630/2018

k provedení díla

Výmalba učeben, chodeb a schodišť, demontáž dřevěných soklů, oprava omítek, výměna nefunkčních hydrantů

v objektu Československé akademie obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5
uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami:

Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

se sídlem: Resslova 5, 120 00 Praha 2
zastoupená: Mgr. Dagmar Blažkovou, ředitelkou
IČ: 61386138
DIČ: CZ61386138
bankovní spojení: PPF Banka Praha
č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

KONSTRUKTIS NOVOST A V a.s.

se sídlem: V CHOTEJNĚ 1297/11, 102 00 PRAHA 10
zapsán v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 6884
zastoupený: Oldřichem Smolíkem - místopředsedou představenstva
bankovní spojení: ČS a.s. -KCPC Praha 1
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČ: 26416247
DIČ: CZ26416247

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Změna smlouvy

Smlouva uzavřená dne 2. 7. 2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami se mění a doplňuje takto:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 4., který zní:

„4. Rozsah díla lze změnit dodatkem této smlouvy, dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami, v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytnou předem nepředpokládané požadavky na vícepráce nebo v případě, že objednatel po dohodě se zhotovitelem rozšíří rozsah prováděného díla.“

2. Celková cena za zhotovení díla se navyšuje o částku 198 771,- Kč bez DPH (240 513,- Kč včetně DPH) a znění článku IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 se ruší a nově zní takto:

„IV.
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH celkem	2 138 724,00 Kč
DPH 21 %	449 132,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 587 856,00 Kč

Sazba DPH předmětu plnění je 21 %.

3. Celková cena díla se navyšuje na základě požadavku objednatele realizovat demontáž rolet ve vybraných místnostech, repasovat luxferové příčky, odstranit stávající nefunkční rozvody vody, odstranit současný orientační systém ze dveří a repasovat poškozené dveře po odstranění orientačních cedulí, odstranění vlhkosti sanačním systémem v suterénu způsobené havarijním stavem kanalizace. Dále se navyšuje na základě nutnosti víceprací zjištěných po demontáži hydrantů - zkorodované potrubí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem toho dodatku č. 1 smlouvy včetně jeho přílohy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Kalkulace ceny

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 smlouvy v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2.

Přílohy:

č. 1. soupis prací a kalkulace ceny


V Praze dne: 8. 8. 2018



objednatel
Mgr. Dagmar Blažková
ředitelka



V Praze dne: 8. 8. 2018



zhotovitel
Oldřich Smolík
místopředseda představenstva

