



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obch. zák.

číslo objednatele: VRI/SOD/2015/19/AV/D2

Číslo: SP - 07/2015

Dodatek č. 2

I.

Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Se sídlem:	Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav
Zastoupený:	Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva a. s. Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva a. s.
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva a. s. Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva a. s.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	xxx, technický náměstek xxx – vedoucí oddělení VRI xxx - pracovník oddělení VRI
IČ:	46 35 69 83
DIČ:	CZ 46 35 69 83
Bankovní spojení:	KB – Mladá Boleslav č. ú.: xxx/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93	
Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Se sídlem:	Křížová 472/47 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Petrem Tauschem, statutárním ředitelem
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Tausch, statutární ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	xxx, ved. stř. projekce xxx xxx xxx xxx xxx xxx
IČ:	60 19 36 89
DIČ:	CZ 60 19 36 89
Bankovní spojení:	KB - pob. Praha - Smíchov č. ú.: xxx/0100

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku výše uvedené smlouvy:



II.

Předmět smlouvy

- Název díla: **SV Mnichovo Hradiště, Boseň, VDJ - rekonstrukce**
- Zhotovitel zajistí a vypracuje: **Jednostupňovou projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení v rozsahu a podrobnostech realizační dokumentace (DUR/DSP/DPS).**
- Určení rozsahu díla:
- A. Dokumentace současného stavu**
 - B. Geodetické zaměření**
 - C. Diagnostika železobetonových konstrukcí VDJ**
 - D. Jednostupňová projektová dokumentace (DUR/DSP/DPS)**
 - E. Investorsko-inženýrská činnost související se zajištěním stavebního povolení**
 - F. Investorsko-inženýrská činnost související se zajištěním územního souhlasu**
 - G. Investorsko-inženýrská činnost související se zajištěním územního rozhodnutí**
 - H. Investorsko-inženýrskou činnost související se zajištěním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene**
 - I. Dokumentace skutečného provedení stavby**

III.

Dodací lhůta (členění dle čl. II)

Dodací lhůta díla se posunula z důvodů průběžného upřesňování rozsahu a umístění stavby. Dále bylo nutné vyjasnit celkovou koncepci rekonstrukce vodojemu. Z těchto důvodů musel projektant projektovou dokumentaci částečně přepracovat.

Původní termíny :

- část díla dle čl. II.A až C: - do **15. 5. 2015**
- část díla dle čl. II.D: - kontrolní paré bude předáno do **30. 9. 2015**
- projektová dokumentace bude odevzdána do **30. 10. 2015**
- část díla dle čl. II.E: - do **30. 1. 2016**

Veškeré termíny jsou platné v případě, že obdržení podepsané smlouvy o dílo a veškerých podkladů bude do 20. 3. 2015. V opačném případě se všechny termíny adekvátně posunou.

Nové termíny :

- část díla dle čl. II.A až C: - do **15. 5. 2015**
- část díla dle čl. II.D: - kontrolní paré bude předáno do **4. 3. 2016**
- projektová dokumentace bude odevzdána do **10. 8. 2018**
- část díla dle čl. II.E: - do **15. 12. 2018**



IV.

Cena díla

(členění dle čl. II)

Cena díla je navýšena z důvodů průběžného upřesňování rozsahu a celkové koncepce rekonstrukce vodojemu. Z těchto důvodů musel projektant projektovou dokumentaci částečně přepracovat.

Cena díla dle bodu II.

Původní cena dle SOD

A. Dokumentace současného stavu	15.000,- Kč
B. Geodetické zaměření	16.000,- Kč
C. Diagnostika železobetonových konstrukcí vodojemu	přefakturace
D. Jednostupňová projektová dokumentace (DUR/DSP/DPS).....	203.000,- Kč
<u>E. IIČ související s obstaráním stavebního povolení</u>	<u>30.000,- Kč</u>
Celková cena díla (základní cena):	264.000,- Kč

Ve smyslu § 13 zákona č. 588/92 Sb. v platném znění bude smluvní cena prací zvýšena o daň z přidané hodnoty (21%).....	55.440,- Kč
Cena včetně DPH	319.440,- Kč

<u>F. IIČ související s obstaráním územního souhlasu</u>	<u>10.000,- Kč</u>
--	--------------------

Cena celkem	10.000,- Kč
Cena DPH (21%).....	2.100,- Kč
Cena celkem, vč. DPH	12.100,- Kč

<u>G. IIČ související s obstaráním územního rozhodnutí</u>	<u>30.000,- Kč</u>
--	--------------------

Cena celkem	30.000,- Kč
Cena DPH (21%).....	6.300,- Kč
Cena celkem, vč. DPH	36.300,- Kč

<u>H. IIČ související s obstaráním SOSBVB (jednotková cena).....</u>	<u>2.000,- Kč</u>
--	-------------------

Cena celkem	2.000,- Kč
Cena DPH (21%).....	420,- Kč
Cena celkem, vč. DPH	2.420,- Kč

<u>I. Dokumentace skutečného provedení stavby.....</u>	<u>42.000,- Kč</u>
--	--------------------

Cena celkem	42.000,- Kč
Cena DPH (21%).....	8.820,- Kč
Cena celkem, vč. DPH	50.820,- Kč

Nová cena dle dodatku č.2 SOD

A. Dokumentace současného stavu	15.000,- Kč
B. Geodetické zaměření	16.000,- Kč
C. Diagnostika železobetonových konstrukcí vodojemu	přefakturace
D. Jednostupňová projektová dokumentace (DUR/DSP/DPS, plán BOZP).....	249.000,- Kč
<u>E. IIČ související s obstaráním stavebního povolení</u>	<u>30.000,- Kč</u>
Celková cena díla (základní cena):.....	310.000,- Kč

Ve smyslu § 13 zákona č. 588/92 Sb. v platném znění bude smluvní cena prací zvýšena o daň z přidané hodnoty (21%).....	65.100,- Kč
Cena včetně DPH.....	375.100,- Kč



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

H. IIČ související s obstaráním SOSBVB (jednotková cena).....	2.000,- Kč
Cena celkem	2.000,- Kč
Cena DPH (21%).....	420,- Kč
Cena celkem, vč. DPH	2.420,- Kč
I. Dokumentace skutečného provedení stavby.....	42.000,- Kč
Cena celkem	42.000,- Kč
Cena DPH (21%).....	8.820,- Kč
Cena celkem, vč. DPH	50.820,- Kč

V případě změny sazby DPH bude zachována základní cena a bude upravena pouze cena vč. DPH.

Veškeré ceny projektových a inženýrských činností jsou platné nejméně do 30. 6. 2016.

Smluvní cena, nezahrnuje náklady související se zabezpečením investorsko – inženýrské činnosti, které se týkají investora (objednatele) stavby. Tyto náklady nese investor (objednatel) ze svého a jejich úhradu bude provádět průběžně na základě zhotovitelem předložených dokladů. Jsou to zejména:

- a) veškeré správní a soudní poplatky a znalečné

Ostatní ujednání smlouvy SP 07/2015, vč. dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 07/2015.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne:

V Mladé Boleslavi dne:

Petr Tausch,
Statutární ředitel

Ing. Jan Sedláček,
předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík,
člen představenstva