

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení povrchu komunikace č.

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Fakturační číslo objednatele:

Název díla: – „Chrastava – rekonstrukce náměstí“

Číslo SPP prvku:

Článek 1 **Smluvní strany:**

Objednatel: **GasNet, s. r. o. ,**
se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ústí n/L, oddíl C, vložka 23083
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567
Bankovní spojení:
[REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
ID datové schránky: rdxzhzt
za níž jsou zmocněni jednat:
[REDAKCE] – vedoucí správy DS – Čechy východ
[REDAKCE] – ředitel strategie a správy DS

2. Zhotovitel: **Silnice Žáček s. r. o.**
se sídlem v České Lípě, Antonína Sovy 965, PSČ 470 01
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 2261
IČ: 44569432
DIČ: CZ44569432
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený:
Ing. Oldřich Žáček, jednatel společnosti
Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

3. Město: **MĚSTO Chrastava**
se sídlem nám. 1. máje 1 PSČ: 463 31
zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou
IČ: 00262871
DIČ: CZ00262871
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
ve věcech technických je oprávněn jednat:
[REDAKCE], vedoucí ORM MěÚ Chrastava
[REDAKCE], inv. referent ORM MěÚ Chrastava
Stavební dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku

Preambule

Objednatel je stavebníkem stavby „Chrastava – rekonstrukce náměstí“ (dále jen „stavba“), budované na základě §103 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, mj. na pozemcích p.č. 1391/1, 1391/5 a 1392/1 v k.ú. Chrastava I, na kterých je umístěna stavba komunikace na náměstí 1. máje. Město je vlastníkem pozemků, která je na nich umístěna. Objednatel, jako stavebník stavby, je povinen na své náklady uvést do původního stavu část komunikace, dotčené stavbou. Vzhledem k tomu, že Město má v úmyslu provést celoplošnou opravu komunikace, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu za účelem stanovení svých vzájemných práv a povinností, souvisejících s provedením opravy komunikace.

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (*dále jen SoD*) je dodávka části povrchu komunikace, dotčené stavbou, umístěné na pozemcích p.č. 1391/1, 1391/5 a 1392/1 vše v k.ú. Chrastava I, město Chrastava, včetně inženýrské činnosti a všech ostatních potřebných činností, souvisejících s dodávkou díla (*dále jen „Dílo“*).

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. Město se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít od Objednatele a následně je provozovat. Smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel bude, na základě zvláštní smlouvy, uzavřené s Městem, současně realizovat i část opravy povrchu předmětné komunikace, která není dotčena stavbou plynárenského zřízení; tato část opravy bude realizována na náklady Města.

2. Technické vymezení Díla:

Jedná se o obnovení uliční sítě na náměstí 1. máje v Chrastavě po pokládce plynovodu.

Povrch stávající komunikace bude odfrézován v tl. 100 mm a podklad bude odstraněn v průměru do hl. 45 cm. V okolí stavby dojde k sejmutí ornice v předpokládané tl. 100 mm a k odebrání zeminy, která v případě vhodnosti může být použita k dosypávkám podél krajníků apod. Sejmutá ornice bude uskladněna na deponii staveniště a rozprostřena do okolí stavby.

Podkladní vrstva vozovky a parkovacích stání bude položena zhuštěné pláni dle patřičných konstrukcí, položených na pláni zhuštěné na 45 MPa.. Tato pláň bude upravena do požadovaného tvaru a výšky. Příčné uspořádání pláně bude ve tvaru úžlabí směrem k drenáži ve sklonu 3,0%. Pláň bude provedena ze štěrkodrti 0-63 ve dvou vrstvách s předepsanou tloušťkou a zhuštěním.

Podél vozovky budou osazeny žulové obrubníky 200/300, do bet. lože výšky 100 mm nad vozovku (v místech vstupů do vozovky a přechodů na výšku 20 mm). V místech parkovacích stání budou vybudovány zapuštěné obruby z jednoho řádku žulových kostek 15/17, které budou osazeny do betonového lože (jednotlivá kolmá parkovací stání jsou také z této jednořádkové obruby). Obruby s poloměrem 1 m budou provedeny z obloukové žulové obruby.

V místě chodníku budou osazeny obvodové kamenné krajníky KS3 do bet. lože. Vyplnění spáry krajníků (š. 3-10 mm) bude cementovou maltou. Krajníky budou osazeny na výšku 60 mm nad povrchem komunikace, ve vyznačených místech (čárkovaně) budou zapuštěny. Podél krajníků i obrub po pravé straně bude provedena zemní krajnice do vzdálenosti 1,0 m se sklonem 8% směrem od komunikace.

V místě vozovky bude po kontrole zhuštění podkladních vrstev proveden infiltrační postřik a poté nanášeny asfaltové vrstvy dle předepsané konstrukce. Jednotlivé asfaltové vrstvy budou spojeny spojovacím postřikem. Parkovací plochy budou zadlážděny z žulové kostky 10/12 do lože z drceného kameniva 4/8.

3. Další požadavky týkající se Díla:

Dílo bude realizováno v souladu s projednanými podmínkami a případnými požadavky dotčených orgánů a organizací.

4. Dílo je splněno po jeho řádném dokončení, okamžikem splnění se rozumí podpis protokolu o odevzdání a převzetí stavby objednatелеm.

Článek 3 **Místo plnění**

1. Místem plnění je komunikace na náměstí 1. máje v Chrastavě.

Článek 4 **Termíny plnění**

Zhotovitel se zavazuje: dílo realizovat do 09/2018

Článek 5 **Cena Díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné splnění závazků vyplývajících z této SoD celkovou cenu podle skutečně provedených výkonů, potvrzených podpisem kontaktní osoby Objednatele, účtovaných ve smyslu přiložené nabídky, ke které bude připočtena sazba DPH v zákonné výši účinné v den zdanitelného plnění,

Celková cena 249 183,74 Kč bez DPH.

Článek 6 **Platební podmínky**

1. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu (daňový doklad) nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Kopie protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran bude přílohou faktury (daňového dokladu).
2. Splatnost všech daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem je 60 dnů od doručení faktury (daňového dokladu) objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Daňový doklad (faktura) může být zasílán na adresu uvedenou v této smlouvě, nebo elektronicky emailem na adresu - el.faktury@rwe.cz.
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový doklad, zejména v § 29 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, registrační číslo této smlouvy pod kterým je tato smlouva vedena u objednatele.
5. Daňový doklad musí obsahovat bankovní spojení Zhotovitele zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců DPH.
6. Daňový doklad (faktura) v papírové podobě musí být čitelně vyhotoven výhradně ve formátu A4, na standardním kancelářském papíru gramáže 80g/m², s jednostranným tiskem, barva textu obsaženého v daňovém dokladu (faktuře) musí být černá. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo vystavit nový. Oprávněným vrácením daňového dokladu se staví běh doby jeho splatnosti. Nová doba splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.
7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátců) nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný zákonem způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto považuje finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli za zcela vyrovnaný. Případné prodloužení splatnosti související s výše uvedeným postupem pak nepodléhá sankcím.

8. Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je poskytovatel plnění povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Poskytovatel plnění je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na daňovém dokladu text: daň odvede zákazník.

Článek 7 **Zmocnění**

1. Objednatel k jednáním, vyplývajícím z této SoD, včetně převzetí dokončeného Díla, zmocňuje zaměstnance
GasNet, s.r.o.: [REDAKCE], technik realizace staveb-Čechy východ ...
Město Chrastava: [REDAKCE], vedoucí ORM MěÚ Chrastava
[REDAKCE], inv. referent ORM MěÚ Chrastava
Stavební dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku
Silnice Žáček s. r. o.: [REDAKCE], hlavní stavbyvedoucí
2. Dojde-li ke změně kontaktní osoby nebo kontaktních údajů uvedených v této smlouvě, je příslušná smluvní strana povinna druhé smluvní straně bez zbytečného prodlení změnu prokazatelně oznámit. Prokazatelným oznámením strany rozumí doporučenou korespondenci do sídla druhé smluvní strany, zápis ve stavebním deníku, potvrzený oběma smluvními stranami, anebo emailovou komunikaci; bude-li změna kontaktu oznámena emailem, bude tato změna vůči druhé straně účinná od okamžiku, kdy druhá smluvní strana shodným způsobem potvrdí přijetí změny. K účinnosti změny osob nebo kontaktních údajů, budou-li provedeny jedním ze způsobů, uvedených v předchozí větě, není nutný písemný dodatek k této smlouvě.

Článek 8 **Zvláštní ujednání**

1. Odlišně od Obchodních podmínek pro realizaci díla ze dne 15. 12. 2016 (dále jen OP), které jsou nedílnou součástí této smlouvy a pro plnění díla se použijí přiměřeně, se sjednává:

Článek 15 OP , který nově zní:

Vlastnické právo k Dílu, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Po dobu provádění Díla nese nebezpečí škody na díle Zhotovitel.
2. Podpisem Zápisu o předání a převzetí Díla přechází nebezpečí škody na Díle a vlastnictví k Dílu na Město.

Článek 16 OP, který nově zní:

Záruka za Dílo, odpovědnost Zhotovitele, odpovědnost Města/Obce

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě odpovídající PD staveb, závazným právním předpisům, technickým pravidlům a normám.
2. Záruční doba na celé Dílo je smluvními stranami dohodnuta v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla, tj. dnem podepsání zápisu o předání a převzetí.
3. Práva z odpovědnosti za vady díla postupuje Objednatel Městu/Obci, a to s účinností k okamžiku převzetí Díla Městem/Obcí. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu Díla v záruční době do 10 dnů od uplatnění reklamace Městem/Obcí a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě, při havarijním stavu ihned po obdržení písemné výzvy.
4. O uplatněných vadách bude sepsán protokol mezi Zhotovitelem a Městem/Obcí, ve kterém bude uveden termín jejich odstranění.
5. Město se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní u Zhotovitele písemně bezprostředně po jejím zjištění. Zhotovitel se k uplatňované reklamaci vady Díla vyjádří nejpozději do tří dnů.

6. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí svojí provozní činností Objednateli, Městu/Obci nebo kterékoliv třetí osobě, a to včetně škod finančních. Rozsah náhrady škody se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen náhradu škodu zaplatit do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele nebo třetí osoby k jejímu zaplacení.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro tuto SoD dále vylučují účinnost následujících ustanovení OP:
Článek 1, odst. 3; Článek 3, odst. 5, 6, 7; Článek 4, odst. 5; Článek 6, odst. 5; Článek 7, odst. 3; Článek 8, odst. 1; Článek 9 – odst. 1, 3, 10, 11, 12 – písm. a), b) c), odst. 34, 36, 39, 40; Článek 13; Článek 14, odst. 7, 8.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti dodržovat zásady a pravidla uvedená v Kodexu chování RWE (Code of Conduct RWE) v platném znění, který nalezne na stránkách: www.rwe.cz/cs/4415-3831/ (www.rwe.com/lieferanten) a zároveň se Zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zásady a pravidla uvedená v projektu Global Compact Organizace spojených národů, která nalezne na stránkách: www.unglobalcompact.org. Zejména se Zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla týkající se ochrany lidských práv, pracovně právních vztahů, ochrany životního prostředí a antikorupčních pravidel.

Článek 9

Registr smluv

Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv uveřejní Město nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku obdobně. Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

Město zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců objednatele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy, apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. SoD je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Změny této SoD vyžadují písemnou formu. Smluvní strany vylučují na právní vztahy, vyplývající z této smlouvy, aplikaci ustanovení § 1726 a § 1798-1801 občanského zákoníku.
3. Pokud kterékoliv ustanovení SoD nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení SoD nebo jejích částí. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.
4. Nejsou-li vztahy mezi smluvními stranami upraveny jinak, řídí se ustanoveními obchodního zákoníku.
5. SoD je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení, Město a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Objednatel prohlašuje, že veškeré související interní dokumenty Objednatele jsou umístěny na adrese: www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/. Zhotovitel je povinen se těmito interními dokumenty řídit pokud je tak sjednáno touto smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že tyto interní

dokumenty a všechny informace, v nich obsažené (dále jen „dokument“), jsou vlastnictvím Objednatele a zavazuje se, že nebude dokument bez souhlasu Objednatele užívat, zejména upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět ani šířit nebo jinak používat pro veřejný nebo komerční účel, a to ani v části.

Zhotovitel dokument může užít, a to pouze zobrazit a vytisknout pro svoji potřebu, pouze na základě této smlouvy a pro účely uvedené v této smlouvě.

Objednatel je oprávněn provádět změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění Zhotovitele.

7. Povinnými přílohami, které tvoří nedílnou součást této SoD, jsou:

- příloha č. 1 Obchodní podmínky pro realizaci Díla z 15. 12. 2016
- Příloha č. 2 Nabídka zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních této SoD připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V dne :

Za Zhotovitele:

V dne:

Vedoucí správy DS – Čechy východ

.....
.....

Ředitel strategie a správy DS

.....
.....

Za Město:

V dne:

Ing. Michael Canov, starosta

.....

CHRASTAVA - OPRAVA POVRCHŮ NÁMĚSTÍ

oceněný výkaz výměr

Zpracoval :

Celková cena bez DPH	249,183.74 Kč
Celková cena s DPH 21%	301,512.32 Kč

Soupis objektů stavby :

SO	Název objektu	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
SO100	Komunikace	249,183.74 Kč	301,512.32 Kč

V Chrastavě dne 31.7.2018

Stavba :

ODSTAVNÁ-MANIPULAČNÍ PLOCHA V BÍLOKOSTELECKÉ ULICI-CHRASTAVA

číslo a název SO:

SO 100 - Komunikace

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	113322	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM Odebrání původní konstrukce v místě vozovky a parkového chodníku, včetně poplatku za skládku 163*1*0,15	M3	24.45	345.00	8,435.25 Kč
2	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM frézování stáv. vozovky do tl. 10 cm (bude upřesněno při realizaci), vč. poplatku za recyklaci 163*0,1+188*0,04	M3	23.82	648.00	15,435.36 Kč
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 6. vozovka (45 Mpa) : 1040 parkoviště (45 Mpa): 442 Celkem : 1040+442=1482	M2	163.00	15.00	2,445.00 Kč
		Zemní práce				26,315.61 Kč
		Komunikace				
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstvy parkoviště, chodníku, stání pro kontejnery a vozovky, štěrkodrt šDa frakce 0-63 konstrukce vozovky : (1040)*(0,15+0,15)=312 (B) konstrukce parkoviště : (442)*(0,15+0,20)=154,7 (C) celkem : 312+154,7=466,70	M3	48.90	980	47,922.00 Kč

5	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 obrusný kryt asfaltové vozovky v tl. 40 mm 1040*0,04=41,6	M3	14.04	5240	73,569.60 Kč
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložná asfaltová vrstva vozovky v tl. 60 mm 1040*0,06=62,4	M3	9.78	4880	47,726.40 Kč
7	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní asfaltová vrstva vozovky v tl. 50 mm 1040*0,05=52	M3	8.15	4880	39,772.00 Kč
8	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřik mezi stávající podkladní vrstvu vozovky a vrstvu ACP 16+ a obetonováním propustku a ACO 11 u konstr. č. 4 1040	M2	163	20	3,260.00 Kč
9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací postřik mezi vrstvu ACP16+ a ACO 11 1040*2=2080	M2	514	15	7,710.00 Kč
		Komunikace				219,960.00 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V10b: 4,5*8*0,125=4,5 V7: 6*1,5=9 V13a: 4=4 celkem: 9+4+4,5=17,5	M2	12.375	235	2,908.13 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				2,908.13 Kč
Celkem bez DPH						249,183.74 Kč
Celkem s DPH 21%						301,512.32 Kč

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro realizaci díla (dále jen „OP“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tyto OP pro realizaci díla vydává Objednatel v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Tyto OP stanovují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi Zhotovitelem a Objednatel na základě smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), uzavřené v souvislosti s prováděním Díla a na právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Objednatel a Zhotovitelem, jejichž cílem je uzavření takové SoD.
2. OP tvoří nedílnou součást SoD či jiných ujednání mezi Objednatel a Zhotovitelem uzavřených v souvislosti s realizací díla a inženýrské činnosti za předpokladu, že na ně taková SoD či ujednání odkazuje a OP jsou k SoD přiloženy resp. jsou Zhotoviteli známy.
3. Dílem se pro účely těchto OP rozumí komplexní dodávka stavebně-montážních prací, inženýrské činnosti a všech ostatních potřebných činností, související s dodávkou díla v rozsahu předané zadávací dokumentace a dle článku č. 2 SoD (dále jen „Dílo“).
4. Zadávací dokumentací se pro účely těchto OP rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené SoD mezi Objednatel a Zhotovitelem, podmínek výběrového řízení, projektové dokumentace pro provádění stavby, z výkresů, náčrtů, kreseb, grafických zobrazení, textových vyjádření (včetně specifikací) a případně z dalších obdobných dokladů definovaných v SoD jako součást zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
5. **Obsahuje-li příslušná SoD úpravu odlišnou od OP, má tato úprava přednost před úpravou OP.**

Článek 2 Účel SoD

1. Účelem SoD včetně příloh je stanovení podmínek komplexní dodávky Díla v rozsahu definovaném ZD.

Článek 3 Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu definovaném v předané ZD v termínech uvedených v článku 4 SoD a v příloze č. 3 SoD tj. Časovém a zdrojovém plánu.
2. Termínem dokončení je den podepsání protokolu/zápisu o předání a převzetí stavby.
3. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dokončením Díla, předáním pozemků jejich vlastníkům/uživatelům/správcům, úspěšným provedením všech předepsaných a požadovaných zkoušek, a jeho předáním Objednateli, který převzetí Díla potvrdí podpisem protokolu/zápisu o předání a převzetí stavby.
4. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li provedeno podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“). V tom případě jsou smluvní strany povinny podepsat protokol/zápis o předání a převzetí stavby.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla či jednotlivé dílčí termíny stanovené SoD a Časovým a zdrojovým plánem se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo, prováděno v důsledku okolností stanovených v ustanovení § 2913, odst. 2 OZ, a dále v důsledku překážek na straně Objednatel.
6. Pokud Časový a zdrojový plán, viz příloha č. 3 SoD, není ve shodě s uvedenými termíny v článku 4 odstavci 1 SoD, mají tyto termíny přednost před termíny uvedenými v Časovém a zdrojovém plánu.
7. Zhotovitel je povinen uvést v Časovém a zdrojovém plánu termíny zahájení a dokončení Díla, všechny předpokládané termíny o zahájení a ukončení omezení či přerušení dodávky zemního plynu a dále pak všechny dílčí termíny rozhodné pro realizaci Díla (např. termín zahájení přípravy Díla, termín zahájení realizace zemních prací, montážních prací apod.) a to v souladu s členěním ZD.
8. Termíny o zahájení a ukončení omezení či přerušení dodávky plynu budou potvrzeny nebo upřesněny při zpracovávání technologických postupů. Upřesnění těchto termínů nebude mít vliv na termín dokončení Díla, pokud toto nebude jinak písemně požadováno Objednatel.
9. Zhotovitel Díla vypracuje Časový a zdrojový plán přehledně, Takto zpracovaný Časový a zdrojový plán je závazný.
10. Zhotovitel je povinen se řídit Časovým a zdrojovým plánem, který předal Objednateli před zahájením plnění díla. Změny při plnění Díla, jež vedou ke změně Časového a zdrojového plánu, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit Objednateli a tento plán aktualizovat. Aktualizace musí být ve shodě s uvedenými termíny v článku 4 odstavci 1 SoD.
11. Převzetí ucelené části (samostatně provozuschopná část) Díla před termínem splnění Díla, sjednaným smluvními stranami ve smlouvě o dílo, a z toho vyplývající možnost tzv. dílčí fakturace, je možné, pouze bude-li o tom mezi smluvními stranami sjednán písemný dodatek smlouvy, podmínkou uzavření dodatku je současné splnění všech těchto podmínek:
 - a) Zhotovitel podá Objednateli písemnou žádost o schválení dílčí fakturace.
 - b) Celková cena Díla bez DPH musí být vyšší jak 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých).
 - c) Ucelená část Díla musí mít hodnotu minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), dílčí faktura musí činit alespoň tuto hodnotu.
 - d) Sjednaná doba plnění musí být delší jak 1 měsíc.
 - e) Za celé Dílo lze učinit pouze jedno takové převzetí (pouze jedna dílčí faktura).
 - f) Zhotovitel se musí zapojit do Programu financování dodavatelů.
 - g) Fakturace dílčí ucelené části díla proběhne do 15 dnů od podpisu dodatku smlouvy.

Článek 4 **Cena Díla**

1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako smluvní, nejvýše přípustná a je odvozena z oceněného podrobného položkového rozpočtu z nabídky do výběrového řízení, zpracovaného před uzavřením SoD a uvedeného v příloze č. 2, která je nedílnou součástí SoD.
2. Cena Díla představuje Objednatelem hrazený souhrn cen všech prací a dodávek dle podmínek této SoD a v rozsahu předané ZD nebo, které byly prokazatelně uvedeny Objednatelem.
3. Cena Díla je konkretizována v příloze č. 2 SoD. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. V případě rozporu mezi uvedenou cenou Díla a součtem cen podrobného položkového rozpočtu z nabídky do výběrového řízení v příloze č. 2 SoD platí za správnou cena Díla uvedená jako celková cena Díla bez DPH v článku 5, odstavci 1 SoD.
4. Pod pojmem cena se rozumí cena Díla bez DPH, pokud není ve SoD stanoveno jinak.
5. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění Díla dle podmínek této SoD vynaloží. Za takovéto náklady jsou považovány zejména náklady na:
 - inženýrskou činnost,
 - dodávku veškerého potřebného materiálu, pokud v SoD není stanoveno jinak,
 - stavební a montážní práce,
 - dopravu,
 - dopravní značení,
 - zabezpečení staveniště a bezpečné zajištění výkopů
 - zajištění povolení omezeného užívání nemovitostí a/nebo zvláštního užívání pozemních komunikací a pronájmu veřejných prostranství dotčených při provádění Díla,
 - pronájem veřejného prostranství pro potřeby realizace Díla,
 - vstupy, převzetí a předání Dílem dotčených pozemků,
 - vytýčení inženýrských sítí včetně případných kopaných sond pro určení trasy inženýrských sítí,
 - geodetické vytýčení navržené trasy plynovodů,
 - geodetické zaměření skutečného provedení plynovodů,
 - hutní zkoušky,
 - náklady spojené s případnou změnou zatřídění horniny v rozsahu do 20 % objemu výkopových prací,
 - vybudování zařízení staveniště Zhotovitele a jeho provoz (energie), údržbu a vyklizení,
 - náklady na odvoz a uložení odpadu a přebytečné zeminy,
 - veškeré další potřebné práce a činnosti spojené s realizací Díla, pokud v SoD není stanoveno jinak.
 - poplatky a náklady spojené s uhrazením kauce a následným vypořádáním kauce mezi žadatelem kauce a Zhotovitelem.

Článek 5 **Změny a doplňky Díla**

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout změny Díla oproti ZD před jeho dokončením.
2. Na změnách Díla dle ZD, které nezvyšují nebo nesnižují cenu Díla, neprodávají lhůtu výstavby nebo nezhoršují parametry Díla, se lze dohodnout zápisem ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne. Tato změna je platná a lze ji provést až po potvrzení zápisu oběma stranami. V případě, že na tom bude jedna ze smluvních stran trvat, bude změna platná až po potvrzení zápisu autorským dozorem Díla (projektantem).
3. Ostatní změny Díla dle ZD musí být sjednány písemným dodatkem ke SoD. Zhotovitel dodatek upravující změny požadované Objednatelem uzavře, bude-li to v jeho provozních možnostech a budou-li v něm dohodnuty příslušné změny týkající se Časového a zdrojového plánu a ZD.
4. Veškeré změny Díla musí být předem písemně odsouhlaseny Objednatelem. Změny díla budou zapsány do stavebního deníku (dále jen „SD“). Změny díla, nezapsané v SD, nebudou Objednatelem akceptovány. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel je povinen uvést ve SD všechny změny díla, tj. jak změny vedoucí k účtování méněprací tak také k účtování víceprací. Zhotovitel je dále povinen tyto změny Díla v peněžním vyjádření předat Objednateli ve lhůtě nejpozději 20 dnů před předpokládaným předáním Díla nebo jeho ucelené části. K více pracím, uplatněným po této lhůtě, nebude Objednatel přihlížet, nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak.
5. Je-li nezbytné ze strany Zhotovitele žádat o uzavření dodatku ke SoD na změnu termínu plnění díla, a to více jak o 1 měsíc, je Zhotovitel povinen neprodleně při zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě min. 30 dnů před řádným termínem předání díla, podat návrh na uzavření dodatku SoD, a to elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v čl. 4, odst. 4. SoD.

Článek 6 **Změna ceny díla**

1. Změny ceny díla jsou přípustné pouze při změně rozsahu Díla nebo při předem Objednatelem odsouhlasených změnách technického řešení oproti ZD. Změny ceny díla jsou Zhotovitelem oceňovány v průběhu realizace díla (stavby) tak, jak vznikají, nejpozději však do 24 hodin od odsouhlasení změn technického řešení. Tyto ceny podléhají odsouhlasení Objednatelem, až poté vzniká nárok na jejich fakturaci.
2. Ocenění změny ceny díla se provede podle skutečně použitých materiálů (u materiálů nedodaných smluvními partnery Objednatele) a skutečně provedených prací s použitím jednotkových cen uvedených v podrobném

položkovém rozpočtu z nabídky Zhotovitele do výběrového řízení (dál jen „položkový rozpočet“). Pokud jednotková cena z položkového rozpočtu přesahuje hodnotu jednotkové ceny ceníku URS, řídí se tato cena dle zminěného ceníku platného v době realizace víceprací.

3. Ocenění použitého plynárenského materiálu od smluvních partnerů Objednatele při realizaci víceprací musí být maximálně dle cen ceníků smluvních partnerů Objednatele platných v době realizace.
4. Obě smluvní strany svým podpisem SoD potvrzují, že Zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Objednatel za podmínek stanovených v SoD povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení Díla, zejména pak s ohledem na:
 - terénní konfiguraci a přírodní podmínky,
 - podpovrchové, hydrologické a klimatické podmínky,
 - rozsah a povahu prací a materiálů nutných k provedení a dokončení Díla včetně odstranění vad a nedodělků,
 - možnosti přístupu na staveniště, jakož i možný rozsah zařízení staveniště.
5. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny, která vyplývá z evidentních omylů a chyb v položkovém rozpočtu. Pro tento případ Zhotovitel prohlašuje, že si položkový rozpočet detailně prozkoumal a porovnal se ZD a to před uzavřením této smlouvy.
6. Práce, které budou provedeny nad rámec položkového rozpočtu nebo ZD, budou dokumentovány a schváleny Objednatelem v souladu s Článkem 5., odst. 4 těchto OP, budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
7. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu nebo ZD, tzv. méněpráce, budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

Článek 7

Materiál

1. Objednatel si vyhrazuje právo posoudit veškerý použitý materiál před jeho použitím, a to vč. písku, určeného k podsypu a obsypu potrubí, zvláště v případech, kdy je tento podsypový a obsypový materiál odlišný od materiálu uvedeného v ZD.
2. Zhotovitel je povinen respektovat ceníky a podmínky jednotlivých smluvních partnerů Objednatele platných a účinných v době realizace Díla a takovýto materiál musí být použit výhradně a jen při realizaci Díla v rámci společností, které jsou členem innogy.
3. Zhotovitel je dále povinen smluvnímu partnerovi Objednatele sdělit na jaké Dílo materiál použije, což může být smluvním partnerem ověřeno u Objednatele.
4. V případě, že Objednatel zajistil objednání materiálu v předstihu, budou podmínky odběru a fakturace tohoto materiálu, upřesněny v SoD.
5. Materiál objednaný Objednatelem musí být specifikován v ZD.
6. Za zajištění veškerého materiálu odpovídá Zhotovitel dle podmínek Objednatele, pokud v SoD není uvedeno jinak.

Článek 8

Součinnost Objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá Zhotoviteli kompletní PD minimálně ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel potvrdí kompletnost PD v protokolu (nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště) o převzetí nebo uvede případné nedostatky.
2. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět NDT kontroly svarů, a to i opakovaně.

Článek 9

Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo dle vnitřních předpisů Objednatele, dle technických pravidel COPZ, ČSN, ČSN EN, TPG, TD a ostatních, obecně závazných předpisů týkajících se Díla platných v době jeho realizace a za podmínek stanovených zejména státními orgány a vlastníky/správcí/uživateli Dílem dotčených pozemků a dle dalších závazných rozhodnutí či vyjádření všech ostatních subjektů dotčených realizací Díla.
2. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení staveb odborně způsobilou osobou v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vč. ověření vytyčení staveb úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a provede o této skutečnosti zápis do SD.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení křížení a souběhů všech podzemních zařízení a inženýrských sítí dotčených Dílem. Kopie souhlasů vlastníků, popř. správců inženýrských sítí a podmínky, za kterých je možné provádět stavební práce, předá Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nese za vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí plnou odpovědnost.
5. Zhotovitel je povinen nahradit veškeré škody třetím osobám, které jim vzniknou na podzemních zařízeních a inženýrských sítích zakreslených v PD. Škody na podzemních zařízeních a inženýrských sítích, které nejsou zakresleny v PD a ani nebyly vytyčeny ze strany jejich vlastníků či správců nebo byly nepřesně vytyčeny vlastníky či správci sítí je povinen nahradit Zhotovitel, pokud věděl nebo při vynaložení odborné péče musel vědět o nesouladu mezi skutečným uložením a nepřesným zakreslením popř. vytyčením podzemních zařízení a inženýrských sítí. Poškození podzemních zařízení a inženýrských sítí je věcí pouze mezi Zhotovitelem Díla a vlastníkem nebo provozovatelem poškozené sítě a Objednatel nenese žádnou povinnost náhrady škody.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení potřebná k realizaci staveb vč. úhrady správních poplatků za jejich vydání.

7. Náhrady/poplatky za omezené užívání nemovitostí a/nebo za zvláštní užívání pozemních komunikací a za pronájem veřejných prostranství dotčených při provádění Díla hradí Zhotovitel, pokud v ZD není stanoveno jinak. V případě, že tyto náhrady/poplatky hradí Objednatel, platí, že při nedodržení termínu provedení Díla z důvodů na straně Zhotovitele hradí Zhotovitel veškeré náhrady/poplatky po dobu jeho prodlžení s provedením Díla až do doby provedení Díla.
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady povolení záboru ploch pro zařízení stavenišť.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady výkopové povolení a případné povolení trhacích prací.
11. Před vstupem na Dilem dotčené pozemky oznámí Zhotovitel písemně vlastníkům / uživatelům / správcům termíny vstupů na tyto pozemky. Oznámení bude zasláno na dodejku a bude obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků, katastrální území, adresy a telefonní spojení na Zhotovitele Díla a Objednatele a dále informaci, že po ukončení výstavby budou Zhotovitelem kontaktováni za účelem převzetí upravených pozemků po technické rekultivaci. Zároveň provede písemné sjednání podmínek vstupů (pokud není součástí ZD). Kopie těchto dokladů budou předány Objednateli před zahájením prací. Před vstupem na pozemky Objednatel požaduje provést fotodokumentaci pozemků, které budou Dilem dotčeny. Zhotovitel bude při realizaci Díla respektovat všechny podmínky stanovené vlastníky / uživateli / správci Dilem dotčených pozemků, uvedených v dokladové části ZD a podmínky stanovené stavebním úřadem v územním rozhodnutí, stavebním povolení a případně dalších obdobných povolení pro realizaci stavby. Plnění těchto podmínek zajistí Zhotovitel v rámci své inženýrské činnosti.
12. Zhotovitel je povinen na staveništích a při provádění prací dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Především je povinen plnit ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále pak požadavky vyplývající ze standardů BOZP innogy ve znění účinném ke dni uzavření SoD. Jedná se zejména, nikoliv však pouze, o dodržování těchto povinností:
 - a) dodržení minimálních rozměrových nároků na montážní jámy (pokud se nejedná o odůvodněný případ a byl řádně projednán s příslušnými osobami)
 - b) dodržení minimální šířky výkopu v místě, kde se pohybují osoby
 - c) používání pracovní obuvi S3
 - d) používání ochranné přilby
 - e) používání vhodných pracovních oděvů (pro práci při riziku požáru nebo výbuchu oděvy v antistatickém provedení a se sníženou hořlavostí)
 - f) zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob a zajištění výkopů proti pádu osob
 - g) zajištění bezpečných vstupů a výstupů z výkopu
 - h) nezatěžování hran výkopů technikou a materiálem
 - i) používání bezpečnostního značení
 - j) používání bezpečných přechodů přes výkopy
 - k) bezpečné zajištění stěn výkopů pažením nebo svahovánímZhotovitel může provést jiné způsoby zajištění bezpečnosti práce, odlišné od požadavků uvedených ve standardech, pokud je předem projedná a odsouhlasí s příslušným zástupcem Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednavatele denně používat aplikaci bozpQT pro zajištění zvýšené bezpečnosti na staveništi Díla. Informace o aplikaci jsou dostupné na <http://www.gridservices.cz/bozpqt/>
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi používání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Zhotovitel zajistí u zaměstnanců pravidelné preventivní provádění dechových zkoušek stavbyvedoucím nebo jiným pověřeným vedoucím zaměstnancem v rozsahu 1 x týdně u staveb trvajících ≥ 5 dní, minimálně však 1 x na každé stavbě, přičemž o těchto zkouškách provádí záznamy do stavebního deníku. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má právo vyžadovat dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a Zhotovitel je povinen tuto zkoušku provést. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat technici realizace staveb, zaměstnanci odboru BOZP a PO. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření, vykázat ze staveniště.
15. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškozením pozemních komunikací ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho podzhotovitelem (dále jen subzhotovitelem). Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
16. Nebylo-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích vč. dopravního značení, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést a spravovat tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
17. Nastane-li přes splnění veškerých povinností uložených Zhotoviteli poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.
18. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí a v rozsahu předepsaném ZD provést veškeré práce a dodávky týkající se zhotovení Díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení staveniště, všechny ostatní předměty, ať dočasného či

- trvalého charakteru a technologické postupy potřebné pro provedení a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění vad a nedodělků, ledaže SoD stanoví výslovně jinak.
19. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatelce a jeho dodavatelů podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto Díla zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení SoD veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatelce, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. S údaji týkajícími se Díla bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně Objednatelcem zproštěn. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od SoD.
 20. Má se za to, že Zhotovitel obdržel a má k dispozici veškeré údaje o možných rizicích a místních podmínkách, které mohly ovlivnit jeho nabídku, že však nabídka předložená v nabídkovém řízení byla zpracována nejen na základě údajů poskytnutých Objednatelcem, nýbrž i na základě vlastních odborných zjištění.
 21. Bude-li během provádění prací a dodávek zjištěna jakákoliv chyba v umístění, kvalitě nebo rozměrech jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatelce odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelcem.
 22. Zhotovitel je povinen udržovat Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po dobu provádění prací a dodávek je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, aby nepřekážely, a při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba.
 23. Zhotovitel zajistí na své náklady skládky pro uložení vytěžených materiálů, recyklaci a zařízení stavenišť. Při předání Díla je povinen předat Objednateli doklady o uložení odpadů.
 24. Všechny úkony nutné pro provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny tak, aby nenarušily, popřípadě narušily jen v míře zcela nezbytné pohodlí a životní standard obyvatel v okolí místa předmětu plnění Díla, přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky Objednatelce či třetích osob.
 25. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatelce za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s takovým narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
 26. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat ZD. Výlučně bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí Díla dohromady podle ZD, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
 27. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat příslušnému koordinátorovi BOZP (pokud byl na stavbě určen) nebo příslušnému technikovi realizace staveb pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil, včetně rizik vznikajících při těchto pracovních a technologických postupech, a včetně opatření přijatých k jejich odstranění. O předání těchto dokumentů provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje, že bude součinný při aktualizaci Plánu BOZP, a že bude aktivně spolupracovat s Objednatelcem před zahájením stavebních a montážních prací na aktualizaci Plánu BOZP. V případě, že na stavbě bude určen koordinátor BOZP na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitel aktivně spolupracovat přímo s určeným koordinátorem BOZP v rozsahu ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. V případě, že na stavbě nebude určen koordinátor BOZP na staveništi pro fázi realizace stavby, je Zhotovitel povinen aktualizovat Plán BOZP na staveništi, tj. plán přizpůsobovat skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Tyto aktualizace bude provádět formou zápisů do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zavázat všechny své podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP a technikem realizace stavby po celou dobu realizace stavby.
 28. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí se ZD a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli. Kontrolu ZD vykoná Zhotovitel podle svého nejlepšího vědomí, znalostí, informací a přesvědčení.
 29. Zhotovitel není odpovědný, není-li SoD stanoveno jinak, za PD Díla, kterou nezpracovává a nedodává.
 30. Zjistí-li Zhotovitel jakoukoli vadu, nesrovnalost, omyl či nedostatek v ZD, oznámí tuto skutečnost neprodleně Objednateli a bude pokračovat v práci či dodávkách na základě pokynu Objednatelce nebo po obdržení opravené nebo doplněné ZD.
 31. S ohledem na dodržování termínu podle ustanovení předchozích odstavců se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy termíny provádění Díla.
 32. Všechny materiály, zařízení, nástroje, stavební technika a odborné řemeslné práce musí být v souladu s kvalitativními požadavky předepsanými v ZD.
 33. Zhotovitel je povinen zabezpečit všechny potřebné a vyžadované testy v průběhu realizace stavby a je povinen zabezpečit vybavení, přístroje, nástroje, specialisty, skladovací prostory nebo laboratorní vybavení, které jsou k takovým testům běžně používány, a opatří vzorky materiálů před jejich zabudováním do Díla, a to v takovém předstihu, aby mohly být provedeny všechny kontroly a zkoušky požadované ZD řádně a včas. Veškeré vzorky budou dodány, nestanoví-li SoD výslovně jinak, Zhotovitelem na jeho vlastní náklad.
 34. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení stavby Objednatelcem určenému orgánu archeologického dohledu. Zhotovitel neprodleně písemně uvědomí Objednatelce, zjistí-li pod zemí archeologický nálezy nebo nálezy kulturně, popřípadě přírodně cenných předmětů, stavební činnosti v dotčeném místě přeruší, Objednateli tuto skutečnost neprodleně oznámí a vyčká na stanovisko Objednatelce.
 35. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad předepsané zkoušky a revize a předat Objednateli protokoly a jiné doklady dle příslušných norem (ČSN, TPG) a předpisů souvisejících s realizací Díla.
 36. a) Zhotovitel se zavazuje provést práce se zvýšeným nebezpečím dle TPG 905 01, resp. propoje, nebo odpoje (dále jen propojovací práce), a s tím související případné omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), pouze v termínech a způsobem, uvedeným v pracovním postupu, který

vypracuje Zhotovitel a odsouhlasí s kompetentním zaměstnancem GridServices, s.r.o., úseku provozu a údržby sítí nejpozději 5 pracovních dní před termínem propojovacích prací.

- b) V případech, kdy při propojovacích pracích dojde k odstávce zákazníků, je Zhotovitel povinen vypracovat předběžný pracovní postup, obsahující název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky takto:

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů;
- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než součet předpokládané doby odstávky navýšený o maximálně 7 kalendářních dnů.

Předběžný pracovní postup zašle Zhotovitel e-mailem, přes webové rozhraní „Pracovní postupy“ nebo ho předá osobně nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením samotných propojovacích prací příslušnému zaměstnanci úseku provozu a údržby sítí.

U rekonstrukcí, kde dochází k přepojování jednotlivých přípojek, se zpracovávají předběžné pracovní postupy na maximálně týdenní rozsah prací.

Předběžné pracovní postupy se nezpracovávají pro stavby, řešící odstraňování havarijního stavu PZ a odstraňování následků mimořádných událostí jako jsou povodně apod.

Zhotovitel následně zpracuje pracovní postup dle bodu a), v němž je uveden skutečný termín zahájení a ukončení propojovacích prací, který prokazatelně oznámí dotčeným zákazníkům.

37. Veškeré výkopy musí být po provedení všech potřebných prací bez zbytečného prodloužení zasypány, pokud nebude s příslušným odpovědným zaměstnancem Objednatele dohodnuto jinak.
38. Po ukončení stavebních prací a provedení konečných úprav povrchů předá Zhotovitel za účasti Objednatele Dílem dotčené nemovitosti protokolárně jejich vlastníkům či uživatelům. V protokole o předání bude popsán stav pozemků v době předání vč. uvedení rozsahu případných škod vzniklých v důsledku provádění Díla. Škody, které vzniknou na nemovitostech a plodinách při dodržení podmínek pro provádění staveb uvedených v ZD, hradí Objednatel.
39. U pracovních postupů na VTL i MS s odstávkou je Zhotovitel povinen oznámit plynárenskému dispečinku:
- začátek a konec prací (oznámení konce prací uskuteční neprodleně po skončení prací),
 - začátek a konec odstávky.

U pracovních postupů na VTL bez odstávky je Zhotovitel povinen oznámit plynárenskému dispečinku:

- začátek a konec prací (oznámení konce prací uskuteční neprodleně po skončení prací).

Oznámení budou uskutečněna na telefonní čísla:

Vysokotlaké plynovody:

- (KC Plzeň a KC Hradec Králové) – 739 537 568,
- (KC Ostrava, KC Brno) – 606 773 729.

Místní sítě:

- (KC Plzeň a KC Hradec Králové) – 602 549 723,
- (KC Ostrava, KC Brno) – 739 537 401.

Uvedené povinnosti platí pouze pro pracovní postupy, neplatí pro příkazy k práci, typové pracovní postupy, typové pracovní činnosti.

40. Zhotovitel se zavazuje, že po provedení Díla, tj. nejpozději po jeho řádném ukončení a před předáním díla bez vad Objednateli vyklidí staveniště.
41. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení.
42. Zhotovitel je povinen zpracovat a neprodleně protokolárně předat vlastníkově OPZ dokumentaci k provedené přeložce OPZ v rozsahu:
- revizní zpráva,
 - zápis o zkoušce těsnosti a pevnosti přeložené části OPZ,
 - potvrzený záruční list STL regulátoru (pokud je instalován),
 - pokyny pro bezpečný provoz,
 - zakres skutečného provedení přeložky OPZ,
 - zápis o předání klíče k uzavírání zemního šoupěte a klíče k otevírání zemní skříně s RTP.

Protokol o předání OPZ předá současně s ostatní dokumentací zástupci Objednatele. Nelze-li tyto doklady prokazatelně ze strany Zhotovitele předat či doručit vlastníkově OPZ, budou předány rovněž Objednateli.

43. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na opakované NDT kontroly svarů, které bylo nutno provést Zhotovitelem NDT kontrol z důvodů nekvality provedených svarů (při první NDT kontrole svarů nebylo dosaženo 100% kvality). Tyto náklady Zhotovitel zaplatí na základě faktury, vystavené Objednatелеm, jejíž nedílnou součástí bude protokol o všech opakovaně provedených NDT kontrolách a jejich výsledku. Faktura je splatná na bankovní účet Objednatele do 15 dnů od jejího doručení Zhotoviteli.
44. Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti dodržovat zásady a pravidla uvedená v Kodexu chování innogy (Code of Conduct innogy) v platném znění, který nalezne na stránkách: <http://www.innogy.cz/o-innogy/kodex-chovani-innogy> a zároveň se Zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zásady a pravidla uvedená v projektu Global Compact Organizace spojených národů, která nalezne na stránkách: www.unglobalcompact.org. Zejména se Zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla týkající se ochrany lidských práv, pracovních právních vztahů, ochrany životního prostředí a antikorupčních pravidel.

Článek 10 **Stavební deník**

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci všech staveb PZ vést stavební deník (dál jen „SD“) nebo jednoduchý záznam o stavbě (dál jen „JZoS“) dle přílohy č. 9, „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. počínaje dnem předání a převzetí staveniště. Zhotovitel vede SD a JZoS do dne dokončení stavby a do dne odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby PZ vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Předposlední zápis do SD provede Zhotovitel o vyklizení staveniště a uvedení staveniště do původního stavu, nebo do stavu požadovaného v územním rozhodnutí o umístění stavby, nebo územním souhlasu. Zhotovitel ukončí vedení SD zápisem o ukončení vedení SD, který potvrdí svým podpisem oprávnění zástupci Zhotovitele i Objednatele.
2. Zhotovitel, při realizaci staveb PZ, zabezpečí odborné vedení provádění staveb PZ podle § 158 a § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a pozdějších předpisů stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokáží oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem na úvodní straně „Identifikační údaje“ ve SD. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.
3. Zhotovitel zajistí vedení SD, případně JZoS fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Denní záznamy stavby do SD a JZoS může také provádět vedoucí montážní pracovník = vedoucí stavby, který má platné osvědčení vydané Technickou inspekci České republiky v rozsahu prováděné stavby. Pokud Zhotovitel zajistí vedení SD, případně JZoS, takovýmto vedoucím montážním pracovníkem, musí ho k provádění denních záznamů stavby zmocnit fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě, a která prokázala oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem na úvodní straně „Identifikační údaje“ ve SD, úvodním zápisem do SD. Tímto se fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nezbujuje odpovědnosti za průběh provádění staveb PZ.
4. Místo uložení SD v místě realizace Díla a jeho zpřístupnění Objednateli kdykoli v průběhu stavebních a montážních prací na staveništi všem oprávněným osobám dohodne Objednatel se Zhotovitelem v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen při realizaci díla na vyžádání předložit Objednateli SD ke kontrole, resp. zápisu.
5. K zápisům učiněným do SD se písemně vyjádří obě strany nejpozději do tří pracovních dnů od prokazatelného seznámení s obsahem zápisu, pokud se písemně nedohodnou jinak. Případné rozpory budou ve lhůtě do 7 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech SoD.
6. První propisovací kopie zápisů do SD bude předávána zástupci Objednatele. Po provedení zápisu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a provedení zápisu o ukončení vedení SD předá Zhotovitel stavby originál SD příslušnému zmocněnému zaměstnanci GridServices, s.r.o. podle čl. 7, odst. 1. SoD a ten předá Zhotoviteli stavby první propisovací kopie denních záznamů o stavbě, které si průběžně vytrhával z SD v průběhu stavebních a montážních prací.
7. Do SD a JZoS Zhotovitel zaznamená zejména:
 - každodenně průběh výstavby,
 - všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD a změny oproti ZD,
 - přehled zkoušek všech druhů, včetně kontroly zakrývaných prací.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem prokazatelným způsobem oznámit Objednateli - osobě uvedené v SoD článku 7 odstavci 1 - provedení kontroly důležitých činností na Díle (např. zakrývací práce, čištění potrubí, hlavní tlakové zkoušky potrubí), případně provedení dalších činností, které si Objednatel vyhradí v SD, a vyzvat Objednatele k účasti při provádění kontroly. Tyto činnosti budou prováděny zejména v pracovní době Objednatele, pokud se Zhotovitel s Objednatелеm nedohodne jinak. Při porušení tohoto ujednání je Zhotovitel povinen na vyzvání Objednatele zakrýté materiály a konstrukce, které na vlastní náklad odkryt za účelem provedení kontroly popřípadě provést opakované čištění potrubí či hlavní tlakové zkoušky.
9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel povede o realizaci Díla SD, případně další deníky v souladu s TPG, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve SD.

Článek 11 **Kontrola a dohled nad Dílem**

1. Objednatel bude mít kdykoli přístup k Dílu či na místo realizace Díla. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném než je místo Díla, bude mít Objednatel kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
2. Bude-li muset Dílo projít podle ZD zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění Díla, předá Zhotovitel Objednateli včas žádost o jejich vykonání. Objednatel je vykoná bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení jinými úřady a včas Objednatele vyrozumět o místu a času jejich konání.
3. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schvalováním, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na Objednatelův pokyn povinen tuto část Díla zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.

4. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, nabude-li přesvědčení, že tato část Díla neodpovídá požadavkům ZD. Potvrdí-li se zkouškami jeho domněnka, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. Bude-li zkoušená část Díla odpovídat ZD, uhradí náklady spojené s vykonáním zkoušky a výměnami či opravami poškozené části Díla Objednatel.
5. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného prodlení dvě kopie osvědčení nebo kontrolních zpráv, které se k Dílu vztahují.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování všech povinností Zhotovitele vyplývajících z SoD a těchto OP.
7. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště za účelem provedení kontroly stavby osobě pověřené dle čl. 7 odst. 1 SoD a ostatním zaměstnancům, kteří se prokáží písemným pověřením k provedení kontroly.

Článek 12

Ochrana Díla a majetku Objednatele

1. Zhotovitel bude chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem Díla a bude zodpovědný za škody, které mohou vzniknout z jeho činnosti v souvislosti s realizací Díla, s výjimkou škod, které vzniknou v souvislosti s chybami v ZD, s jednáním nebo chybami Objednatele, projektanta anebo jiných Zhotovitelů, jejich zmocněnců nebo zaměstnanců.
2. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku sousedícím s místem Díla, je povinen nahradit škodu na vlastní náklady, a to uvedením do původního stavu, nebo, není-li to dobře možná anebo o to požádá poškozený, v penězích,
3. Nastane-li škoda na Díle či na jiném majetku Objednatele, za niž však Zhotovitel není povinen ji nahradit, napraví Zhotovitel tuto škodu na Díle, popřípadě škodu na jiném Objednatelově majetku, dá-li mu k tomu Objednatel pokyn.
4. Každá ze smluvních stran nese povinnost nahradit škodu v rámci platných právních předpisů a SoD. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých škod.
5. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu za prodlení s plněním povinností stanovených SoD, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen vyšší moc).
6. Za vyšší moc ve smyslu SoD se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat (§ 2913, odst. 2 OZ).
7. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle SoD, občanských zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze SoD vliv.
8. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání SoD předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění SoD ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

Článek 13

Geodetické zaměření

1. Zhotovitel zajistí vyhotovení a předání geodetického zaměření skutečného provedení Díla v souladu s platnými vnitřními předpisy Objednatele.
2. Zhotovitel předá odsouhlasené geodetické zaměření Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. není-li dohodnuto jinak..
3. Geodetická firma je povinna potvrdit provedení geodetického zaměření plynovodu, plynovodních přípojek a trasového uzávěru zápisem ve SD, za což je odpovědný Zhotovitel.

Článek 14

Předání a převzetí Díla

1. Objednatel má právo převzít Dílo bez výhrad. Pokud Objednatel převezme Dílo s výhradami, musí být tyto specifikovány v Zápisu o odevzdání a převzetí stavby, jak je podrobněji uvedeno v odst. 5.
2. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (elektronicky na e-mailovou adresu objednatel uvedenou v čl. 7, odst. 1 SoD) oznámit dokončení Díla nebo jeho připravenosti ke kolaudaci či k jinému rozhodnutí o užívání Díla vydávaného příslušným orgánem veřejné správy. Spolu s tímto oznámením Zhotovitel zažádá o stanovení termínu předání a převzetí díla.
3. Nejpozději třetí den po doručení oznámení provede Objednatel prohlídku Díla, aby zkontroloval a prověřil opodstatněnost této žádosti. Pokud z termínů Díla neplyne jinak, pak Objednatel nejpozději třetí den po této prohlídce písemně (elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v čl. 7, odst. 2 SoD) vyrozumí Zhotovitele o schválení a nebo o důvodech zamítnutí žádosti.
4. Zjistí-li Objednatel, že Dílo je dokončeno v souladu s požadavky a záměrem ZD, stanoví neprodleně např. zápisem do SD po domluvě se Zhotovitelem datum předání a převzetí Díla.

5. V případě zamítnutí žádosti o předání a převzetí Díla je Objednatel povinen k písemnému zamítnutí, bude-li toho potřeba, připojit seznam vad a nedodělků, v němž budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné, nedostatečné nebo nedokončené (např. předání pozemků uživatelům), neodpovídají požadavkům ZD a budou muset být opraveny či nahrazeny před předáním a převzetím Díla.
6. K datu předání Díla odstraní Zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů jiných než těch, které byly způsobeny Objednatel, jinými Zhotoviteli nebo jejich zaměstnanci, a zanechá Dílo čisté a vhodné pro užívání Objednatel, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného Díla. Zápis o předání a převzetí Díla nebude Objednatel podepsán, dokud Zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní.
7. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli kompletní dokumentaci Díla ve třech vyhotovení z toho jedno originální vyhotovení podle platných vnitřních předpisů Objednatele, příslušných norem, v souladu se SoD a to zejména doklady uvedené v Seznamu dokladů vyžadovaných provozovatelem distribuční soustavy k převzetí stavby, který je zpřístupněn přes webovou aplikaci EMP přes odkaz: <https://dpo.gasnet.cz/dodavatel/prihlaseni/> po přihlášení, v části „Publikace dokumentů“. Zhotovitel současně předá Objednateli doklady o zpětném převzetí Dílem dotčených zařízení, komunikací, železničních tratí, vodotečí, doklady o převzetí Dílem dotčených nemovitostí jejich vlastníky či uživateli, apod.
8. Zhotovitel dále předá Objednateli při předání a převzetí Díla tři odsouhlasené vyhotovení geodetického zaměření Díla zpracovaného na podkladu katastrální mapy včetně v elektronického provedení na CD.

Článek 15

Vlastnické právo k Dílu, nebezpečí škody a ochrana informací

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Po dobu provádění Díla nese nebezpečí škody na Díle Zhotovitel.
2. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na Díle převzetím celého dokončeného díla.
3. Obě strany spolupracují tak, aby bylo co nejméně ohroženo řádné a včasné splnění závazků ze SoD.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že informace získané v rámci plnění SoD včetně poskytnutých vnitřních předpisů Objednatele, jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 1730 OZ.

Článek 16

Záruka za Dílo, odpovědnost Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě odpovídající PD staveb, obecně závazným právním předpisům, technickým pravidlům a normám.
2. Záruční doba na celé Dílo je smluvními stranami dohodnuta v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla, tj. dnem podepsání zápisu o předání a převzetí.
3. Výjimku za záruku 60 měsíců má materiál, u kterého stanovil záruční podmínky Objednatel. V tomto případě se řídí záruka dohodnutými podmínkami mezi Objednatel a dodavatelem materiálu.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu Díla v záruční době do 10 dnů od uplatnění reklamace Objednatel a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě, při havarijním stavu ihned po obdržení písemné výzvy.
5. O uplatněných vadách bude sepsán protokol mezi Objednatel a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden termín jejich odstranění.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní u Zhotovitele písemně bezprostředně po jejím zjištění. Zhotovitel se k uplatňované reklamaci vady Díla vyjádří nejpozději do tří dnů.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí svojí provozní činností Objednateli nebo kterékoliv třetí osobě, a to včetně škod finančních. Rozsah náhrady škody se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen náhradu škodu zaplatit do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele nebo třetí osoby k jejímu zaplacení.

Článek 17

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) při nedodržení smluveného termínu provedení Díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3,0 % ze smluvní ceny (bez DPH) za každý započatý týden prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s odstraňováním případných vad nebránících v užívání Díla, uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad uplatněných Objednatel v záruční době zaplatí Zhotovitel Objednateli 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení;
 - d) při porušení povinností taxativně vyjmenovaných v článku 9, odstavce 12 písmene a) až k) OP a dalších povinností, které nejsou příkladně vyjmenovány v článku 9 odstavce 12 OP, zaplatí Zhotovitel Objednatel stanovenou jednorázovou pokutu až do výše 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. V případě, že při opakované kontrole dojde k opětovnému zjištění stejného typu porušení zaplatí Zhotovitel za každý další zjištěný případ Objednateli jednorázovou pokutu až do výše 150.000,- Kč.
 - e) při porušení povinností, stanovených v čl.9, odst.14 OP, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každé zjištěné porušení

- f) poruší-li Zhotovitel závazek provést zahájení nebo ukončení odstávky zákazníků v předpokládaném termínu, uvedeném v předběžném pracovním postupu propojovacích prací, má Objednatel právo uplatnit na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé porušení.
Porušením závazku Zhotovitele se rozumí skutečné zahájení odstávky zákazníků před předpokládaným termínem zahájení odstávky nebo skutečné ukončení odstávky zákazníků po předpokládaném termínu ukončení odstávky.
Tato sankce nebude uplatněna, pokud se Zhotovitel, podle § 59 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, dohodne prokazatelným způsobem s dotčenými zákazníky a obchodníky s plynem na jiném termínu.
- g) poruší-li Zhotovitel závazek zaslat nebo předat osobně nejpozději 30 dnů před plánovaným termínem zahájení propojovacích prací předběžný pracovní postup, má Objednatel právo uplatnit na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý případ.
Tato sankce nebude uplatněna, pokud se Objednatel se Zhotovitelem prokazatelně (např. e-mailem) nedohodne na kratší lhůtě zaslání nebo předání předběžného pracovního postupu.
- h) Poruší-li zhotovitel povinnosti podle článku 5, odst. 4 těchto OP, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši uplatněných víceprací ze strany Zhotovitele. Uplatnění této smluvní pokuty nemá vliv na skutečnost, že dílo musí být provedeno v souladu se změnami uvedenými ve SD. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní pokuta za porušení povinností dle tohoto odstavce může být započtena v rámci fakturace díla.
- i) Při porušení povinností zhotovitele podle čl. 9., odst. 19 OP, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé prokázané porušení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody v plném rozsahu vzniklé nesplněním smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody, včetně škody finanční, kterou bude muset zaplatit účastníkům trhu s plynem nebo třetím osobám (např. státu) v případě, že škoda bude mít příčinu v nedodržení termínů odstávky zákazníků Zhotovitelem uvedeném v jím vypracovaném předběžném pracovním postupu.
Nedodržení termínů odstávky zákazníků Zhotovitelem se rozumí stejné případy, jaké jsou uvedeny v článku 17 odst. 1 písm. f těchto OP.
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu včetně její výše bude písemně sdělena druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění o porušení sjednané povinnosti a jejich vyúčtování.
5. Při prodlení s placením faktury zaplatí Objednatel úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem občanského práva.

Článek 18 **Odstoupení od SoD**

1. Za podstatné porušení SoD ze strany Zhotovitele, při kterém je Objednatel oprávněn od SoD odstoupit, se považuje zejména:
- a) přes předchozí písemné upozornění Objednatele Zhotovitel neprovádí sjednaná plnění podle SoD a v souladu s ní a je ohroženo včasné a řádné splnění jeho závazků vyplývajících ze SoD;
 - b) Zhotovitel bez zavinění Objednatele přerušil plnění závazků vyplývajících ze SoD na dobu více než 14 dnů;
 - c) na majetek Zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, byl prohlášen konkurz nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - d) Zhotovitel porušil povinnost dle článku
 - dle článku 4, odstavce 5 SoD tj. Zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště,
 - dle článku 2 odstavce 1 SoD tj. Zhotovitel neprovádí montážní práce na Díle vlastními zaměstnanci a ani odsouhlasenými subzhotoviteli,
 - čl. 9, odstavce 19 těchto OP.
2. Za podstatné porušení SoD ze strany Objednatele, při kterém je Zhotovitel oprávněn od SoD odstoupit, se považuje:
- a) na majetek Objednatele byl prohlášen konkurz nebo Objednatel vstoupil do likvidace;
 - b) Objednatel je v prodlení s úhradou dlužných peněžitých částek po dobu delší než 60 kalendářních dnů;
 - c) Objednatel je v prodlení s plněním povinností dle článku 4, odstavce 5 SoD tj. nepředal staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dní než byl stanoven termín.
3. Oznámení o odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Dnem doručení písemného oznámení zanikají dosavadní práva a povinnosti obou smluvních stran. V případě, že se zásluhou obsahující projev vůle směřující k odstoupení od SoD nepodařilo doručit druhé smluvní straně, nastávají účinky odstoupení od SoD třetím dnem poté, kdy druhá smluvní strana tuto zásluhu nepřevzala přesto, že tato jí byla doručována na adresu sídla nebo místa podnikání uvedenou ve veřejně přístupných rejstřících. Odstoupením od SoD nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, nároky na smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Článek 19 **Nemožnost plnění**


1. Stane-li se plnění dle SoD nemožným, povinnost Zhotovitele plnit zanikne. Plnění není nemožné, zejména lze-li je uskutečnit i za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase.


2. Týká-li se nemožnost jen části plnění, zanikne povinnost, jen pokud jde o tuto část; Objednatel má však právo ohledně zbývajících plnění od SoD odstoupit. Jestliže však vyplývá z povahy SoD nebo z účelu plnění, jež byl Zhotoviteli znám v době uzavření SoD, že plnění zbytku závazku nemá pro Objednatele žádný hospodářský význam, zaniká závazek v celém rozsahu, ledaže Objednatel bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nemožnosti části plnění dozvěděl, sdělí Zhotoviteli, že na zbytku plnění trvá.

15 -12- 2016

Tyto OP na realizaci staveb byly vydány dne..... a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti.

Schválil:


RNDr. Jan Valenta
předseda jednatele


Ing. Dušan Malý
jednatel