

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na „Přestavbu stanice Horské služby Rejdice v Jizerských horách“ uzavřené dne 19.6.2017 mezi:

### **Horská služba ČR, o.p.s.**

se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

IČ: 27467759 DIČ: CZ27467759

Tel + Fax: 499 433 230

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 171922771/0600

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka 113

zastoupena Ing. Františkem Hadáčkem, ředitelem

Zástupce objednatele ve věcech technických: René Mašín

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

### **P I Z Á R, spol. s r.o.**

se sídlem: 512 47, Paseky nad Jizerou 291

IČ: 49287036 DIČ: CZ49287036

tel. +420 602 216 377, e-mail: pizar@mybox.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú. 2602751329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 4244

zastoupená: Martin Řípou, jednatelem

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: dtto

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

upravující na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na přestavbu stanice Horské služby Rejdice v Jizerských horách, kterým se upravuje čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.

## **Preambule'**

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu bodu III. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku jsou Změnový list č. I. - VII.

## **I. Předmět smlouvy**

Upravuje se cena díla – mění se položkový rozpočet stavby z důvodu nově zjištěných chybějících položek ve výkazu výměr a dle dalších nových požadavků objednatele.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedených změnových listech:

1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 25.6.2017)

Rekonstrukce jímky

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 59.010,-Kč bez DPH.

2) Změnový list č. 2 (vydaný dne 20.8.2017)

Změna klempířských prvků PREFA stucco,AL + sněhové zábrany

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 49.016,- Kč bez DPH.

3) Změnový list č. 3 (vydaný dne 20.9.2017)

Změna příčky tl.12,5cm za příčku SDK v potřebné tloušťce pro zakrytí rozvodů instalačních rozvodů.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 4.966,- Kč bez DPH.

4) Změnový list č. 4 (vydaný dne 12.6.2018)

Změna původního povrchu (dlažba a dřevěný dubový rošt) za průmyslovou podlahu s povrchem ze syntetických hmot s odnímatelným krytem z pojezdového koberce z PVC.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 13 204,- Kč bez DPH.

5) Změnový list č. 5 (vydaný dne 12.6.2018)

Nepojízdná podlahu pro pásovou techniku ve 2. NP - podlahové fošny bude zaměněn za podlahu pochůznou z desek OSB.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 15.942,- Kč bez DPH.

6) Změnový list č. 6 (vydaný dne 23.6.2018)

V rozpočtové části projektové dokumentace byly opomenuty konečné terénní úpravy s odvodněním a zasakováním dešťových vod včetně dodatečných terénních úprav. Projektovou dokumentací nebyly podrobně řešeny zpevnění plochy před objektem.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 114.526,- Kč bez DPH.

7) Změnový list č. 7 (vydaný dne 12.7.2018)

V projektové dokumentaci a jeho rozpočtové části nebyl podrobně řešen přístup do samostatného skladu v 2.NP.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 39.587- Kč bez DPH.

### **III. Cena díla a platební podmínky**

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy: 2 851 004,71Kč bez DPH

Cena víceprací dle Změnových listů č. 1-7: 296 251,-Kč bez DPH

**Celková cena díla: 3.147.255,71 Kč bez DPH**

660.923,69 Kč DPH 21%

3.808.179,40 Kč včetně DPH

### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.
- 2) V ostatním části smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

Příloha č. 3 - Změnový list č. 3

Příloha č. 4 - Změnový list č. 4

Příloha č. 5 - Změnový list č. 5

Příloha č. 6 - Změnový list č. 6

Příloha č. 7 - Změnový list č. 7

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 23.07.2018

V Pasekách nad Jizerou dne 19.7.2018

.....  
Horská služba ČR, o.p.s.  
Ing. František Hadáček, ředitel

.....  
P I Z Á R, spol. s r.o.  
Martin Řípa, jednatel