

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2018-15

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: Projekce Vrbický s.r.o.
Se sídlem: náměstí T.G. Masaryka 24, 534 01 Holice v Čechách
Zastoupen: ing.

Tel: e-mail:

IČO: 04085086 DIČ: CZ04085086

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35119

Bankovní spojení : Fio banka

Číslo účtu :

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.5. 2018 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2018-15 (dále jen jako „SOD“). S ohledem na období letních prázdnin v průběhu projektové činnosti, respektive při zajištění předprojektové přípravy v podobě zaměření jednotlivých objektů mateřských škol, vznikaly komplikace týkající se zabezpečení termínů umožňujících vstup zhotovitele do předmětných objektů za účelem výše uvedeného zaměření MŠ.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti a písemné žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, jež zní:

- **Termín dokončení celého DÍLA – do 90 dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- **Termín dokončení celého DÍLA – do 30.9. 2018**

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2018-15 ze dne 14.5. 2018 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o změnu smluvních termínů předloženou společností Projekce Vrbický s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 24, 534 01 Holice.

20 -08- 2018

V Pardubicích dne

za objednatele

V Holicích dne 9. 9. 2018

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

.....
Ing. Karel Vrbický
jednatel společnosti



PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ

Projekce Vrbický s.r.o.
náměstí T.G.Masaryka 24
534 01 Holice
IČ:04085086

Úřad: **Statutární město Pardubice**
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Libor Gruber

Váš dopis značky / ze dne
V Holicích

Vyřizuje

Holice v Č.
3. 7. 2018

Věc: **Žádost o prodloužení termínu**

Akce: Pasportizace objektů MŠ – požární ochrana
Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Žádost o prodloužení termínu ve smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2018-15 s ohledem na velmi komplikované zabezpečení termínu pro zaměření MŠ v době prázdnin prosíme o prodloužení termínu odevzdání z 14.8.2018 na 30.9.2018.

Děkujeme za kladné vyřízení.

TELEFON
TEL./FAX
MOBIL

IČO 455 10 156

DÍČ CZ621030112