

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLOč.smlouvy objednatele: **11PU-001971**, evidenční číslo: **286/15**

č.smlouvy zhotovitele: 16006/01

ISPROFIN: **5001560002.38****NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ****„I/43 Brněnec, zvýšení BESIP na vjezdu od Svitav“****Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem:

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČ:

25274104

DIČ:

CZ25274104

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Zastoupen:

členem představenstva

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Předmětná smlouva se mění a doplňuje následovně:

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ O DíLO

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří a **Dodatkem č. 1 se mění**

Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

- a) Dopis nabídky
- b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.2 Termín pro dokončení prací je 31.8.2016

XIII CENA DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
4 611 421,-	968 398,-	5 579 819,-

(dále jen „Celková nabídková cena“).

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným během realizace díla byl postup prací nutný přizpůsobit těmto změnám a vznikly méněpráce a vícepráce oproti původnímu rozsahu prací .

Nová cena stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
3 923 694,-	823 976,-	4 747 670,-

Přílohu č. 1 **Dodatku č. 1** této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr). Byly použity jednotkové ceny z nabídky.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 18. 07 2016

Podpis:
Jméno:
Funkce: člen představenstva
Datum: 15.7.2016