

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název akce:	Sportovní areál Jičín – oprava dlažeb Aquacentra
Smlouva o dílo číslo/ze dne:	13.6.2018
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, IČ: 00271632
Zhotovitel:	David Klaban, xxxxxxxxxxxxxxxx, 50601 Jičín, IČ: 72910020

Na základě ustanovení čl. V smlouvy o dílo na výše uvedenou akci se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách díla:

Rozšíření rozsahu bouracích prací a následných stavebních a dokončovacích prací v souvislosti se skutečným zjištěným stavem stavebních konstrukcí v prostoru přelivných žlábků. Bez těchto prací není možné provést osazení nových přelivných žlábků.

Vliv výše uvedených změn na cenu díla.		
Vícepráce bez DPH: 58 105,00 Kč	Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč	
Celková změna ceny díla bez DPH : 58 105,00 Kč	DPH 21% 12 202,05 Kč	Celková změna ceny díla vč. DPH : 70 307,05 Kč

Seznam příloh změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí:

- 1) Oceněný soupis prací.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Podklady k návrhu změny:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Poznámky/stanoviska:

Vyjádření autorského dozoru k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Vyjádření technického dozoru stavby k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele tímto vyjadřují souhlas s provedením změn díla uvedených v tomto změnovém listu.

V Jičíně dne: 29.8.2018

Zástupce objednatele ve věcech smluvních (starosta, místostarosta):

Zástupce objednatele ve věcech technických (případně jeho vedoucí):

Zástupce zhotovitele:

Tento změnový list nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>), které zajistí objednatel a zhotoviteli tuto skutečnost sdělit.