

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 2. 5. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČ: 00558010
DIČ/VAT ID: CZ00558010
Zastoupen: Ing. Pavlem Betlachem, prokuristou
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně odd C vl. 143

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VII. Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změnu závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnovém listu č. 1; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku snižuje o částku:
33 956 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
7 130,76 Kč.
Součet snížení ceny Díla a DPH pak činí:
41 086,76 Kč.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s ust. VII. Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.

V Brně dne 28.08.2018

V Brně dne 17.08.2018

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
Ing. Pavel Betlach,
prokurista,
za Zhotovitele

Rekapitulace příloh Dodatku

1. Změnový list (technický list změny) č. 1

Vzor - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	31.7.2018
Smlouva o dílo (SoD) č.:	9903/34/18
Ze dne:	2.5.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002416
Stavba:	Generální dodavatel staveb SIMU+ a MUNI4students na ESF MU 2018
Objekt:	Sekce I - SIMU+ na ESF MU 2018
Název změny:	Odečet 2ks školních tabulí
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Smluvní strany se dohodly na provedení změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ. Dle dohody Smluvních stran se následující položky XVII. Etapy a XVIII. vyjímají z předmětu plnění.	
Popis změny:	
Bude vyjmuto z předmětu plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - XVII. Etapa; příloha smlouvy - rozpočet „ASŘ a celkový výkaz“ – položka č. 69 třídílná magnetická tabule 2000/1200mm, křídla 1000/1200mm, s poličkou dl. 2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu; počet kusů 1; cena 16 978Kč/kus - XVIII. Etapa; příloha smlouvy - rozpočet „ASŘ a celkový výkaz“ – položka č. 69 třídílná magnetická tabule 2000/1200mm, křídla 1000/1200mm, s poličkou dl. 2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu; počet kusů 1; cena 16 978Kč/kus. 	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
Sken části položkového rozpočtu = části přílohy smlouvy XVII. etapy a XVIII. Etapy s vyznačenými položkami.	



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	33 956 KČ
	Přípočet:	KČ
	Celkem:	KČ
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		7.8.2018		
Za TDI:		7.8.2018		
Za projektanta:		7.8.2018		
Za zhotovitele:		7.8.2018		

