

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 91/2017

„Přehrada Hostivař – realizace velínu a zabezpečení VD“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **WALCO CZ, spol. s.r.o.**

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČ: 25640623 DIČ: CZ25640623
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
C 57207 (dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu odsouhlasených změnových listů (rozpočtu) stavby zhotovitele ze dne 15. 6. 2018 a 7. 8. 2018, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku IV. smlouvy Doba a místo plnění, účinnost smlouvy se mění:

Termín ukončení díla: **30.9.2018**

3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové **výši max. 3 949 996,80 Kč bez DPH**, slovy
třímilionydevětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesátšestkorunosmdesáthaléřů.
K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **1 022 236 Kč bez DPH**.


Cena ze smlouvy 91/2017 bez DPH	3 949 996,80 Kč
Cena vícepráce bez DPH	1 022 236,00 Kč
Cena celkem bez DPH	4 972 232,80 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	čtyřmilionydevětsetsedmdesátdvatisícdvěstěť icetdvakorunosmdesáthaléřů
DPH	1 044 168,89 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 016 401,69 Kč

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Příloha č. 1 změnové listy

V Praze dne: [redacted]

V Praze dne: .. [redacted]



ředitel organizace



Handwritten signature

