

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2018 uzavřeně na tyto práce:

Jičín – Veřejná prostranství – nábr. Kpt. Jaroše, ul. 17. listopadu a parkoviště u MěÚ

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

SOVIS CZ, a.s.,

IČO: 27532208

Se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

Doba plnění:

I. etapa (přístupová komunikace „A“, parkoviště „B“) **do 16 týdnů od předání staveniště**

II. etapa (parkoviště „C“) **do 9.9.2018**

III. etapa (komunikace v ul. Nábřeží Kpt. Jaroše) **do 6 týdnů od ukončení II. etapy**

IV. etapa (chodníky v ul. 17. listopadu) **do 6 týdnů od ukončení II. etapy (zahájení plnění dané etapy do 5 pracovních dnů od předání staveniště)**

V. etapa (vnitroblok č. 34) **do 16.9.2018**

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 128 ze dne 22.8.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
SOVIS CZ, a.s.,
Petr Smola, předseda představenstva

.....
SOVIS CZ, a.s.,
Ing. Zdeněk Havel, člen představenstva