



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

Smlouva o dílo č. E296-S-4322/2017

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. E296-S-4322/2017 ze dne 02. 08. 2017

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

zastoupená XXX

bankovní spojení: XXX

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: ULIMEX, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L, odd. C, vl. 157

Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 14864878, DIČ CZ14864878

zastoupená XXX

bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

*uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě shora specifikované
(dále jen „**Dodatek**“)*

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 02. 08. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „**Most-oprava výměňkové stanice**“ ve znění **Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2017 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2018** (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Smluvní strany se v důsledku okolností, které Objednatel nemohl v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat a ve smyslu části 5 Obchodních podmínek Smlouvy o dílo, dohodly na změně termínu dokončení díla a tedy na změně Smlouvy o dílo v rozsahu čl. 5.2 termín dokončení díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Termín dokončení díla sjednaný v článku 5.2. Smlouvy o Dílo, Místo a doba plnění, se ruší a nahrazuje se takto:

„Termín dokončení díla: nejpozději do 28. 9. 2018“

- 2.2 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram stavebních prací se doplňuje o Změnový list č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě o dílo.
- 3.2 Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.7 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Dodatek v



registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

3.8 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s tímto Dodatkem, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.9 Tento Dodatek je podepsán ve třech (3) vyhotoveních, každé s platností originálu. Dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3 ke Smlouvě o Dílo E296-S-4322/2017, ze dne 02. 08. 2017

V Ústí nad Labem dne: 28.8.2018

V Ústí nad Labem dne: 28.8.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
XXX

Zhotovitel:

ULIMEX, spol. s r.o.
XXX