

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo SMLJ-30-52/2018, č. VZ 03/2018-ÚP34-2 ze dne 12.2.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HYDRO-M s.r.o.
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	427Ak37	[redacted]	[redacted]	29 400	do 31.8.2018
Vkládá se	410C	[redacted]	[redacted]	122 700	do 30.9.2018
Vkládá se	412, 413E	[redacted]	[redacted]	40 900	do 30.9.2018
Vkládá se	416B,C	[redacted]	[redacted]	40 900	do 30.9.2018
Vkládá se	526,527,538	[redacted]	[redacted]	196 800	do 30.9.2018
Vypouští se	422Ak36	[redacted]	[redacted]	85 500	do 30.9.2018
Vypouští se	422Bk27	[redacted]	[redacted]	57 000	do 30.9.2018
Vypouští se	427Ck37	[redacted]	[redacted]	102 000	do 30.9.2018
Vypouští se	427Bk37	[redacted]	[redacted]	87 000	do 30.9.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve dne 27/8 2018

V Rudníku....., dne 30.7.2018
oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

zhotovitel