

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 6440-0507-2017-42 „Oprava vnější omítky, Oprava vodovodu a vchodových dveří do b.č. 2, Výměna oplocení, branky a bran TP-1“ uzavřené dne 16.1.2018 (dále jen „smlouva“)

#### I.

#### Smluvní strany

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

#### A

### 2. STEBAU Jaroměř s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16892

Sídlo: Husova 149, 551 01 Jaroměř  
IČO: 259 45 947  
DIČ: CZ25945947  
Bankovní spojení: ČSOB Jaroměř  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupená: Petrem Brožem, jednatelem  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: Petr Brož, jednatel, [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
Fax: ... [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Datová schránka: ww4peq  
Adresa pro doručování: Husova 149, 551 01 Jaroměř

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu k dokončení stavebních prací z důvodu prokazatelně se vyskytujících extrémně vysokých teplot více jak 14 dní a omezení pracovní činnosti investiční akcí, při které došlo ke komplikaci.

## III. Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „ Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 31.8.2018.**  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

16. 08. 2018



