

# DODATEK č. 8

Smlouvy o dílo č. ...SMLDEU-30-183/2017 č.VZ 01/2018-ÚP 33-67 ze dne 28.11.2017  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Hanuš Zdeněk**  
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 49992431  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]  
  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	332, B11,34	[redacted]	[redacted]	100 800,-	15.6 - 15.7. 18
vkládá se	304 AL 34	[redacted]	[redacted]	108 000,-	1.9. - 10.9. 18
vypouští se					
vkládá se					

Důvod změny : Větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve VRCHLABÍ dne 27/8 2018

V J.P. HLÝU dne 20.8. 18  
oprávněný zástupce

[redacted signature]

[redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost:

č. 07: