

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele: 640/00066001/2016

Číslo smlouvy poskytovatele: 3114/01

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa a to ve stupni DSP, IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Podle závěrů jednání pracovní koordinační skupiny pro řešení hlukové situace na stavbě Silničního okruhu kolem Prahy v úseku 512 konaném dne 19.7.2018, jako kompenzační opatření pro snížení hladiny hluku v oblasti ze strany Středočeského kraje je třeba skladbu vozovky akce „**II/101 – obchvat Jesenice – I.etapa**“ změnit na využití tzv. „**tichého asfaltu**“ v obrusné vrstvě.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl v souladu s článkem 4.2 Smlouvy Poskytovatel vyzván ke zvýšení rozsahu poskytovaných Služeb, a proto se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento dodatek (dále jen „**dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy na základě vzniklého požadavku dodatečných Služeb:
 - a) Cena za poskytování služeb se v souladu s čl. 4 písm. b) zvyšuje o provedení nového návrhu konstrukce vozovky a o v této souvislosti nutné změny příloh již dokončené projektové dokumentace ve stupni DSP.
 - b) Soupis prací, který je přílohou č. 1 Smlouvy, se nahrazuje novým soupisem prací, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 - c) V souladu s čl. 5.2 se mění dílčí termín plnění uvedený v bodě 5.1.2. a je nově stanoven na 20.09.2018.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Říčanech dne 30.08.2018
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel