



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Zateplení obvodového pláště BD, Obce 3903, Zlín“

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

 číslo smlouvy objednatele: **3400180023**

uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
Statutární město Zlín

Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec., náměstek primátora

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí odd. realizace Odboru realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Č.úctu: 3048982/0800

 dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s. r.o.

Sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 270687076/0300

Zapsán u OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

 dále jen **zhotovitel**

„Zateplení obvodového pláště BD, Obce 3903, Zlín“

I. PREAMBULE:

Dne 12. 4. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností JASY Vsetín s. r.o., IČO: 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce " Zateplení obvodového pláště BD, Obce 3903, Zlín ". V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- po zaměření rovinnosti stávajícího povrchu fasády objektu je nutno zjištěnou křivost části fasády srovnat maltou a dodatečným vložením izolantu před aplikací nově navrženého kontaktního zateplovacího systému, dále nutno použít delší kotvící prvky fasádního polystyrénu.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- zateplení žeber stropu nelze provést z důvodu kolize nově navrženého izolantu se stávajícími rozvody médií, potrubí topné vody, plynu, z tohoto důvodu nebudou žebra zateplena.

Dále změna termínu dokončení realizace díla, práce na realizaci díla budou dokončeny do 7. 9. 2018. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku III. Doba plnění a článku IV. Cena za dílo.

2. **Článek I. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o dodatečné práce a snižuje o neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III . Doba plnění

Práce na realizaci díla budou dokončeny do 7. 9. 2018

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle SOD v celkové výši 2 885 576 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 86 989 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 87 412 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	2 885 576 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	86 989 Kč bez DPH
(méněpráce)	-87 412 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	2 885 153 Kč bez DPH

(slovy: dvamiliónyosmsetosmdesátpěttisícstopadesáttř Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín“

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č.usn. 36/2R/2018

Schválení zadání veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 6. 11. 2017, č. usn. 29/22R/2017, schválení zadávacího řízení

Datum a číslo jednací: 12. 3. 2018, č. usn. 32/5R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 13. 8. 2018, č. usn. 88/15R/2018, schválení uzavření dodatku č.1

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

Ve Vsetíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JASY Vsetín s. r. o.

Ing. et Ing. Jiří Korec
náměstek primátora

jednatel společnosti

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OP		Ing.	
právně	OP			
finančně	OP			

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
řídící operace			22-08-2018
správce rozpočtu			22-08-2018