



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400170073

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

SMO, a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

zastoupená [redacted] členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva

zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel divize stavební

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 102946921/0100

dále jen **zhotovitel**

„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín – Štípa“ 3b)

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400170073 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

Vícepráce:

SO 301 kanalizace

Změna bourání skrytých konstrukcí pod stávajícími vjezdy

V průběhu realizace výkopů jednotné kanalizace SO 301 bylo zjištěno, že některé stávající sjezdy k rodinným domům jsou podbetonovány, což původní projektová dokumentace nepředpokládala. Pro provedení výkopu je nutné toto podbetonování vybourat.

Změna dodávky a montáže PVC potrubí a tvarovek na trubní vedení kanalizace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že nemovitosti mají více stávajících neveřejných kanalizačních přípojek, než původní projektová dokumentace předpokládala, z tohoto důvodu je nutné stávající neveřejné kanalizační přípojky každé nemovitosti sdružit, tak aby bylo zajištěno odvádění odpadních

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa“ 3b)

vod a dle vyjádření budoucího provozovatele kanalizace je napojit jednou kanalizační veřejnou přípojkou na pátevní stoku. Tam, kde je to technicky možné, budou na spoji potrubí neveřejných kanalizačních přípojek osazeny revizní šachty pro možnost čištění.

Dále bylo v průběhu realizace zjištěno, že navržené výlezy z odlehčovacích komor OK1 a OK2 by vyčnívaly nad vozovku a terén, bylo rozhodnuto provést horní zakončení odlehčovacích komor pomocí zákrytových desek.

Viz *změnový rozpočet č. 01*

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku III. Doba plnění
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III. Doba plnění se v odstavci 1. mění následovně:

Dílo bude ukončeno (řádně ukončeno a předáno) **nejpozději do 31. 10. 2018**

Práce budou provedeny dle harmonogramu prací (příloha č. 2 tohoto dodatku).

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 9 716 875 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 285 273 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo	9 716 875 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: (vícepráce)	285 273 Kč bez DPH
Celkem:	10 002 148 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí: 10 002 148 Kč bez DPH (slovy: deset miliónů dva tisíce sto čtyřicet osm Korun českých bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové rozpočty
č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

<p>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, 3/22Z/2017, schválení 1. rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2018 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, 36/2R/2018, rozpočtové opatření č. 2/2018</p>

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa“ 3b)

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 5. 2017, č. j. 49/10R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, č. j. 49/19R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 8. 2018, č.j. 86/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 23. 5. 2016

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
náměstek primátora

Ve Zlíně dne: 24. 08. 2018

zhotovitel
SMO, a.s.

člen představenstva

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	27-08-2018 PRM-Ing.			
právně	OP			
finančně	OE			

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2011 Sb.		
funkce	podpis	datum
příkazce operace		27-08-2018
správce rozpočtu		27-08-2018