

**Dodetek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 1453, ulice Mírová,**  
**Rychnov nad Kněžnou“**  
(dále: „smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** Město Rychnov nad Kněžnou  
**se sídlem:** Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
**IČ:** 00275336  
**zastoupený:** Ing. Janem Skořepou, starostou města  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, pobočka Rychnov nad Kněžnou  
**číslo účtu:** 27-1240286399/0800  
**telefon:** 494 509 100, 739 409 181  
**e-mail:** [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:  
Milan Bělka, vedoucí odboru správy nemovitostí  
Bc. Jaroslava Fiedlerová, Investiční referent odboru správy nemovitostí  
telefon: 494 509 167, 739 903 647  
e-mail: jaroslava.fiedlerova@rychnov-city.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

**II. Dodavatel:** LIFTMONT CZ, S.R.O.  
**se sídlem:** Štemberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501  
**IČ:** 26845687  
**DIČ:** 26845687  
**zastoupen:** [redacted]  
**bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]  
**telefon:** [redacted]  
**e-mail:** [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních [redacted]

b) technických [redacted]

(dále jen: „zhotovitel“)

se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 22. 12. 2017 (dále jen smlouva), a to tak, že **Článek II. Termíny plnění a místo plnění bod 2.2 a Článek III. Cena díla a platební podmínky 3.1** se mění následujícím způsobem a zní takto:

## Článek II. Termíny plnění a místo plnění

2.2 Termín dokončení díla prodloužen o 10 kalendářních dnů a to z 04. 07. do **14. 07. 2018**

## Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena byla po dohodě smluvních stran sjednána v souladu s nabídkou dodatele u výše uvedené veřejné zakázky a to následovně:

Cena celkem bez DPH:	1. 680. 000,- Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>1. 932. 000,- Kč</b>

Po dohodě smluvních stran, která se uskutečnila **dne 24. 08. 2018 se mění celková cena následovně:**

Nová cena celkem bez DPH:

Cena celkem bez DPH:	1. 471. 306,- Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>1. 692. 000 ,- Kč</b>

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2017, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 27. 08. 2018 číslo usnesení ..... , objednatel a zhotovitel obstahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním,. Coz stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku je dopis ze dne 13. 08. 2018

za Objednatele

za Dodavatele

V Rychnově nad Kněžnou dne.....

V ..... dne.....

.....  
Ing. Jan Skořepa - starosta